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FORHOLD VEDRØRENDE GRAVING AV BYGGEGROP 
 
Skisseprosjekt 
 

For skisseprosjekt  baserte vurderingene av grunnforhold, utgraving av byggegrop og fundamentering 
av bygget seg på rapport fra grunnundersøkelser foretatt i 1998. 
Bygget slik det da var foreslått plassert, ville på det meste få ca. 2,5 – 3 m oppfylling under gulv i 1. 
etasje, og de foreslåtte kjellerne medførte gravedybder på 2 – 3 m fra dagens terrengnivå. RIG 
anbefalte  i sin geotekniske orientering for skisseprosjekt at det ble gravet prøvegroper der kjellerne 
ville komme for nærmere å kunne vurdere graveforholdene, men mente at ytterligere 
grunnundersøkelser ut over dette ikke var nødvendig, kfr. Notat RIG 01. 
 
Forprosjekt 
 

Anbefaling om graving av prøvegroper ble av RIG fastholdt i Notat RIG 03 datert 11.11.2003. Bygget 
var på dette tidspunkt foreslått plassert nær traséen for høyspentlinjen som var forutsatt omlagt. 
Notatet angir detaljert forslag til utførelse av prøvegroper for å kunne vurdere graveforholdene, samt 
evt. prøvetaking for vurdering om massene er egnet som oppfylling under veier og plasser. 
 
I byggemøte 07.01.04 ble fremlagt ny situasjonsplan hvor bygget var flyttet sydvest på tomten og med 
gulv 1. etasje på cote +43,5. Det ble bestemt at denne plassering skulle legges til grunn for forprosjekt 
og videre prosjektering.  Dette gav grunnlag for ny vurdering av grunnforholdene og det ble anmodet 
om forslag til omfang og tilbud på grunnundersøkelser. RIG anbefalte som tidligere, prøvegravinger på 
den nå aktuelle del av tomten, kfr. Notat RIG 04 datert 15.01.04. 
 
Statsbygg bestilte arbeidet og prøvegravinger ble utført 30.01.04, kfr. Notat RIG 05. 
Registreringene fra prøvegravingen viste at graveforholdene var vanskeligere enn tidligere antatt. Ved 
den planlagte relativt store gravedybden for kjelleren, mente RIG at selve utgravingen ville kreve 
omfattende og kostbar sikring med for eksempel avstivet stålspunt kombinert med grunnforsterkning 
med kalk-/sementpeler med grov kostnadsantydning 4-6 mill. kr..  Resultatene fra prøvegravingen 
medførte imidlertid ingen endringer når det gjaldt selve fundamenteringen for bygget, det vil si 
fundamentering rett på grunnen. Ved en kjellerløsning med grunn kjeller, det vil si med antatt dybde ca. 
3,5 m fra gulvnivå 1. etasje og gravedybde under dagens terrengnivå på ca. 2,3 m, vil imidlertid 
utgraving kunne utføres i åpen skjæring med fortløpende sikring av graveskråningen med 
stabiliserende steinlag lagt på fiberduk som tidligere forutsatt. 
 
Vurdering av alternative løsninger vedr. graving av byggegrop 
 

Vi har på denne bakgrunn sett nærmere på hvilke muligheter som foreligger for å unngå de nevnte 
kostnadskrevende tiltakene i forbindelse med utgraving av dyp kjeller, basert på maksimal gravedybde 
ca. 2,0 m under eksisterende terreng: 
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De foreliggende krav til installasjoner i teknisk rom medfører større nødvendig fri høyde enn det som 
ville være tilgjenglig i en ”grunn” kjeller. For å unngå den dype kjelleren måtte tekniske rom enten 
flyttes opp på terrengnivå eller opp på tak. Slik det nå er foreslått, har bygget fått en kompakt og 
avklaret form i forhold til både romprogram, arkitektoniske og konstruksjonstekniske løsninger, og de 
tekniske anlegg synes å være naturlig og formålstjenlig integrert i bygningskroppene. Det ”ledige” 
volumet mellom inspeksjonsgravene er rasjonelt utnyttet til tekniske rom. Endret plassering av tekniske 
rom synes derfor lite ønskelig, og vil uansett gi økede byggekostnader samt behov for omprosjektering.  
 
En flytting av bygget på tomten ville som tidligere nevnt, medføre behov for prøvegraving i det nye 
aktuelle området med fortsatt usikkerhet om graveforholdene, samt at de nå foreliggende kvalitetene i 
utendørsanlegget ikke nødvendigvis kunne opprettholdes. 
 
Fri høyde i teknisk rom kan ifølge RIV vanskelig reduseres vesentlig, men en reduksjon med 0,2 m til 
3,4 m fri høyde er mulig. Kombinert med redusert tykkelse bunnplate grunnet mindre vanntrykk, vil 
heving av hele bygget med 1,7 m, slik at gulv 1. etasje blir liggende på cote +45,2, redusere maksimal 
gravedybde til ca. 2,0 m under eksisterende terreng. Tilstøtende kjørearealer må videre heves 
tilsvarende. Ved at bygget heves til cote +45,2 vil grunne deler av kjeller under publikumsareal og 
kontrollhall mindre kjøretøyer kunne utføres som drenerte kjellere med konvensjonelle gulv på grunn. 
Forutsatt at fyllmasser benyttet for heving av terreng får ligge noen tid før bygget oppføres og 
kjørarealene opparbeides, vil dette gi en gunstig forbelastning av terrenget og vesentlig redusere 
senere setninger, kfr. Notat RIG 01, pkt. 6 – 8.  
 
Konklusjon 
 

Vi vil på denne bakgrunn anbefale at bygget prosjekteres videre basert på nåværende form og 
plassering, men at bygget heves slik at gulv 1. etasje blir liggende på cote 45,2. Omkostninger ved 
dette er således allerede i forprosjektkalkyle medtatt med 3,0 mill. kroner eks. mva. 
Besparelse i forbindelse med redusert areal av vanntett bunnplate er imidlertid ikke medtatt i kalkylen.  
 

 
 

Oslo, 17.02.2004 
 

for A. L. Høyer as 
 

 
Thor Demberg      
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