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GRUNNUNDERSOKELSE BLINDERNVEIEN STASJON, UNIVESTITETET I OSLO

Det vises til deres bestilling i brev av 09.08.95 vedr. en
grunnundersekelse for driftsavdelingen ved Universitetet i Oslo.

Geoteknisk kontor ensker & redegjere for noen misforstdelser som
har oppstdtt undeveis i dette prosjektet. Det gjelder i hovedsak
omstendigheter rundt innmdling av installasjoner som blir berert
av det aktuelle prosjektet.

Kartlegging av kulverten er en del av den opprinnelige
bestillingen og dette mener vi & ha ivaretatt i henhold til
bestilling. Byggeteknisk konsulent hevder at de opplysninger han
fikk oversendt var ufullstendige og har i ettertid gitt utrykk
for at kulverten skulle vart innmdlt med 10 cm neyaktighet.
Dette er ikke angitt noe sted i bestillingen og vil i sa fall
innebazre oppgraving og blottleggelse av kulverten. Vi har mdlt
inn tre punkter langs senterlinjen pa kulverten; kulvert-utlep,
kulvert-knekkpunkt og et punkt der kulverten gar inn i fjell.
Senterlinjen er bestemt visuelt og innmdlingen foregikk
elektronisk. En mann gikk inne i kulverten med en "sender", og
gikk der han pd eyemal mente han var midt i kulverten. Samtidig
gikk en ennen mann oppe pa terreng med en "mottaker" og
regigstrerte hvor mannen i kulverten var til en hver tid. P&
denne mdaten ble de tre punktene avmerket i terrenget og innmalt
med koordinater. Vi mener neyaktigheten med denne metoden kan
ha et avvik pa 20-30 cm.

I skrivende stund vurderer byggeteknisk konsulent pa ny om han
md ha en mer presis innmaling av kulverten enn det som til na er
gjort. Dette kan vi gjere, men ser da dette som en tilleggs-
bestilling.

I tillegg til innmdling av kulverten har vi muntlig blitt bedt
om & mile inn bade fjelllnngang, gangbro samt perrongen pa
Sognvannsbanen. Dette har vi ogsd gjort uten 4 paberope oss
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Det var uheldig at saksbehandler var bortreist fredag 25.august
og pafslgende mandag da uklarheter om de oversendte innmdlings-
data oppstod. Saksbehndleren mad ta sin del av skylden for ikke &
ha informert sine kollegaer pd geoteknisk kontor tilstrekkelig
fer han dro fra kontoret torsdag 24.august. Imidlertid mente han
at oversendelsen var tilstrekkelig ut fra de forutgdende
telefonsamtaler med byggeteknisk konsulent.

Kartgrunnlaget som ble lagt til grunn for utsettingen av
borpunktene, viste seg & vare svart uneyaktig. Dette var en
situasjonsplan i malestokk 1:200 uten tilknytning til
koordinatsystem eller andre fastmerker i omradet. Etter mye
fram og tilbake ble vi enige med arkitekten om hva vi skulle
legge til grunn ved utsetting av borpunktene, men da hadde vi
allerede brukt flere timer pa a4 finne ut at situasjonsplanen
ikke stemte med virkeligheten. Vi fikk ogsd noe dedtid fordi
det ikke var ordnet med. adkomst til omriadet.

Tilsammen vil vi fakturere to mann i 8 timer a kr 390,- for det
ekstra-arbeidet vi hadde med utsetting og adkomst,dvs.
kr 3.120, -.

Bortsett fra de ufullstendige innmdlingsdataene som ble
oversendt byggeteknisk konsulent, hdper vi det evrige arbeidet
er tilfredsstillende utfert. Var rapport er ferdig utarbeidet og
denne ble sendt byggeteknisk konsulent 1.september.
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