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Situasjon
Bygget reises pa en gammel byggetomt hvor det delvis har veert et darlig betonggolv.
Golvet er knust og blandet med grus. Omradet er opptylt og komprimert i februar 2006.

Det nye golvet er stopt i flere omganger, den siste tidli g i juni. Deretter ble prosjektet "satt
pé vent” pa grunn av andre oppdrag. Etter sommerferien ble det oppdaget at golvet var
skjevt. Golvet heller anslagsvis 4 cm i lengderetningen.

Under befaringen ble det boret/pigget et hull sa stort at det gikk an 4 stikke handa nedi.
Massene var lost lagret ned til 20-30cm. Golvet 13 helt ned il underlaget. | ettertid er det
lagd ytterligere 2 hull som viser at golvet li gger ned pé underlaget.

Mulige arsaker
Setninger kan eksempelvis skyldes:

o darlige grunnforhold
® sno og is i oppfyllingsmassene
e uheldig valg av fyllmasser

Det mé forventes losmasser pa tomta bestaende av grus og sand avsatt av Glomma. Det er
lite trolig at det har oppstatt skjevsetninger pd 4 cm pa grunn av ujevne og darlige
grunnforhold.

Hvis det hadde veert sne og is i fyllmassene, ville en forvente at setningene skulle komme i
april eller mai, neppe s& sent som i juni. Det er lite trolig at drsaken skyldes sne og is i
massene.



En blanding av betongrester og grus kan gi hulrom (ogsé kalt revehi) som senere er
gienfylt med grus og gitt setninger. Slik gjenfylling kan skje ved okt grunnvannstand eller
mye nedber. Flom i Glomma i lepet av juni vil kunne gj en slik situasjon. Forelepig antas
dette som den mest sannsynlige arsak.

Tiltak
Det ble laget hull i golvet for 4 finne ut om det var npdvendig & injisere/skumme under
golvet. Undersokelsen tyder pa at dette ikke er nadvendig.

Ideelt sett burde byggeprosjekiet vart utsatt til etter neste flom i Glomma. Det er lite
sannsynlig at dette vil gi ytterligere setninger, men en kan heller ikke se bort fia det.

Et annet usikkerhetsmoment er at massene er blitt lost lagret etter setningene og at okte
bygningslaster kan gi nye setninger. Storst laster forventes vinterstid etter at bygget er
ferdig innredet.

Ved a rette opp golvene n4, vil en kunne frykte gkte setninger bade i lopet av vinteren pa
grunn av gkte fundamentlaster og til véren pga. heyere grunnvannstand. Risikoen er
imidlertid ikke stor.

Ujevnheter i forbindelse med golv pa grunn anses som mest problematisk. Ved &
ferdigstille mest mulig for golvet rettes opp, kan risikoen reduseres noe.

Konklusjon
Vi kan ikke se at det er tiltak som kan gjeres pa kort sikt for & redusere risikoen for
ytterligere setninger. Oppretting av golv kan avventes si lenge som mulig.

Med vennlig hilsen
Levlien Georad AS
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