


Statsbygg Øst
Att. Tom Tørnquist
P.b. 8141 Dep.
0033 Oslo



Rambøll Norge AS

Engebrets vei 5
Pb 427 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf +47 22 51 80 00
Fax +47 22 51 80 01
Tlf dir +47 22 51 81 55

www.ramboll.no

Dato
2004-04-28

Vår ref.
OR

Deres ref.
TT

Prosjekt 10776 - Oslo Politidistrikt, hundetjenesten, Spesialgarasje

I forbindelse med gjennomføring av grunnundersøkelser er vi av Multiconsult, avd. Noteby i dag gjort kjent med at det går en kabelgrøft med 9 høyspentkabler under den planlagte plassering av spesialgarasjen. I tillegg går det en telekabel under hjørnet av planlagt plassering av garasjen inn til eksisterende bygg på tomte.

Noteby kan ikke gjennomføre grunnundersøkelsene før det er foretatt kabelpåvisning. Enten må kablene frigraves for nøyaktig påvisning alternativt kan det fra angis en sikkerhetssone hvor det ikke kan foretas grunnboringer.

Men i byggefasen må denne kabelgrøft legges om dersom spesialgarasjen skal ha den utregnede plassering. Vi har basert vår prosjektering i detaljprosjektfasen med utarbeiding av anbudsdokumenter på godkjent forprosjekt. I det foreliggende forprosjekt er det ikke nevnt noe om den kabelgrøft som inneholder høyspentledninger. Denne kabeltrasè burde også vært vist på som bygget tegninger fra RIE fra forrige byggetrinn, men disse tegninger har ikke vært tilgjengelige for oss. Det er derfor ikke medtatt noen kostnader for omlegging av kablene hverken i prosjekteringsfasen eller som entreprisekostnader.

Vi vedlegger til informasjon kopi av mottatt fax fra Multiconsult. Eksisterende kabelgrøft er vist plassert tilnærmet midt under planlagt spesialgarasje. Det er derfor viktig å få en nøyaktig påvisning av kabelgrøfta slik at vi foreslår at det foretas frigraving av kablene slik at nøyaktig påvisning foretas før grunnboringene gjennomføres.

Vi imøteser Deres snarlige tilbakemelding vedr. kartlegging av kabelgrøfta.

Med vennlig hilsen
Rambøll Norge AS

Olav Rådstoga

Olav Rådstoga

Vedlegg: Kopi av fax fra Multiconsult

Kopi: BA Arkitekter, RIB, RIE, BL Ø.Moen v/ D.Solvang



MULTICONSULT

Avd. NOTEBY

Telefaks

Dato:		Sider	
28. april 2004		(inkl. denne): 4	
Til:	Navn:	Telefaksnr.:	
Rambøll	Arne Vedvik	22518001	
Frå:	Navn:	Telefaksnr.:	Tlf. direkte:
NOTEBY	Espen Thom	22 51 54 01	22 51 53 91
Kopi:	Navn:	Telefaksnr.:	
Opdr. nr.:		Vår ref.:	
Original oversendes		<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei

OP- Hundetjenesten haraldrudvn 12 E Grunnundersøkelser

Det viser seg at det går en kabelgrøft med 9 høyspentkabler under det planlagte bygget. I tillegg går det en telekabel under hjørnet på bygget. Det kan også være private kabler som ikke vi har oversikten over pr nå (hundepatruljen?).

Kontaktperson hos Bravida som har gitt oss disse opplysningene er Grete tlf 09146.

Vi viser til vedlagte skisser som grovt viser beliggenheten av ledningene.

Dersom det skal utføres grunnundersøkelser, kan det være aktuelt å frigrave kabelgrøften først. Alternativt angir Bravida en sikkerhetssone på stedet som vi må holde oss unna. Børpunktene kan da få en u hensiktsmessig plassering i forhold til byggets beliggenhet.

Vi tviler på om det tillates bygget før kablene evt legges om.

NB! → Vi avventer videre arbeider inntil vi hører fra deg.


Vennlig hilsen


 Sign.
 espen.thom@multiconsult.no

Borplan:

- 3 stk skovlunger med
tr. ca. 5m
- 1 totalsondering i
borlet nr. 3
- evt. vingeboering
under eller resultat
fra skovlunger og totalsond.

Haraldsvej 12 E. Alnabro




El. (mange)

Ud specialgarage og lager som
det ønskes gennemundersøgt for.


09/16
Grøt

Hafslund
Vibæk
branda telo. høyspent
pøtli hunde patrulje


pøtli høyspent
branda



77 EL (mange)

[illegible]

BRAVIDA GEOMATIKK



Gravids Geomatikk AS
Tlf. 09146, Fax 09160
E-post: gravids@gravids.no