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Notatet presenterer poretrykksméalinger under byggegropsfylling fram til
21.02.2004. Det er utarbeidet en ny prognose for konsolidering.

1 SAMMENDRAG

Poretrykksmalinger for byggegropsfyllingen (hull 3) kan tyde pé at leira i lag
2, ca. kote — 13 il — 18, konsoliderer noe saktere enn forutsatt. Det er derfor
utarbeidet en revidert prognose hvor man har forsekt & estimere nytt
konsolideringsforlep basert pa resultater av poretrykksmalinger sé langt. Ny
prognose viser noe sterre spredning for nér ulike lag av leira vil veere ferdig
konsolidert enn det som har vert estimert tidligere. Basert pa ny
konsolideringsprognose vil ikke lag 2 vaere ferdig konsolidert for ca. 01.07.04.
Dette forventes likevel ikke & f& praktiske konsekvenser.

For omradet ved dyp kjeller synes malingene fortsatt & vise ettervirkninger av
ramming av dyp spunt. Konsolideringsforlgpet i omrédet er vanskeligere &
vurdere p4 grunn av endringer i last og grunnvannstand. Det er derfor utfert en
alternativ vurdering for omradet som tar utgangspunkt i malte poretrykk og
forutsatt nedvendig styrkeskning for leira. Utforte vurderinger viser at
nedvendig styrke er nadd ved kote -14 og at det gjenstér lite for nadvendig
styrke ogsa er nadd ved kote -22. Det forventes at man vil oppné nedvendig
styrkeekning i leira innen 1. april, slik som tidligere forutsatt.

Med hensyn til skipsbarrieren har oppfyllingen der fremdeles kommet sa kort
at det ikke er grunnlag for & lage noen prognose som avviker fra tidligere
forutsetninger om behov for 6 méneder konsolideringstid. Forst ndr
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skipsbarrieren er fylt opp til forutsatt niva ved kote - 4, og har fatt konsolidere 1
noen tid, vil det vaere grunnlag for & vurdere konsolideringsforlapet.

2 BYGGEGROPSFYLLINGEN
Poretrykksmalinger

Plassering av poretrykksmalere er vist i figur 1. For poretrykksutvikling 1 leira
under byggegropsfyllinga registreres poretrykk pr. dato i tre ulike dybder ved
hull 3 og to ulike dybder ved hull 13/14 (benevnt Store Sal).
Poretrykksutvikling er vist grafisk i figur 2 og 3.

Utenfor spunt — hull 3

Figur 4 viser poretrykksutvikling for hull 3 sammen med opprinnelig prognose
for poretrykksutvikling. Det framgér at konsolideringen flatet noe ut etter ca. 4.
januar. Dette kan ha hatt sammenheng med heyvann og/eller at ramming av
spuntvegg for dyp scene kan ha hatt en viss innvirkning pa poretrykk ved hull
3. Effekten er serlig tydelig for maler ved kote -17 (lag 2). Etter avslutning av
ramming av spuntvegg 31. januar ser man at konsolideringen igjen gar raskere.
For lag 2 er likevel totalverdiene en del hoyere enn for lag 1 og 3, og det er en
del avvik i forhold til opprinnelig prognose for konsolidering.

P4 denne bakgrunn er det utarbeidet en revidert prognose for
poretrykksutvikling. Figur 5 viser poretrykksutvikling sammen med ny
prognose. For lag 2 er det fortsatt noe avvik, men dette antas & vare
ettervirkninger av topper i tidsrommet med ramming av spunt.

Ny prognose viser, i sterre grad enn tidligere en spredning 1 nar 90 %
konsolidering vil vaere nadd for de ulike lag. For lag 1 og 3 er det bare mindre
avvik i forhold til tidligere prognose. For lag 2 viser imidlertid den reviderte
prognosen at det kan droye til ca. 1. juli for 90 % konsolidering er nadd.
Resultater av malinger over de neste 2 — 3 uker vil forhapentligvis gi ytterligere

grunnlag for vurdering.

Med dagens prognose for konsolidering i lag 2 vil man ha n&dd ca. 80 %
konsolidering ca 15. april. Forutsatt dette forventes ikke den noe manglende
konsolidering av lag 2 & fa praktiske konsekvenser.

Omradet ved dyp kjeller

Som det framgér av figur 3 medferte ramming av dyp spunt (perioden 7. — 31.
januar) betydelig okning i poretrykk. Malingene synes fortsatt & vise noe
ettervirkninger av dette. Malingene er vanskelige a tolke fordi mélerne er
etablert etter at fyllinga var lagt ut. P4 grunn av dette og fordi det har veert
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vesentlige avvik med hensyn til utlegging av tilleggslast og senkning av
grunnvannstand til kote — 4 er det funnet at en ren vurdering av
konsolideringsforlop ikke er hensiktsmessig. Det er derfor valgt & gjore en
annen type vurdering for dette omradet, hvor det tas utgangspunkt i mélte
poretrykk direkte. Sammen med geometridata gir malingene grunnlag for &
vurdere effektivspenninger 1 leira og forventet styrkegkning som falge av dette.
Forventet styrkegkning sammenlignes med nedvendig styrkegkning forutsatt i
beregninger for dyp kjeller.

Ved vurdering av effektivspenninger i leira er det konservativt lagt til grunn at
grunnvannstand inne i byggegropa ligger ved kote — 3 og ikke ved kote — 4 slik
som forutsatt tidligere. Malinger viser at reell grunnvannstand né varierer
mellom kote — 3 og kote — 4.

Detaljerte vurderinger gjengis ikke her. De utforte vurderingene viser
imidlertid at man har nadd nedvendig styrke ved kote — 14 og at det gjenstar
lite for nedvendig styrke er nadd ogsé ved kote —22. Det forventes at man vil
oppna nedvendig styrkegkning 1 leira innen 1. april, slik som tidligere forutsatt.

SKIPSBARRIERE

Plassering av poretrykksmalere er vist i figur 1. For poretrykksutvikling 1 leira
under skipsbarrieren registreres poretrykk pr. dato 1 tre ulike dybder ved hull 4
og 5. Poretrykksutvikling er vist grafisk 1 figur 6 og 7.

Opptylling for skipsbarrieren har enna ikke kommet serlig langt, men arbeidet
pagar.

Det er ikke grunnlag for a lage noen prognose som avviker fra tidligere
forutsetninger om behov for 6 méaneder konsolideringstid. Forst nar
skipsbarrieren er fylt opp til forutsatt niva ved kote - 4, og har fatt konsolidere 1
noen tid, vil det vaere grunnlag for & vurdere konsolideringsforlopet.
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Plassering av poretrykksmalere
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