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Lgsmassene i det undersgkte omrddet varierer fra blgt leire til
faste friksjonsmasser. St@grste dybde til fast grunn under planlagt
fyllingsfot er ca. 9 m.

P34 partiet med blgt leire er bareevnen noe didrlig for den planlagte
fylling. Det er beskrevet flere alternativer for sikring av
fyllingens stabilitet, slik som utlegging i to etapper, motfylling
eller masseutskifting. Valg av utfgrelsesmetode md skje etter en
teknisk-gkonomisk wvurdering hvor det tas hensyn til slike forhold
som massetilgang, risiko, byggetid, setninger, arealinngrep og
flere.




INNLEDNING

I forbindelse med planer for en stgrre utvidelse av oppstil-
lingsplassen ved eksisterende vektstasjon p& Svinesund er
det utfgrt en grunnundersgkelse. Det er tatt utgangspunkt

i vegkontorets tegning Alx4-33.

MARK- OG LABORATORIEARBEID

Boringene har omfattet sonderinger, vingeboringer og opptak
av uforstyrrede pr¢ver. Prgvene er analysert etter vanlige
rutiner ved Veglaboratoriet i Oslo.

Plassering av boringene og resultatene er vist pa tegningene ‘
Bd 35-01 til -04. Boringene har referanse til kjeding langs |
narmeste kjgrebanekant pad E6. |

GRUNNFORHOLD OG BEREEVNE

Eksisterende plass ligger vesentlig direkte p& fjell, men
langs kantene er det delvis fylt ut over lg¢gsmasser. Det
lavereliggende, flate omrédet preges av hgy grunnvannstand

0g ser noe myrlignende ut, men det er ikke pavist myr ved
boringene. Grunnforholdene er noe varierende pd det undersgkte
omradet.

Profil 230 - 300

Tegning nr. —-02 Tverrprofiler.

Grunnen bestar her av blgt leire under en ca. 2,5 m tykk,
noe uhomogen tgrrskorpe. Udrenert skjzrstyrke i den blgte
leira er 15 - 20 kN/m2 og sensitiviteten er middels. Stgrste
dybde til fast grunn under planlagt fyllingsfot er ca. 9 m.

|
Navaerende plass ligger ca. 5 m over terrenget i dette om- J
raddet, og det gir ikke tilfredsstillende sikkerhet mot grunn- ]
brudd ved videre utfylling. En mulig lgsning kan vare at
fyllingen i f¢rste omgang avsluttes p& et nivd minst 1 m

lavere enn naverende plass, og at resten legges pd etter ca.

et halvt ars tid. Leira skulle da vare noe konsolidert og

fatt stgrre fasthet, slik at den skulle tdle noe merxr belastningJ

Det kan muligens ga bra a fylle opp alt til ferdig nivéa
umiddelbart, men da md man vere oppmerksom pd at glidninger
kan inntreffe uten varsel badde under selve arbeidet og en tid
etter at det er avsluttet. Det md& derfor i tilfelle tas
forholdsregler for & redusere risikoen for personer og
materiell mest mulig. Konsekvensene for etableringen av
fyllingen som s&dan ved slike glidninger, blir trolig relativt
smd i1 denne leira, idet fyllingen trolig bare vil synke noe
ned samtidig som terrenget foran fyllingsfoten vil presses
opp. FOor & bygge opp igjen fyllingen m& det etableres til-
strekkelig motfylling p& utsiden, fortrinnsvis ved direkte
utlegging av motfyllingen fgrst.

Et alternativ kan ogséd vere & legge ut motfylling parallelt
med hovedfyllingen for & sikre stabiliteten f¢r det inn-
treffer glidninger. Motfyllingen kan da legges opp til 1,5 m
over terrenget og i 10 meters bredde utenfor hovedfyllingen.

I tillegg til at det er mindre risiko ved en etappevis opp-
bygging av fyllingen kontra full utfylling, er det en



setningsmessig fordel. Fgr ¢gvre del av fyllingen legges

ut vil nemlig en god del av setningene vare unnagjort i

den tiden det fgrste trinnet har ligget. Det er ikke utfgrt
forsgk for bestemmelse av setningsegenskaper, men ved slike
forhold m& det erfaringsmessig regnes med betydelige og noe
ujevne setninger. Dersom fyllingen legges ut i full hgyde

i en omgang, bgr det ventes en god stund f¢r fast dekke
legges. Setningene vil trolig p&gd over flere ar, men det
vesentligste vil komme den fgrste tiden.

Et annet alternativ ved god tilgang p& sprengstein kan vare

masseutskiftning ned til fast grunn. Tg¢rrskorpa ned til ca. 2,5 m

graves fg¢rst vekk, deretter fylles det opp med sprengsteln

til en slik hgyde at det skjer en mer eller mindre kontlnuerllg

fortrengning enten direkte eller vha. sprengladninger som
settes ned i r¢r. Det md tas sikte pd at fyllingen fgres ned
til fast grunn ut til et plan med helning 1:1 fra topp
fyllingskant. Ved omhyggelig utfgrelse skulle dette gi en
nermest setningsfri fylling.

Profil 300 - 340

Tegning nr. -02 og -03. Tverrprofiler.

P& denne strekningen er det fjell i dagen eller grunt til
fjell under planlagt fylling og derfor ingen problemer.

Ved stgrre utvidelse av plassen enn det disse planene viser,
kommer fyllingen ut p& blgte masser og forholdene blir som
p& strekningen profil 230 - 300.

Profil 340 - 450

Tegning nr. -03 og ~04. Tverrprofiler.

I stgrste delen av dette omrddet er det originalt terreng
helt inn til vegfyllingen. Boringene viser 1 - 3 m leire
over faste og steinholdige masser, trolig morene, pa strek-
ningen profil 370 - 410. Leira er relativt fast og tgrr-
skorpepreget, unntatt i profil 370 - 60 m hgyre, hvor en
vingeboring viser s& lav fasthet som 10 kN/m2 i 2,0 meters
dybde. I profil 350 viser en pr¢ve utenfor fyllingen mer
sand- og siltholdige masser i de ¢gvre 3,0 m og i profil

430 er de faste, steinholdige massene helt oppe i dagen.

Grunnen i dette omradet skulle ha nok bareevne til den
planlagte oppfylling, unntatt kanskje lokalt ved profil

370 -~ 60 m hgyre. Det kan eventuelt enkelt lgses ved masseut-

skifting ned til fast grunn pd ca. 2,5 meters dybde.
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