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1 INNLEDNING ‘

Denne rapporten inneholder en enkel sammenstilling av de erfarte ingeniﬂrgeologiske forhold ved
fjellarbeidene ved byggetrinn 2 av fjellmagasinet for Riksarkivet p$ Kringsja.

Hensikten med rapporten er & samle relevant ingeniorgeologisk infbrmasjon fra de utforte arbeidene.
Informasjonen vil dermed vzare lett tilgjengelig for fremtidig prosﬁkterlng av senere byggetrinn, samt ved
drift og vedlikehold av anlegget.

Erfaringer fra tidligere utbygging er ikke medtatt her. Relevant mfdrmas_]on fra forrige byggetrinn finnes i
folgende rapport: "Prosjekt 92034 Riks- og statsarkivet Kringsja. Hyggetrlnn 1. Ingeniergeologisk
sluttrapport”, Berdal Stremme, februar 1998. I rapporten fra byggetrmn 1 er det ogsa henvist til rapporter fra
den forste utbyggingen av fjellmagasiner for riksarkivet pa 1970-ta]let

Anleggsarbeider for byggetrinn 2 ble pdbegynt i januar 2007 og av$luttet i september 2007. Utforende
entreprengr var Skanska Norge AS.

2 BESKRIVELSE AV ANLEGGET

Den forste utbyggingen av fjellanlegg for riksarkivet pa Kringsja bie utfert i 1977. Det ble da sprengt en
adkomsttunnel og to magasinhaller (hall A og B) i kollen mellom pprkermgsplassen ved Sognsvann og Folke
Bernadottesvei. I 1996-97 ble anlegget utvidet gstover med en ny avgrening fra adkomsttunnelen og en ny
magasinhall (hall C). Utvidelsen er omtalt som “byggetrinn 1”.

I byggetrinn 2 er anlegget utvidet ytterligere med en ny magasinhaljﬂ ost for det eksisterende anlegget (hall
D), samt en ny adkomsttunnel. Folgende fjelltekniske arbeider er uqfﬂrt i dette byggetrinnet:

— Sprengning og sikring av forskjering for adkomsttunnel. |

— Sprengning og sikring av ny adkomsttunnel, tverrsnitt 25 | m lengde ca. 170 m.

— Sprengning og sikring av ny magasinhall, lengde 100 m, bredde 17,5 m, maks. hoyde ca. 17 m.

— Sprenging av tverrtunnel for gangadkomst og teknisk tunﬂiel for foring av kabler og ledninger
mellom hall C og D.

— Sprengning av tverrforbindelse mellom ny og gammel adkomsttunnel.

— Sprengning av tunnelavgrening for torrkjelere (ventilasjonsanlegg).

— Sprengning av 2 sjakter for ventilasjonstarn.

— Rensk og sikring i eksisterende haller og tunneler.

— Utvidelse av innerste del av eksisterende adkomsttunnel. |

Grunnen til at det ble bygget en ny adkomsttunnel, er at arkxvanlegget skulle kunne vere i drift under denne
og fremtidige utvidelser, samt at den vil bli benyttet som mmmngsV(el fra fjellmagasinene.

3 GEOLOGISK OG BERGTEKNISK BESKRIVELSE

Anleggsomradet ligger innenfor det geologiske omradet ”Oslofeltet”, og berggrunnen bestar av omvandlede
kambrosiluriske sedimentbergarter. Rett nord for omradet ligger en del av Oslofeltets eruptive dypbergarter,
som ble dannet av smeltemasse som har trengt opp gjennom den overliggende jordskorpen i permtiden. De
sedimentzere bergartene i dette omradet har blitt pavirket av de hoye temperaturene fra smeltemassen, og er
blitt omvandlet til en hardere og seigere bergart som kalles hornfels. Hornfelsen i anleggsomréadet er
hovedsakelig mork og finkornet.

Adkomsttunnelen og magasinhallen krysser flere ganger og linser av syenitt og diabas. Gangene varierer i
bredde, fra noen centimeter til 10 m brede.
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Bergartenes foliasjon er registrert til strak N45-55°0 med fall 75-85° mot NV.

Hornfelsen er generelt moderat til sterkt oppsprukket, varierende mellom 5 og 20 sprekker pr. m’. Nezr dagen
er det markert dagfjell, der bergmassen er sterkt oppsprukket og forvitret med mye jordfylte slepper og lav
innspenning. Dagfjellsonen varierer i dybde, men ser generelt ut til & gé ned til ca. 5 m under bergoverflaten.

For oversikt over registrerte ingeniergeologiske forhold under driving henvises det til bilag 1. Se for avrig
datarapport om grunnforhold (tilbudsgrunnlag) utarbeidet av Norcqnsult AS, 16. juni 2006 (ikke vedlagt
denne rapporten).

4 ANLEGGSTEKNISKE ERFARINGER

Langs store deler av adkomsttunnelen opplevde entreprenoren en del borevansker. Langs forste del av
tunnelen antas det at vanskene skyldes dagfjell og sterkt oppsprukket bergmasse. En stor del av
adkomsttunnelen har lengdeakse med liten vinkel til foliasjonen (fra ca. pel 110). P4 denne strekningen kan
borevanskene skyldes den ugustige vinkelen til foliasjonen. Ved sprengning av hallen ble det ikke rapportert
om noen spesielle problemer med boring eller lading.

5 SIKRINGSMETODER OG -OMFANG

Ved valg av sikringsmetoder og -omfang er det lagt til grunn at det jikke skal forekomme nedfall fra heng
eller vegger i noen deler av fjellanlegget. Vurdering av bergmassens kvalitet er basert pa stedlig
ingeniorgeologisk kartlegging pa stuff, samt erfaringer fra forrige byggetrinn.

Den utforte sikringen pé anlegget har bestétt av rensk, fiberarmert prytebetong og bolting.

Spenningsanalyse av fjellhaller ‘
Fer anleggsstart ble det utfort en analytisk og numerisk analyse av $penn1ngstllstanden rundt magasinhallene.

Hensikten med analysen var 4 vurdere hvilken effekt bygging av fremtidige haller est for hall D vil kunne ha
pa byggetrinn 2, som et verktoy for 4 vurdere nedvendig sikring i hallen.

Analysene viser at bergstabbene mellom hallene far en ekstra belangning av nabohallen, men blir ikke
betydelig belastet av ytterligere haller lenger unna. Ved en konservativ vurdering av spenningstilstanden vil
man oppna en sikkerhetsfaktor mot brudd i veggene i hallen pa >1,4 ved bruk av 6 m lange bolter. Med 4 m
lange bolter vil sikkerhetsfaktoren vaere >1,3. Analysen viser ogsé ¢t ved lave horisontalspenninger oker
faren for manglende innspenning i hengen.

6 UTFORT SIKRING

Sikring i ny adkomsttunnel
Adkomsttunnelen er sikret med fiberarmert sproytebetong i tykkelse 70-80 mm i heng og vegger. I kryssene
er tykkelsen okt til ca. 100 mm. Det er utfort systematisk bolting m#d polyesterforankrede bolter i heng og
vegger. De fleste boltene er 3 m lang og satt med avstand 1,5-2,5 m\ Inn mot tunnelen for torrkjelere var det
behov for & supplere med 5 m lange bolter, og i krysset mot hall C e#r det ogsé benyttet en del 4 m lange
bolter.

\

\
I'tillegg er det utfort forinjeksjon av berget enkelte steder. Hensikten med injeksjonen var & hindre

innlekkasje av vann, slik at det blir mindre krevende & holde luftfuktigheten i anlegget pa et akseptabelt niva.
Det antas at tettearbeidene ogsa har hatt en viss stabiliserende effekt ved at berget er blitt ”limt” sammen. Se
kapittel 7 for beskrivelse av injeksjonsarbeidene.
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Sikring i magasinhall D
Hallen er sikret med fiberarmert sproytebetong i tykkelse 100-150

Som permanent sikring er det benyttet gyste ct-bolter, samt en del
varmforsinket.

Pa forste del av takskiven ble det benyttet polyesterforankrede bolt
halvsprengt takskive gikk man over til & benytte ct-bolter som arbe
i den permanente sikringen. Den delen som forst ble sikret med po
gyste ct-bolter som permanent sikring (ostre vegg og ostre og innet
for det meste 4 m, men noen steder er det benyttet 5 m og 6 m lang
rutemenster med avstand ca. 2 X 2 m, i veggene i rutemenster med
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mm i heng og vegger, samt tett bolting.

nnstopte bolter. Alle bolter er

er som arbeidssikring. Etter ca.

idssikring, som senere ble gyst for 4 innga
yesterforankrede bolter ble supplert med
ste del av heng). Benyttet boltelengde er
e bolter. I hengen er boltene satt i

avstand ca. 2,5x 2,5 m.

Sikring i sjakter

Begge sjaktene er sikret med fiberarmert spraytebetong i hele lengqjtlen. Tykkelsen i den vertikale sjakten er

ca. 100 mm, i den skra er det ca. 150 mm. Sjaktetoppene ble sikret
konturen. I den skra sjakten var det meget ustabilt i toppen og vans
for entrepreneren & sette bolter i den midtre delen av ”heng-siden”
her handtert ved at fundamentet for luftetdrnet over sjakten tilpasse
en sikringsstap.

Sikring i eksisterende adkomsttunnel

med vertikale, innstapte bolter rundt
kelig 4 sette bolter. Her var det ikke mulig
i sjakten. Den permanente stabiliteten blir
s, slik at fundamentet ogsa fungerer som

[ den gamle adkomsttunnelen ble det utfort spettrensk og bolting med polyesterforankrede bolter for oppstart

av sprengningsarbeidene. Under sprengning i den nye tunnelen ble

det allikevel registrert en god del nedfall i

den gamle tunnelen. Det ble derfor utfert en ny runde med rensk etjter at sprengningsarbeidene var ferdige. |
tillegg ble den gamle sikringen supplert med 6-7 cm fiberarmert sproytebetong i deler av tunnelen.

Den utvidede delen av eksisterende adkomsttunnel er sikret med bdlter og sproytebetong.

7 INJEKSJONSARBEIDER

I de eksisterende hallene og i adkomsttunnelen er det en del sesongbetingede innlekkasjer av vann. I
byggetrinn 1 ble det utfort forinjeksjon i et hjerne av hall C, samt ved en svakhetssone i tverrtunnelen mot
hall B. I byggetrinn 2 ble det lagt opp til sterre grad av tetting enn i det forrige byggetrinnet, for 4 ta vare pa
grunnvannsforholdene og redusere innlekkasje av vann til fjellanlegget slik at det blir uproblematisk & holde
luftfuktigheten i anlegget pé et akseptabelt niva. Kjente svakhetssoner, eruptivganger og oppsprukne partier

ble derfor forinjisert. En lekkasje ved pel 116 i adkomsttunnelen bl

Tettearbeidet har gitt relativt gode resultater, med en s godt som t

¢

¢ i tillegg forsekt tettet ved etterinjeksjon.

rr tunnel og magasinhall. Det er enkelte

smé punktlekkasjer i adkomsttunnelen, som anses & vere akseptabelt. Lekkasjen som ble forsokt tettet ved
etterinjeksjon ble ikke helt tett, men denne anses heller ikke & utgjzke noe problem for driften av anlegget.

Entreprenorens rapporter fra tettearbeidet er vedlagt i bilag 6, sammen med en oversikt over plassering av

injeksjonsskjermer. Det er ogsa tatt med en oversikt over medgatte
benyttet blanderesept.

All injeksjon ble utfert med sementbaserte injeksjonsmidler. Det bl

mikrosilika (Groutech) og superplastisiser (Dynamon SX-N). Hver

mengder ved injeksjonsarbeidet, samt

e benyttet industrisement tilsatt
injeksjonsomgang ble startet med en

blanding med tykkelse (v/c-forhold) pé 1,0-1,2. Injeksjonen ble som regel avsluttet med v/c-forhold pa 0,7.

Ved to anledninger ble det tilsatt mauring for 4 oppna tilfredsstillen

de sluttrykk (som regel 40-55 bar).
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8 VIBRASJONSMALINGER

Vibrasjonsnivéet under sprengningsarbeidene ble overvéket i 8 ulike| mélepunkter. Tegning med oversikt
over milepunkter samt resultater fra malingene er samlet i bilag 7.

Malepunkt 1 er portalkonstruksjonen i eksisterende (gammel) adkomsttunnel. Her ble det sprengt forskjaring
forbi portalen i meget liten avstand til eksisterende konstruksjon. Grenseverdi for vertikal svingehastighet
var satt til 50 mm/s pa portalen. Denne verdien ble overskredet noen|ganger ved sprengning av de nzrmeste
salvene. Det er imidlertid ikke rapportert om noen skader pa portalen etter sprengningsarbeidene.

I'mélepunkt 5 er grenseverdien overskredet 4 ganger og i mélepunkt |6 er grenseverdien overskredet 1 gang.
Disse er relativt sma overskridelser. Alle ovrige registreringer har ligget under grenseverdiene.

Norconsult AS
Sandvika, 7. februar 2008

.GQW\&O@W

Hanne Knudsmoen
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0K Zo/z 0F

Areal | Pelnummer Fremdrift SMN S lm
STURF m2 | start | st | m | tmo i o7 DRIFTSRAPPORT TUNNEL
Uke 4
@ 240403 RIKSARKIVET uke 4/2007
Totalt sz
LADING RENSK / PIGGING
IAF: Fra m . | Band Fra i A Fra ™ i oA Fra vannglas! | dagen Fra
K. [ 6,0 m K. M. i min K. " mw Kl.
g
g Spettrensk
3
g
2 31 Spetirensk
=1 Meriking av bolt,
-
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g
Spettrensk
E Merking av bott
Spettrensk
. 11:30 Rig:
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PRODUKSJON Lke Tidligere Totalt FORBRUK Tilfort denne uke Tidigere Totak ISTAﬂsTIKK Uke Tidiigere )
[Freman m m ™ Dynamitt o kg W Borng ¥DIV/O!_min/fm®_| #DIVIOL_min/ims 12 Fremarl1 pr. uke —— -
{Fromarit m m m Dynamitror kg kg kg Lading ' #DIVI0! mintm3 | #D1viol_minma -
{Fromdritt m m m Amonium-nitrat [} kg [T} Lesting #DIV/O! mintm3 | #DIVIO) minfma 1
Volum fm3 fmd m [shry kg kg X Rensk / Pigging #DIv/ot mivm | #DIvio!_mim
Volum fma fm3 s kg kg kg Opprensk t/uke #DIVIOI_tluke
[Volum fmd 3 m3 ] kg kg JBoting #DIVIO! min/stk | #DIV/O! min/stk 08
[Bolter 24 m stk stk stk [ kg [ Jspruting #DIV/Ol min/m3 | #DIV/OL min/m3 -
Botter 30 m stk stk stk Gule rer stk stk stk $OIVID| minftonn | #DIV0)_mintomn || 06
Bolter 40 m stk stk stk Primere stk stk stk Heft 5,50 tuke #DIVIO! tiuke E
IBoker 60 m stk stk stk stk stk st fAstan saiver stk stk 0,4 :
[Band m m m m Dyno cord m m m Jerytning #DIVIO] misaive | #DIV/O! mVsaive
prey o pé stuff m ms ms None! 0 - 20 stk stk stk JBormster #DIvi0! bmima | #DIvo! bvims 02 :
proytebetong bak stufi m3 m m Nonel 25 - 60 stk stk stk JSprengstoff forbruk V77 kg
praytebetong | dagen m m m Bormeter totak m m m JSprengstoff forbruk ¥/ /7 /A /A #DVI0\ kgfim o d
eksjon g g g Teoher totatt stk stk stk |Boker #DIVIO} stm | #DIVIO stum A ) " Uke ' T T
ySonder- / inkjeksjons-boring m m m ISpraytebetong totait m3 m m3 ISpreytebetong #DIV/0! m3/m #DIV/0l md/m
30.01.2007

Driftsrapport Eksisterende tunnel uke 4. XLS



Areal Pelnummer Fremdrift S MN S m
sTurF m2 | sttt | suw | m | tm3 A o7 DRIFTSRAPPORT TUNNEL
Uke 5
240403 RIKSARKIVET uke 5/2007
Totalt [ 7z
BOLTING / BAND RENSK / PIGGING
§ Fra Ant. Ant Ant. Béand Fra ™ Fra vannglas | dagen Fra Ant,
Ki. 2,4 3.0 4,0 6,0 m kl. Kl kl. m3 m3 K. min.
11:00 18:00 Rensk | eksisterende tunell.
- +
5
g
07:00 12:00 17:00. Boting for perm.boker.
2
3
g
]
g
07:060 ]Boring for perm.boker.
J 10:00 14,00 Rensk atter bolting,
.‘ 2 1400, 20 Seting boker,
5,
L E
07:00 15 : N rﬂ
- E 10:00° 17:00 Rensk etter bolting.
-]
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g
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g
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g
g
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g
[ Sy P e P I PP EYTETY AA——  Y rrY = / i
o 0. T & w27 7277 77 /
PRODUKSJON Uke Tidigere Totalt FORBRUK Tiltort denne uke Tidiigere Totalt lSTATISTKK Uke Tidligere Fremdrift pr. uke
g —tp—
[Fremarift m m m Dynamitt kg kg kg IBorlm #DIV/IO! minffm3 | #21V/0! minfm3 1
Fromdrift m m m Dynarmitrar kg kg kg Lading #OiV/0! min/fm3 | #DIV/O! min/fm3 0.9 e a-
Fromarift m m m Amoniur-nitrat kg kg kg Lasting #OIV/O! minfm3 | #OIV/O! minfim3
Vokum e fma [ kg 9 rg Rensk / Pigging #DIV/0!_minfm__| #DIVIO!_minim 08
Volum fmd fm3 fm3 kg g kg 0P - tuke tuke 0,7
Voium fmd fmd fr3 kg kg kg Botting 15,27 min/stk #DIV/QY minfstk 0.6
IBolter 24 m 55 stk stk §5 stk kg kg kg |Sprutlng #DIV/O! min/md #DIVIO! min/m3 so 5
IEolter 30m stk stk stk Gule rar stk stk stk #DIV/G! minftonn | #DIV/O1 minfionn E '
[Bolter 40 m stk stk stk Primere stk stk stk Heft t/uke 5,50 tiuke 0,4
rBoler 60 m stk stk stk stk stk stk Antali salver stk stk 03
[Bhnd m m m m Dyno cord m m m {Brytning #DIV/OI mvsave | #DIV/O! misaive 2
[s, pé stuff m3 m3 m3 Nonel 0 - 20 stk stk stk IBormster #DIV/IO! brvfm3 | #DIV/O!  bm/fm3 !
Spreytebetong bak stuff m3 m3 m3 Nonel 25 - 60 stk stk stk JSprengstoff forbruk V. kg 0,1
preytobstong | dagen 3 m m3____JBormeter totalt 132m m 132m ____|sprengstoff forbruk L0007 #oN: kefims Y U NTSE———————_————L L LL LLLL L Ml et
njeksjon ke kg ™ 1Botter totatt 55 stk stk 56 stk JBotter #OIV/O! sti/m #DIVIO! stkim Uke
Jsonder- / inkjeksjons-boring m [ m [sproytebstong totatt m3 ms m3 ISoreytebstong #DIV/0] m3/m ADIV/D! m3/m

Driftsrapport Eksisterende tunne uke 5.XLS

08.02.2007



04 20/1 o

Areal | Pelnummer Fremdrift SMN S m
STUFF m2 | atart | st | m |t m P DRIFTSRAPPORT TUNNEL
Uke [
. 240403 RIKSARKIVET uke 6/2007
Totait 00774
J BOLYING / BAND RENSK / PIGGING SPRUTING
| Fra T Ant. Ant, Ant. Ant. Ant. Béand Fra ™ Fra vannglas i | dagen
§ g K, 1 min 24 3,0 4,0 8,0 m K. K. K. m m ‘
Forperedende tet,
Isvill - Oppretting - Festing.
g
3
g
48010miegging kamera. - Oppgraving fund: avdekking
: Jkabler + nytt opsett andre siden av adkomst,
o 2 15:00f  17:00§." ensk | fisllhall
=
8
H
g
0]Satt pd plass i rksted + vitt )i
{isolering vanniedning.
E 07:00 08:00 ARensk | fiellhall
) ¢ 14001 16:00 |Rensk | fielihall
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é
2
|Rigg tiforsel borerigg.
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o D000 AL, YA 07 07 A D 77 Z277 -
PRODUKSJON Uke Tidiigere Totalt FORBRUK Tilfort denne uke Tidigere Totalt I3TATISTIK Uke Tidligere
Fremdrift pr. uke -
Fremarift m m m Dynamitt kg kg kg Boring #DIV/0! minfm3 | #DIVIO1 minttm8 I ——
Fremdiit m m m Dynamitror kg kg kg Lading #DIV/0! minsm3 | #D1vioL minim3 08 -
{Fremarift m m m |Amoniurn-nitrat [ kg kg Lasting #DIV/O! mindfnd | #DIVADL mintmd :
Vokim fm3 fmd 3 Surry g kg g Rensk / Pigging #DIVIO! mivm | #DIV/0I minim 0.8 ?
Volum fm3 Pi) fm3 kg kg kg Opp Yuke tuke 0.7 :
Volum fm3 fmd 1m3 kg [} kg [Botting #DIV/0! mitvstk 23,45 ministk 08
Isom 24m stk 65 stk 55 stk kg kg kg Jspruting #DIV/O! minim3 | #DIVIO! minim3 505
IBolter 3,0 m - stk stk stk Gule rar stk stk stk #DIV/0l _minttonn | #DIV/O! minftonn E ' !
lBoIter 40 m stk stk stk Primere stk stk stk Heft 32,00 Yuke 8,00 t/uke 0,4 1
JBoter 80 m stk stk stk stk stk stk [Antal saiver stk st 03 :
“{Bénd m m m m Dyno cord m m m Brytning #DIV/OT mvsalve | #DiV/0! mvsaive 0.2 :
| e P stuft m3 m3 m3 Nonel 0 - 20 stk stk stk IBormeter #DIV/0! brvied | #DIvi0! b3 ’
{Spreytebetong bak stuff m3 ) w3 [Nonet 25 - 80 stk stk stk JSprengstoff forbruk A kg 0.1
Spraytebetong i dagen m3 3 m3 JBormeter totalt m 132 m 132 m JSprengstoff forbruk V7 /A #oio kgfim3 0 Wil B —— e e e e e e e g oo S e
jon kg kg kg |Boter totalt stk 55 stk 56 stk IBoker #DIV/0! stikm | #DIV/O! stiim + © Uke
nder- / inkjeksjons-boring m m m ISpraytebetong totatt m m3 m Espraytebetong #olvo! mam | #ovor miim

Driftsrapport Eksisterende tunneluke XLS 08.02,2007
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A

SKANSKA
STURF 2 o | ot | m | o3 o oo DRIFTSRAPPORT TUNNEL Adkomsttunnel
Adkomsttunnel 24,7 Uke 7
’ Tunnel for tarrkjglere 241 240403 RIKSARKIVET uke 7/2007
Adkomst til hall C 247
V.,
Totat i, ‘
0K
BOLTING / BAND LADING RENSK / PIGGING SPRUTING
g g Fra i Ant. ) Ant. 3 At Bénd Ant. Fra T™H Ant, Fra ™~ Til Ant, Fra Til Ant. elk.fri ivannglas: |dagen
K. K. min, 2.4 3,0 4,0 8,0 m borm. [ K. min, K. K. min. K. K. min. m3 m3 m3
2
g ’ 0
- o s
: 5 i O i 07:00: Rensk graver - Boring skyting. U.E.
» 2 06:00/ slamkummer aviop. Setter pd vann.
g e
° ey
g 5 T
el : e .
: i : 07:00]  16:30% . ' &f0IPigying - avdekking av jord. U.E.
z - 08:00{ 18:30{ . ¥80]Legger ror aviap varmekabe! og g
S 5 satt opp alpingjerde rundt forskjesting.
‘ B Div. Rigging.
B L ”
5 ] : 07:00§  10:30§ . 210{Lasta ut jord langs kant U.E.
g 08:00} _18:30] 4 I
3 ) “ITreld ut kabel Ui vifte.
A, - iINGEN BORERIGG |
gf i
i
183
¢ w5 misesico = =
H L 07:00f  11:00 -Ei%? 27,0 : b pruting forsk )'.'2(
: immm——" gy -
E ok : L 06:00 18:00% - F204Div.rigging.—Rydding | containere.
Bl :
5
& mans o
ot
O /7 ) YA AL A 7 7 A 777 20 270 LA, 7y 7

j PRODUKSJON Uke Tidligers Totalt fFORBRUK Tilfert denne uke Tidligere Totalt ISTATISTIKK Uke Tidligere Eremdrift .

Trremann m m m Dynarmitt g g ™ Jeoiing #DIVIO! min/im3 | #DIVI0! min/fm3 12 remdriit pr. uke ¢—Adkemsttutiel
Fremdrift Tunnel for m m m Dynamitrer kg kg kg Lading #DIV/O! minim3 | #DIV/0! min/ima —» —;‘:;"':L’:’.’
Fremdrift Adkomst tii hall C m m m Amonlurm-nitrat ko kg kg Lasting #DIV/O! min/fm3 | #DIV/0! minfm3 1 - - A - Adkomst i
Volum fm3 fmd 3 Slurry kg kg kg Rensk / Pigging #DIVIO! min/m | #DIV/O! minim
Volum Tunnel for tarrkiglere fm3 fm3 fm3 kg kg kg Opprensk tuke #DIVIOl tuke
Volum Adkemst tii hail C i3 fmd fm3 kg kg kg |Botting #DIVIO! minstk | #DIV/O! minsstk 0.8

; [Botter 24 m stk stk stk kg kg kg Spruting 8,86 min/m3 | #DIV/OI minim3 N

: [Bb!ter 30m stk stk stk Gule rer stk stk stk j #DIV/O minftonn { #DIV/G! minftonn £0,6

! |Bjouar 40 m stk stk stk Primere stk stk stk Heft §7,00 t/uke #DIV/OL tuke E

¢ [Eoter 80 m stk stk stk stk stk stk [Antal saiver stk stk 0.4

¢ |Bﬂnd m m m m Dyno cord m m m |Brytning #DIVIO! mysave | #DIVIOI mysalve
ISpraytebetong p stuff 27,0 m3 m3 27,0 m3 Nonel 0 - 20 stk stk sti IBormster #DIVIOL bmvfm3 | #DIV/O! bmifm3 0.2
ISpraytebetong bak stuff m3 m3 ) [Nonet 25 - 80 stk stk stk Isprengstoff forbruk VA kg
praytebetong | dagen m3 m3 m3__ |Bormeter totat m m m JSprengstoff forbruk VA #DvioL kgltms 0 .
ksjon kg kg kg IBotter totart stk stk stk IBoker #DIVIO! stk/m #DIVIO! stkim R A T T Uke A
nder- / inkjeksjons-boring m m m |Spr¢ytebetong totalt 270 m3 m3 27,0 m3 |Spmytebetong #DIV/O! mB/m #DIVIO! m3/m
Driftsrapport Adkomsttunnel. XL.S 19.02.2007



oK) 13- 0% Hak

Areal | Pelnummer Fremdrift S'(AN S I(A
J— w2 T o T oot | o | oo v o7 DRIFTSRAPPORT TUNNEL Adkomsttunnel
‘ Adkomsttunnel 24,7 55 60 5 124 Uke 8 RI RKIVE
Tunnel for terrkjslere 44,1 240403 KSA T uke 8/2007
Adkomst tit hall C 24,7
V.,
Totalt Y 00000 5| 124
BOLTING / BAND RENSK / PIGGING
g g Fra Ant, 3 3 Fra m i Am Fra vannglas: | dagen Fra Ant.
K. 3.0 40 6,0 K. s m K. min.
06:00. 01 Innk av boreri_gg.ﬁ
2 Ad. 55 41:30 “|Boring spiling + bok |
:
2
Ad. 55 06:00 1 28
2 1/2 nedre 15:30; 168:45' Dekking saive,
= 16:46  17:30 5] Avdekiing.
]
S
g
T 06:00{  11:30 3§~ 13 grader. Vannet frosset.
i E 1/2 nedre! 58 14:45 16:15 9 |Delking salve /Avdekking.
‘.“, Nedre 1/2; 60
)
2
. d 60
z 112 nedre 60 ]
.°. 112 Qvre 55 08:00! 2 14:00 J{Dekidng favdekking salve, Skutt K 18:58.
2 4 5 19:00 Bd|Delking med pressening fyring stuff.
§ E & l’r
Ad. i &l For kaldt for sprut.
E 142 @vre 58 08:00 13:30§2" XDiv. Forefalends. Vamtining.
- i &
2 Forslj. 13:30 7 {Bolting | forskjering.
- :
g : -
i 06:00 10:30 Riggskap gikk i stykker,
z Forsk]. 10;30; 6 = 12:30{  13:00 BiRigg for fyring | forskjering.
5 Dieselfyilng .
3 P
' ) ~
P
: g
s 700 7 u 2 1077 7 & 7. 1
PRODUKSJON Uke Tidigere Totalt FORBRUK Tilfort denne uke Tidiigere Totatt {sTATIBTIKK Uke Tidigers f .
Fremarift wunnel 5 m m 5 m Dynaitt \g kg vg___ JBorng 4,74 min/fmd_| #DIV/0l_min/imd 6 remd.Ift pr. uke [T ¢ Adkemaitunnel
Fremdrift Tunnel for m m m Dynamitrar kg kg kg Lading 2,19 mnfim3 | #DIVIO! minimd — ‘mx
Fremdrift Adkomst til hall m m m Armonlurm-nitrat kg kg kg {Lesting 1,58 minfm3 | #DIV/01 min/fms sl o (- - A - Adkomsttl
Volum 124 fm3 m3 124 fm3 Shurry kg kg kg [Rensk / Pigging 18,00 mnim | #DIV/OL_min/m
Vaium Tunnel for 3 m3 m3 kg kg kg Opprensk 1,00 tuke tiuke 4
Volum Adkamst til hall C fmd fmd 1md kg kg kg Botting 32,88 min/stk | #DIV/O! min/stk 1
Folm 24 m stk stk stk kg kg Xg ISpruting #DIVIO!_min/m3 8,80 min/m3 5. 1]
|Boner 30m 14 stk stk 14 stk Gule rer stk stk stk #DIV/0! minftonn | #DIV/0! minftonn Ea
IBoMr 40m stk stk stk Primere stk stk stk Hott 32,00 t/uke 97,00 tiuke
JBotter 8,0 m 28 stk stk 28 stk stk stk stk [Antal saiver stk stk 2
|Bénd m 30 m m 30 m Dyno cord m m m {Brytning #DIVI0! nvsalve { #DIVIOL nvsave /
1spray Q P& stuft m 27,0 m3 27,0 m3 Nonst 0 - 20 stk stk stk {Bormeter 3,81 bimd | #DIVi0! bmvim3 1
[Spraytebetong bak siuff s m ) Nonel 25 - 80 stk stk stk prangstoff forbruk V. kg
ytebstong | dagen m nd m3____|Bormeter totak 881 m m 881 m __[sprengstoff fororuk v I 0 T e e ———e— e
ksjon kg kg kg |Bolter totalt 42 stk stk 42 stk Bolter 8,40 stk/m #DIV/O! stkim ~ Uke
{Sonds- / inkjeksjons-boring m m m Jspraytebstong totat m3 27,0 m3 27,0 m3 {Spraytebetong my/m | #Diviot m3/m

Driftsrapport Adkomsttunnel.XLS

24.02.2007



ST ~ SKANSKA
STUFE 2 | atert | st | m | o w1 2w DRIFTSRAPPORT TUNNEL Adkomsttunnel
. Adkomsttunnel 24,7 60 74 14| 346 Uke 9 :
Tunnel for tamkjolere a1 240403 RIKSARKIVET uke 9/2007
Adkomst til hali C 24,7
Totalt iz 4 e
BOLTING / BAND LADING RENSK / PIGGING SPRUTING HEFT
g g Fra Tit ’ Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Band Ant. Fra ™ Fra ™ Fra A1 Ant. * alk.fri i vannglas i | dagen Fra Til ; Ant,
Ki. Wi omn i 24 3.0 4,0 6,0 m i borm. K. K. K. K. ki, Ki. min, | m3 m3 m3 K. Ko i omin
! ; e E SHett far spruting pga. frost 08:00-14:00
o [Adkomst 58 14:00 14,0
z s3] Thdekking av tunnel med presenning, og fyring med
E 18:00  18:00 byggvarmer pga. herding 16:00-08:00
]
m
=
Adkomst 58 e 08:00;  07:00% Nedrigg av presenning og byggvarmer
- L 07:00 96 876! e A Injeksjon PB0C-19:00, 18 pakkere
g = 13 [7°] .'l gm )
: :
m 55
=
JAdkomst 58 08:00 € 15 o 06:00 'Vannet frosset
- 11:00 Mont, spreytebetongbue, 12 meter lang. 72 Im. ©12
£ 16:00 80
17:00 Tiidekking av tunnel med presenning. og fyring med
{byggvarmer pga. herding 17:00-06:00
o\ m
| NE ”
Ana & 08:00 av presenning og byggvarmer
- [Adkomst 58{1/2 pwre 07:00]  08:30 3% 08:30f  08:30 ] 11:30 13:30 750 13:30 14:30 E 08301 11:30 B2 423012 5 meter svre saive,Dyno glemt 4 lever fenghette. Volvo graver stoppet
f E TAdkomst 60ifull pvre & 1 14:30F  15:30f500m 15:301  t1e:30hcEauan 1630  17:solueean]  17:300  18:30 £6/ 18:30 14,0 LA meter svre salve
[» ——— %777 A 21 X % e ; o
“le e o e
Adkomst 84 1 08:00 12:00 Eiicaky: 12:00: 14:45 2081 16:00 163030 90 16:30 18:00 & 18:00 10,0 St Delddng med presenning foran eksist. port fom.
. - a 7 - > 7 s spruting av stabbe, Hjullaster og 1 mann 0,5 time,
= = 5 2
E i = - > o £
m g 5
= % g
IR g 7 - %9
{Adkomst 89 2 07:00 20 Hoe 09:30 12:00 ¥ citnb 12:00: 16:00 17:00 i 17:00 10,0 1,0 24 Boring drenshull i g, 24 stk a 2 meter, 06:00-07:00
= -
g =
™ Lty ;
= B S
— 7 B
C JE "
A % i
. é - = .
@ 5
m
= meE o %
Sum (s LA 330 8 20 15 i s 77775744777 ML) 7 7LD % YA, £6,9 (M) 7775 7777 SRR L 20 #0771 /]
PRODUKSJON Uke Tidigere Total [FORBRUK Tittart denne ke Totatt___ JSTATISTIKK Uke Tidlgere Fremdsift pr. uk
Fremdrt A 14 m 5 m 18 m Dynamitt kg kg J8oring 1,01 min/fm3 4,74 mintmd 16 remdriit pr. uke Adkomattunnel
bremdntt Tunnel for terrkislere m m m D kg kg Lading 1,26 minfim3 2,16 minfm3 — & ";r'“""“ for
Fremarit Adkomst i ball C ™ ™ ™ Amorium-nirat kg " Casting 1,09 minftma 1,58 minim3 14 » - &- - Al
Volum A | 346 fm3 124 fm3 469 fm3 Slurry kg kg RemklPhglnq 18,28 min/m 18,00 min/m 12 [
Volum Tunne) for terrkisiere fm3 fm3 fm3 kg kg Opprensk tiuke 0,50 thike /
[Volum Adkomst ti hall C fm3 fm3 fm3 kg kg JBoiting 8,05 min/stk 32,86 mivstk 10
fsﬁler 24 m 8 stk stk 8 stk kg kg Spruting 8,42 min/m3 8,85 min/m3 5 l
{Botter 30 m 20 stk 14 stk 34 stk Gule rer stk stk [ 205,71 min/tonn_| #DIV/OI_mintonn ‘g 8 /
IBoIlar 40 m stk stk stk IPrlmero stk stk Heft 15,00 tuke 64,50 tluke 6
IBo!ter 60 m 15 stk 28 stk 43 stk stk stk JAntall saiver 2 stk stic *
{Bénd m m 30 m O m Dyno cord m m m JBrytning 7,00 misaive | ¥DIV/O! misalve 4
Spraytebetong pé stuff 56,0 m3 27,0 m3 83,0 m3 [Nonel 0 - 20 stk stk stk {Bormeter bmifm3 3,81 bm/fm3 2 /
[Sproytebetong bak stuff m3 m3 m3 Nonel 25 - 80 stk stk stk [Sprengstoff forbruk V7 ky
[Spreytevetong ( dagen 1,0 m3 m3 1,0 m3 Feormster totalt 260 m 681 m 941 m Sprengstoft forbruk AL kylfm3 0 O —
Jinjeks) 875 kg kg 875 kg I8otter totalt 41 stk 42 stk 83 stk JBoiter 2,93 stkim 8,40 etidm ~ o Uke
|Sondar-/Inkjakl)ona-borlnp 96 m m 96 m ISprlytebetong totalt §7,0 m3 27,0 m3 84,0 m3 Js;:mytsbetong 4,07 majm 5,40 mdim

Driftsrapport Adkomsttunnel XLS 03.03.2007



Areal | Pelnummer Fremdrift SMN Sm
. STUFF m2 | stat [ sttt | m [ tm3 Ar 2007 DRIFTSRAP PORT TUNNEL Adkomsttunnel
Adkomsttunnel 24,7 74 a3 19 4690 Uke 10
Tunnel for terrkjelers 44,1 240403 RIKSARKIVET uke 1072007
Adkomst til hall C 24,7
Totalt 02 18 e
RENSK / PIGGING SPRUTING
E g Fra Ant. Band Fra Fra il Fra alk.fii ;vannglasi | dagen Fra
: K. 8,0 m u. . M, . m3 m m .
A.d.kom 74 05:00: 06:454
E 08:45 80
3 08:30/ 10:30. 317 15:16
E 18:15 19:25 20:00§ 17:55
% 20:00 8,0 Spruta 5 m3 som var i menko,
A.d.kom 79 06:00 07:00 30
E 07:30
o 4 10:30 317 14:00 18:00 19:15 19:4/ Store bhore og ladevansker.
@ Dekicing  avdekking. 20 min.
-] i 19:45 8,0
: g
A.d.kom 84 06:00 07:01 30|
E 07:30 10:00 317 13:00 08:30 _BG{Navigering.
5 14.35 18:15. 17:30 14:15 0] Dekkning avdekking. 20 min.
20:00 8.0
8
o A.d.kom 89 06:00 - ——] :
E Utv.kryss 8 08:00 317 12:00 14:10 16:00f  17:00% 30 18:00 13:50 D]Deldning  avdekking. 20 min,
- 19:00! 8,0
]
H]
]
e ;
‘ 3 g A.d.kom 93 147
|
A.d.kom 93 =
11:30
‘ 2
; - 50|  13:30
ﬁ 450
g [Ad.kom 93 3700 . 24 stk pakkere. + 500 kg G +50.kg HPS
06:00
2 A.d.kom 93, 07:00
5 Lty kryss 08:00 317
£
2
g
H
Sum [ s st 63 189 7/ 1585 7 % 7/ 365] 150 32.0 2 00EL 3031 &0V /A SV LI, 777
PRODUKSJON Uke Tidligere Totak FORBRUK Tilfert denne uke Tidllgere Totalt |8TATI8TI(K Uke Tidligere E driit N
Fromdnft 1B m 19 m 38 m Dynamitt kg ™ ™ IBoring 246 mnis 2,85 minfs 20 remdriit pr. uke == Adkomatiunmel
Eremdrift Tunnel for tarrkjolere m m m Dynamitrar kg kg kg Lading 1,18 minfnd 1,50 minfma 18 ? el -;"‘m.':'
jJFremdrift Adkomst til hatl C m m m FAmonium-nitrat kg L] kg Lasting 0,85 min/im3 1,18 min/fm3 / - - s = Adkomst i
Volum 469 fm3 489 fmd 839 il Shurry kg kg kg Rensk / Pigging 19,21 min/m 78,95 min/m 16 / P
'Volum Tunnet for fm3 fmd fm3 kg kg kg §Opprensk 2,50 tiuke 0,33 tiuke 14 ’
'Volum Adkomst til hak C fm3 fm3 fmd kg kg kg Bolting 9,05 minvstk 20,60 min/stk 12 r
Bolter 24m stk 6 stk 6 stk L] kg kg ISprutIna 11,25 min/m3 8,57 min/m3 5 /
lBoI!er 30m 63 stk 34 stk 97 stk Gulg rer stk stk stk 260,71 minftonn 205,71 minftonn E 10 /
IBolter 40 m stk stk stk jPrimere stk stk stk Heft 5,00 tuke 48,00 tuke 8
IBotor 6.0 m stk 43 stk 43 stk stk stk stk lAntall saiver 4 stk 2 stk 6 l
IBénd m m 30 m 30 m Dyno cord m m m Brytning 4,75 m/saive 9,50 m/save *
Ispray p stuff 32,0 m3 83,0 m3 115,0 m3 Nonet 0 - 20 stk stk stk Jsormeter 3,38 bm/im3 1,00 bvfm3 4 /
Spreytebetong bak stuff m3 m m3 Nonei 25 - 60 stk stk stk [Sprengstoff forbruk VA kg 2
aytobstong | dagon s o m 10w __[eometertoar 20T m Sim 308 m___[srengeof fornuk 27 kg h—— ——
Ksjon 4200 kg 875 kg 5 075 kg JBotter totalt 63 stk 83 stk 146 stk IBoter 3,32 stim 4,37 stvm ~ o Uke
[samar-llnlqoksjons-bonng 303 m 86 m 39 m |Spmytebetong totalt 32,0 m3 84,0 m3 116,0 m3 ]Spruytobelong 1,68 m3/m 4,42 md/m L

Driftsrapport Adkomsttunne!l.XLS
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SKANSKA
STURF m2 | atert | st | m | tm3 T o DRIFTSRAPPORT TUNNEL Adkomsttunnel
Adkomsttunnel 247 93,0 114,0 21,0 519 Uke 11
. Tarmal Tor tamiatere 7K 28] T60] 1as| 600 240403 RIKSARKIVET uke 11/2007
Adkomst til halt C 247
Totalt Vo] 3450 1209
BOLTING / BAND LADING RENSK / PIGGING SPRUTING HEFT
5 Fra ™ Ant. Ant, Ant. Ant, Ant. Ant, Bénd Ant. Fra ™ Ant. Fra ™ Ant. Fra il Ant, alkfri ivannglasi | dagen Fra Tit Ant,
K. K, frin, 2,4 3.0 4,0 5,0 6,0 m borm. [ K. min, K. K. min, K. K. min. m m3 m3 K. K. min,
Adkomst 93,0 1 i 06:00i 09:00  180] 09:16: {1:00f ~~108] 11:00f 11:30i: 30] 11:30  12:30i 60 8,0
j SR | ] ; ] ) 20 =12 m3 for lite opptart 1. mars
E Utv.Kryss 93,0 12:30  13:30f . 60 8 13:301 16:00f . 180 10| 16:00i 17:48% 108] 18:001 19:30 90 _IStlkning 13:00-13:30
g
Adkomst L T s : 06:00i 07:30f ,eoi
Adkomst 98,0 2| O7:30i 0g:.00f. - G 9 00:00]  13:00} aﬁ 310f  13:00f 15:00f - 120] 16:00] 16:30f - 90] 18:30; 18:00; . 90 19:00 12,0 [ ng 18:00-19:00
- : e : . o : Bolter satt | hayre side av kryss, pel 93-68, mot tarrk)
b
g i
! o ' ] . o e %
Adiomst 103,0 3] 06:00]  09:00{ " -18b! 12 1 .49l 09:00i 12:00f - 180 310] 12:00f 13:10i - 781 1315 15:45; - A20] 16450 17:00 mq ] S
Adkomst 108,0 4] 17:.00i  17:30} lg won] 17:80F  21:008 210 310]  21:001  22:00f 7 22:008 23301 -90] 23:30{ 00:30 0 00:30  02:00 oﬁ 14,0
e . = z - S L) =
[Termoletunnel 2,8 1 = 06:00] _16:00{ = @00 480] 16:00f  18:00 ;1';0 18:008  20:30 1501 20:30]  22:00 90 22:00f 00003~ 920! 120 ) Innkluslv stross for sjak
; S - Delt salve
3 :
:
‘, .
Y i ai ; S
Torrkjolstunnel 11,0 2} 06:00; 08:00f - 1_2_0 11 5 53] 08:00 13:00 300 430] 13:00f 15:00i - 120§ 18:00i 18:00 180] 18:00; 20:00i: 120 20:00f  22:00 120[ 20:00;  22:00 13_0 Fikk ikke sprutet, Problem med robot.
o ] ) Delt salve
"
A
g
®
’ ;
Adkomst 114,0 5] 08:00 08:30] ' 150 24 '73 08:30  16:00 00l 310 o {Boltet 2 salver, Bore og ladevansker.
15:00 17:00 1205 8,0 < §Spruting |
st o
. . T
o VA, T o a2 233 Z. w0l . A, . s, 6o 7. /77 BT
PRODUKSJON Uke Tidligere Totalt FORBRUK Tifort denne uke Tidligere Totalt ISTATISTIKK Uke Tidligere
Fremarift Adkomsttunnel 210 m 38,0 m 58 m Dynomitt 30x380 g kg ™ Boring 1,71 minfmd 2,56 min/im3 25 Fremdrift pr. uke $——Adkomsttunnel
Fremdrift Tunnel for terrkjelere 13,5 m m 14 m Dynatex 2 (gule rer) 22x1000 kg kg g Lading 0,84 min/im3 1,34 min/fim3 — = "‘;""":I'.':'
Fromdrift Akomst il hall C m m m Anolit Standard kg kg kg Lasting 0,68 min/fm3 1,02 min/im3 - - - - KRG
[volum A 519 fm3 939 fm3 1457 fm3 Slurry kg kg kg Rensk / Plgging 16,88 min/m 19,08 min/m 20 V.d
[Volum Tunnet for tarrkjalere 8980 fm3 fm3 690 fm3 Nobe! prime 15x150 kg kg kg Opprensk t/uke 0,88 t/uke
[Volum Adkomst til hall 3 fmd md kg kg [ [Botting 9,00 min/stk 15,62 min/stk
Botter 24 m ik 5 stk B s kg ko o Serating 11,25 mnma o3t moms || _1®
IBoter 30 m 47 stk 97 stk 144 stk [Dyne-Cord m m m j #DIVI0! mintonn | 261,23 mintonn || & ¥
{Boter 40 m 23 stk stk 23 stk m m m Heft 2,00 tiuke 37,25 tiuke I !
lEoIler 5,0 m stk stk stk Nonel LP 0-600 (50 ms intervall) stk stk stk Antall saiver 7 stk 8 stk ”
[Botter 8,0 m stk 43 stk 43 stk [Nonel LP 700-1200 (100 ms interval) stk stk stk |Brytning 4,93 misave 6,33 misalve |
Bénd m m 30 m 30 m Nonel LP 1400-2000 (200 ms intervall) stk stk stk Bormeter 1,85 brfmd 2,19 bm/fmd 5 T
Sproytebetong pa stuff 56.0 M3 115,0 m3 171.0 m3 Nors! LP 2400-5000 (400 ms interval) stk stk stk p forbruk V) kg !
[Sereytebstong bak stuff m3 m m3  JBormeter totalt 2463 m 3018 m 5481 m D forbruk VA kg/fm3
ISpreytebetong i dagen m3 1,0 m3 1,0 m3 JBolter totait 70 stk 148 stk 216 stk Bolter 2,03 stk/m 3,84 stikm 0 ~ > e L . L S St R AR S B
Injeksjon kg 5075 kg 5075 kg §Spreytebetong totalt 56,0 md 116,0 m3 172,0 m3 [Spmytebetong 1,62 m3/m 3,056 m3/m - Uke
nder- / inkjeksjons-boring m 399 m 399 m

Driftsrapport Adkomsttunnel XLS
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E

oK. 1jy-0%
Ha K

Areal | Pelnummer Fremdrift S MN S M
STurE m2 | start | siun | m | tme 1 2o DRIFTSRAPPORT TUNNEL Adkomsttunnel
Adkomsttunnel 24,7 114,0] 147,0 33,0 815 Uke 12
. Tunnel for terrkjslere 511 | 160] 78] 15| 77 240403 RIKSARKIVET uke 12/2007
Adkomst tit hall C 247
Totalt iz
; LADING RENSK / PIGOING SPRUTING HEFT
E g Fra Ant, Ant, Fra o Fra it Fra alkfri ivannglasi | dagen Fra T Ant.
[ 5,0 6.0 K. [ K. K. K. ms e m K K. win,
Ad.k.tu. 114,0 1 06:00 08:40 08:50 Regusert salvelengde.
3 09:50  10:50 10 Pigging terijaletunnel
Tarrkj.tunell 16,0 13:00 15:00 17:15 17:30 2 edusert safvelengde
E 11:30: 13:00 igging
g 18:301  19:30 30
@ B 20:00 50 Gamio
21:00 11,0 Nye adkomt.
2 AdK tu, 119.0 2| or:00 11:301  13:06 13:15 15:30  16:30! 30 08:00f _ 08:00 Kila kabel pé kabehinne.
4 | Tenr k) tunell 5
H [Ad i, 122,0 3 20:40f  21:40 21:50
E ) 23:00 16,0
Adktu, 07:00 07:46 08:00 25 08:00 67:00%; {Mangler bller og laster.
E Totr kj.tunell Stross 08:00 12:30 14:00
[Adktu, 127,0 4] 13:30 18:15]  19:30 19:45 21:45] 2248
g 23:00 8,0
_ 08:00]  07:00%: 07:00] _ 08:00f: 0Stopp _Piggmaskin. _Slangebrudd.
E AdKtu. 132,0 5f  08:00 13:45 —17:001 & 15! &
-
] Torr.k) tunell 17,5 17:00 {Stross kneler | siisse.
E [Ad Ky, 137.0
g 20:00 8.0
[Ad ku, 6] oe:00 07:00 08:45 10:20 12:00 30
- 2 Adktu. 142,0 7 W 14:00 16:20 17:30 19:15 30
? : :
e g [Fnkumel | 175 21:00 3.0 inki, Bestiling av_21-03-07,
Ad ktu, 147,0 22:00 18,0
[Ad.k.u, Pel, 116. Bestit ekstra tetting.
Adk.tu. 147,0 07:30!
2 -
B ; g
® D A =
6 g
Sum V. AT /7 955i 8 100 3 5 /i 13501  2180] 170 /i 510 720
PRODUKSJON Uke Tidligere Totalt FORBRUK Titfart denne uke Tidligere Totalt ISTATISTIKK Uke Tidiigere Fremd |
fFremarin i 33,0 m 50,0 m 92 m Dynomitt 30x380 ) ) o JBoring 1,51 min/ine 2,08 min/fmd 25 remdrift pr. uke | ¢ Adkomsttunnet
[Fremdrift Tunnel for tarrkialere 1,5 m 135 m 15 m Dynotex 2 (gule rar) 22x1000 K kg K Lading 0,61 mintfmi 0,85 min/fm3 f i _7"""".'“
Fremdrift Adkomst til hall C m m m Anolt Standard kg [ ) Lasting 0,01 minm3 0,83 mn/fnd 30 - - a- - R
Volum 815 tm3 1457 frd 2272 tm3 Siurry kg kg [ Rensk / Pigging 20,00 min/m 18,07 mn/m /
Volurn Tunnel for 77 fmd 690 fm3 767 fmd Nobsl prime 15x150 kg kg k9 Jopprensk 2,83 tiuke 0,70 tiuke 25
Volum Adkomst ti hall C fm3 m3 1m3 kg [ [ Bolting 7,31 ministk 13,47 minsstk j
rBoner 24 m 6 stk 6 stk 12 stk g Q@ o Jspruting 7,08 mivm3 9,64 min/m3 20
IBoter 30 m 100 stk 144 stk 244 stk Dyno-Cord m m m jeksjo #DIVIO! 251,23 mintonn E /
IBoltur 40 m 6 stk 23 stk 29 stk m m m Heft 3,00 tuke 30,20 t/uke 15
[Boter 50 m 5 stk stk 5 stk Nonel LP 0-600 (50 ms Interval) stk stk stk Antall saver 7 stk 13 stk f ,-\
{Botter 60 m stk 43 stk 43 stk Nonel LP 700-1200 (100 ms Interval) stk stk stk Brytning 4,93 nysatve 5,58 misaive 10 7
BAnd m m O m aom Nonel LP 1400-2000 (200 os intervall) stk stk stk Bormeter 2,44 bmifm3 2,00 bm/im3 / ] \
[Spraytebetong pa stuff 72,0 m3 1710 m3 243.0 m3 Nonel LP 2400-8000 (400 ms intervall) stk st stk JSprengstoff forbruk AT kg 5 7Y
Isproy bak stuff m m m Bormeter totalt 2738 m 5481 m 8217 m Joprengstoft forbruk V7772 Kko/fm3 f [ -
|Sproytebetong i dagen m3 1,0 m3 1.0 m3  [Boker totat 117 stk 216 stk 333 stk ]Boker 3,39 stik/m 2,96 stkim 0’\ g Ak T T L e e L A L e e LA B S A S aene S
sjon ko 5075 kg 5075 kg §Soraytebetong totalt 72,0 m3 172,0 M3 244,0 m3 {Sproytebetong 2,09 mi/m 2,37 md/m - Uke
nder- / Inkjeksjons-boring 192 m 398 m 591 m |}
Driftsrapport Adkomsttunnel.XLS 24.03.2007




1
Areal | Pelnummer Fremdritt SMN s m 5@}(\
STUFF m2 [ atat | ot | m | tma T o DRIFTSRAPPORT TUNNEL W’S Adkomsttunnel
Adkomsttunnel 24,7 147,01 167,00 200 494 Uke 13 \
. Tannel for rjalers 54 | 175 178 240403 RIKSARKIVET o uke 13/2007
Adkomst til hall C 24,7 2,0 7.0 5.0 124
Totalt e KL
BOLTING / BAND LADING RENSK / PIGGING SPRUTING
E g Fra Til Ant, Ant. Ant. Ant. Ant, Ant. Band Ant, Fra il Ant. Fra T Ant. Fra ™ Ant. alkfrl ivannglas] | dagen
K. K. min, 2,4 3,0 4,0 5,0 6,0 m borm. Ki. K min, K. K. fmin. Kl. K. min. m3 m3 m
Adkomst 147,0 - S - {injeksjon 14:30 - 24:00
3 (omfatter ogsé injeksion ved pel 118) ehering .|
5 =
- D
ﬂ g 00:01:  12:00 719:‘ ; forts, pel 147, 00:00 - 12:00
3 i - : i Lt __|Sement: 8 100 kg, Grautech: 1015 kg, Dynamon: 85 kg,
- Adkomst 147.0 1 14:30]  18:00 360] 18:00f 1900 60 19:15f 21:00; ~ 1o8| 21:00] 23:00] 120 23:00 12,0 = {Pakkere: 30 stk
H . oo e -
g g
[Adkomst 152,0 2] oeic0; p&:00f 120 14 42]  08:00] 0] 2401 360] “12:00% " 13:50% 1@ 14:00 18:30; 180 16:301 18:301 . 120 18:30] _ 20:00% 3_3! 8,0
3 y g o
2
. B
T me o 1
[Adkomst 157.0 3] 06:00f 08:00 120 13 38] 08:00] 12:00 240 360]  12:00i ~ 14:00 120]  14:00] 16:00 120 18:00f 18:00 120! 13:001  20:00] 1200 140
<2
8
g
2
e = : —* i ot
Adkomst 162,0 4] 08:00] 09:00 180 7 3 45  08:00}  14:00% - - 300 360}  14:00f ~ 16:00 1201 16:00] _18:00 120  18:00i 18:00 60 19:001  20:00}7 . - 60 8,0
2
3
g
)
2
Adk, Hall C 2,0 1 06:00 1000 240 200 10:00i  11:30 0]
5 g
4
B
@
- - = —
o D, W ) TR /70 7 TS MR /00 70 L /705777 ) 27 s a0 m (ET K WL /7 A AT Ao
PRODUKSJON Uke Tidligers Totalt FORBRUK Tlitert denne uke Tidligere Totalt ISTATISTIKK Uke Tidligere
Fromanit 20,0 m 92,0 m 12 m Dynomitt 30x380 kg g kg JBoring 1,99 minfims 1,82 min/imd 35 Fremdrift pr. uke ——#—Adkomstiunnel
Fromdrift Tunnel for terrijelere m 150 m 15 m Dynotex 2 (gule rer) 22x1000 kg kg kg Lading 0,81 min/fm3 0,84 mn/fm3 A — 4 —Tunnel for tanrkjelere
Fremudrift Adkomst il hall C 50 m m 5 m |Anclit Standard kg kg kg Lasting 0,80 min/fm3 0,85 min/fm3 30 - - &~ - Adkomsttll hall C
Volumn 494 fm3 2272 fmd 2766 fm3 ISty kg kg kg Rensk / Pigging 16,80 mn/m 18,69 min/m / \
Volurn Tunnel for terrkiglere fm3 767 Im3 767 fm3 Nobe! prime 15x150 kg kg kg Opprensk tiuke 1,08 tiuke 25
Volum Adkomet til hall C 124 fm3 fm3 124 fm3 kg ko kg JBotting 10,50 min/stk 11,31 min/stk )j
Bofter 24 m stk 12 stk 12 stk kg kg kg Spruting 9,20 min/m3 9,10 min/ms 20 N
IBotter 30 m 34 stk 244 stk 278 stk Byno-Cord m m m 222,10 mintonn | 274,88 mintonn | [ & /
[Botter 40 m 6 stk 29 stk 35 stk m m m Heft tiuke 25,67 tiuke E15
I@nar 50 m st § stk 5 stk Nonel LP 0-600 (50 ms Intervall) stk stk stk Antall salver § stk 20 stk / ,-\
IBotter 8,0 m stk 43 stk 43 stk Nonel LP 700-1200 (100 ms Intervai) stk stk stk [Brytning 5,00 misalve 5,35 misalve 10 7Y
IBénd m m 30 m 30 m [Nonel LP 1400-2000 (200 ms intervall) stk stk stk [Bormeter 2,66 brm/fm3 2,13 brvim3 / ;A
[Sproytebetong alkti 420 m3 2160 m3 2580 m3 [Nonel LP 2400-6000 (400 ms intervall) stk stk stk [Sprengstoff forbruk A ig 5 7
Spraytebstong vannglas m m m3 IBormeter totait 1924 m 8217 m 10 141 m Isprengstoft forbruk Vi kg/fm3
Spraytebetong | dagen m3 28,0 m3 28,0 m3 Bolter totak 40 stk 333 stk 373 stk lBol!er 1,60 stk/m 3,11 stkm 0 ~ & = oy L L A B L s A A S L L A i MRS AR S B L AL B et At R B SR R
finjeksjon 8100 kg 5075 kg 13175 kg Spraytebetong totalt 42,0 m3 244,0 m3 286.0 m3 ISpmy(sbetong 1,68 m3/m 2,28 m3/m - - Uke
nder- / inkjeksjons-boring 158 m 591 m 749 m

Driftsrapport Adkomsttunnel XLS
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&
Ha_ Vp-oF

Areal | Pein Fremdrift s KAN Sl(A
STUFF m2 ot | st | m | tma o T 20 DRIFTSRAPPORT TUNNEL Adkomsttunnel
Adkomsttunnel 24,7 167,0f 1780 11,0 272 Uke 15
' Tunnel for terrkjelere 51,1 175] 178 240403 RIKSARKIVET uke 15/2007
JAdkomst til hall C 24,7 70 110 4,0 99
Totalt Vo7 150] 8T
BOLTING / BAND RENSK / PIGGING
E g Fra Ant. Ant. Ant. Ant. Bénd Fra Fra Fra vannglas; i dagen Fra
K. 3,0 4,0 5.0 6.0 m K. K. . 1<) m3 .
E 2
3
2
Ad.ktunn. 167,0 06:00f 07:48 07:45
z 11 oe:30 7 3 14:00 16:30 18:00f  19:45 19:45 15 Store problem med og fé | bolter
- 22:00
g
g
Mangiet opprensk.
(Ad k.tunn, 1730 2] 06:15 12 10:30 13:00 15:00f  17:00 08:15
2 17:00/
9 :
Ad kturn, 178,0 18:00 Inj pel. 180,
22:00 i
g
Ad.k.tunn, 178,0 06:00 V.bormask, Defekt, L.2.
! 18:30 i 12 Mistat 7 MF 10 fots_stenger,
- 1 4 20:30
:
»
o
g
Ad.k tunn, 178,0 A 08:00 10625 410626.kg. Inkl. HPS.35, + Grouttec.
z i ¢ 26, stk. Pakkere,
3 22:30 Vask og nedrigg.
:
)
g
z Ad Jtunn, 178,0 08:00 10 13 il Hett_umulig & f& inn. balter.
5 ; Gysebolt.
3 vt "
3 : it =
E : e =
2
: g
Sum LA SIS AT zm /4 980} 41 16 /4 720 /i 155 330) 15 m 1920 396 1oazsm A
PRODUKSJON Uke Tidligere Totakt FORBRUK Tiifert denne uke Tidligere Totalt ISTATISTIKK Uke Tidigere E K
Fromiit 10 m 112,0 m 123 m Dynomitt 301380 ™) kg ig___|Boring 0,81 mnfm | 1,63 minfma 35 femdrift pr. uke = Adkomatiunne!
Fremdrift Tunnel for terskjslare m 15,0 m 15 m Dynotex 2 (gule rer) 22x1000 kg kg kg Lading 0,42 mntmg 0,92 mntmd A ~~ @ = Tunnel for terrkjsiera
{Fremarit Adkomst til hall C 4,0 m 5,0 m om |Anoiit Standard kg kg ] Lasting 0,88 min/fmd 0,85 min/tm3 30 - - - - Adkomst O] hat ©
Volum 272 fm3 2 766 fmd 3 038 fmd Slurry kg kg kg Rensk / Plgging 18,00 min/m 18,33 min/m / \
[Volum Tunnel for termkislere fm3 767 _tm3 767 frd Nobet prime 15x150 kg kg kg [ 0,25 thuke 0,90 t/uke 25
[Volum Adkormst til hail C 89 fmd 124 _fm3 222 fmd kg kg kg {Boting 15,84 minvstk 11,22 min/stk J \
Bokter 24 m stk 12 stk 12 stk \g kg g Ispruting 7,50 mn/m3 9,13 min/md L2
IBoker 3.0 m 41 stk 278 stk 318 stk Byno-Cord m m m 180,71 242,43 £ / \
[Boter 40 m 16 stk 35 stk §1 stk m m m Heft 0,50 tiuke 22,00 tuke E15
Igolter 50 m stk 5 stk 5 stk Nonel LP 0-800 (50 ms interval) stk stk stk Antall salver 2 stk 26 stk f I.\ \
Igoltar 80 m stk 43 stk 43 stk Nonel LP 700-1200 (100 rrs interval) stk stk stk {Brytning 7,50 m/salve §,28 nVsaive 10 T\
Band m m _som 30 m Nonel LP 1400-2000 (200 ms intervally stk stk stk Bormeter 1,84 bm/fm3 2,22 bmitm3 / ;A
Sproytebetong alkfi 24,0 m3 258.0 m3 282.0 m3 Nonel LP 2400-6000 (400 s interval) stk stk stk |Sprengstoff forbruk V7 kg §
[Spreytebstong vanngias e m me __ IBoreter totak 1306 m 10141 m 1aa7m IS forbruk YA, vg/fmg .
3 28,0 m3 28,0 m3 __ JBoter totalt 57 stk 373 stk 430 stk |Boter 3,80 sti/m 2,83 stim 0,\ - * oy L e e e e A e e L e S A e A
10 625 kg 13175 kg 23 800 kg [Soroytebetong totatt 24,0 m3 286,0 m3 3100 m3 _ [Spieytebetong 1,80 m3/m 2,17 mdfm - - Uke
nder- / Inkjeksjons-boring 399 m 749 m 1148 m |

Driftsrapport Adkomsttunnel. XL.S
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Manaler ol kart tredag -
Eugés ok - J

‘mder— / inkjeksjons-boring

Driftsrapport Adkomsttunnel uke16.XLS

Areal | Peinummer Fremdritt MN SKA ‘ ("
oo Lot [ ] w3 T DRIFTSRAPPORT TUNNEL S fak -0} Adkomsttunnel
Adkomsttunnel 24,7 178,01 2030 250 618 Uke 16
. T T R R - I 240403 RIKSARKIVET uke 16/2007
Adkomst {ll halt C 247 11,0 13,6 2.5 62
Totalt /e D
BOLTING / BAND LADING RENSK/ PIGGING SPRUTING
§ g Ant. Ant. Ant. Ant. | Band | Fra noi Fra i A Fra alkfi {vannglas; | dagen
3,0 4,0 5,0 6,0 m i K K. K. K mn. KL m m3 m
Ad.ktunn 178.0
2 09:30 12: 360]  12:30] 13:45 14:00, 15:401 160
2 16:00 15
e D 183,0 17:251  21:00 380]  21:05] 21:55 22:00;  23:3 23:30 20  02:00 14,0
Adktunn 188,0 26 10:25
2
3
-
16:00
e
[Ad ktunn 08:00
g 2
‘ § 16:00 Vask op necigg
g2
Ad k tunn 20 t riggen for opprensk
2 07:40] _10:00 3s0]  10:00f 11:00 11101 121400
- Strosa 160,0 13:00]  16:00
B ]
(3
g Stross 16:00  17:00 17:00 10 ering rigg Tapt 1 9,1 krone 46 .
@ [Ad k tunn 103,0 17:30; 2040 400 20:40  00:05 00:05 01:40 10|  02:15 14,0
g =
i X
[Ad k.tunn 198,0 il \ 75
z 18 8i | 10:25]  12:00¢ 150
= N i
-1 i
g 12:00]  16:00 300]  16:00f 17:00 1745 19:30 19:30]  19:4 19:50 8,0
D 20:50F  21:20% 10 ALz
47 Spling sjaktetopp. 3 hull tett, 2 hull mengler.
203,0 [} 12 09:00 16:00 G{Problem med navigering. Byttet rigg.
g 2
:
g2
L _JF
Sum VAN 485; 48 21 47 510 1330 1930 160 [ 3751 360 [ER A
PRODUKSJON Uke Tidligere Totalt FORBRUK Tilfert denne uke Tidiigere Totalt ISTATIS'nKK Uke Tidligere Eremdrift N
Fremant 250 m 123,0 m 148 m Dynomitt 30x380 kg ™ i@ |Borng 1,96 mnimd 1,83 minfma 35 remdrift pr. uke ——~—Adkomsttumnel
Fremdrift Tunnel for m 150 m 15 m Dynotex 2 (gule rer) 22x1000 kg kg ") Lading 0,88 min/fm3 0,87 minfm3 A ~ & —Tunnel for torrkjelere
Fremdrift Adkomrst il hall C 2,5 m 9.0 m 12 m [Anolit Standard [ 7] [ Lasting 0,74 mnfmd 0,85 minfim3 30 -« &~ - Adkomsttll hall C
Volum 618 fm3 3038 fmd 3856 fmd Swrry kg g kg Rensk / Pigging 7,64 min/m 18,40 min/m / \
Voium Tunnel for m3 767 fm3 767 fm3 INobel prime 15x150 kg kg kg o 2,67 tiuke 0,82 tiuke 25 »
[Volum Adkorst tif hail C 82 fm3 222 fm 284 M3 [ (%) kg JBoting 4,18 min/stk 11,97 mirstk J \
[Ecier 24 m ik T2 oK T2 o kg kg o |spruing 104z mwmd_| 900 muma || 20
{Boter 3,0 m 48 stk 319 stk 367 stk Dyno-Cord m m m 279,35 mintonn | 214,67 mintonn || & / \ /
JBoter 40 m 21 stk 51 stk 72 stk m m m Heft 11,33 tiuke 10,31 tuke E15
IBoler 5,0 m stk 5 stk 5 stk Nonel LP 0-600 (50 ms intervall) stk stk stk Antall saver 5 stk 27 stk / l-\ V
IBotter 80 m 47 stk 43 stk 90 stk Nonel LP 700-1200 (100 ms interval) stk stk stk Brytning 5,50 nvsalve 544 msalve 10 7Y
Bénd m m _3om 30 m Nonel LP 1400-2000 (200 ms interval) stk stk stk |Bormeter 2,84 bm/imd 2,19 bavim3 / P
[Sproytebetong alk.fi 36,0 m3 282.0 m3 318.0 m3 Nonel LP 2400-8000 (400 ms interval) stk stk stk |Sprangstoff forbruk V0 /7 kg 5 T
ISpreytebetong vanngles m m3 3 Bormeter totalt 3028 m 11447 m 14 475 m Jsprengstoft forbruk U/ kg/im3 . a
ISpraytabetong | dagen s 28,0 m3 280 m3____ |Botter totat 116 stk 430 stk 548 stk |Boker 4,22 stiym 2,83 stigm 01 e <. S
||n}eks]on 7 985 ky 23 800 kg 31765 kg |Spreytebetong totalt 38,0 m3 310,0 m3 346,0 m3 ISpmytobetong 1,31 m3/m 2,11 md/m - - - Uke
588 m 1148 m 1736 m |

23.04.2007



—*
| OK"

e-6% Ha¥_

Areal | Peinummer Fremdrift KAN S m
o = et T DRIFTSRAPPORT TUNNEL S Adkomsttunnel
Adkomsttunnel 24,7 203,04 2180 15,0 371 Uke 17
Tunnl for terrijelere 51,1 | 1751 175 240403 RIKSARKIVET uke 17/2007
Adkomst il hall D 27 |7 00| S JE
Totait sz 89 st4
BOLTING / BAND RENSK / PIGGING HEFT
g g Fra Ant. Ant. Ant. At. i Band } Fra Fra i Fra vannglasi i dagen Fra T
K. 3,6 4,0 5,0 6,0 m i K. . K m e K. K.
3 [Adktmet 203.0 06:00 133 14:20] _16:00
2 Ad.k.tunell 203,0 19:00f  21:00
@ P 21:00 200
z Ad.k tunell 203,01 06:00 [ Hinnjeksjon.
o :
2
g [Ad ¥ tune 203,0 16:00 13505 2225, kg Industri_+ Tik
o E 4+135. stk. Pakkere. 1080, ky. Groutech. 200, kg § X-N.
20:30 JHardstio.
22:30 450 o
AdK tunel 203,0 1 08:00, 09:20 11:45 13:157  14:30 Jordtell 353.
2 [Ad k. tunek 208,0 14:30)
‘x‘ 2 18:15 17:30 350 17:30 18:30 20:00 21:15 Heft pA grunn av skyting  sjaki.
il B B 23:30
Ad.K tunel 213,0 00:35; 02:50 350 23:50
Stross 0250} 05:10 250
3] 06:00 8 9 - b 08:00 12:00 13:16
o
§ 2 - . - — 7 S 3 : :
2 i & S '. —— — i
g [Ad .k tunei v 7 16:00i  17:30% 17:00 g matter_slakiskyting,
@ ) 2 ; Sl 18:30 mot_hall D.
Adktunell Hall D 16:30]  00:30 350
Stross Z 00:30]  01:30 100 01:30 16,0
z [Adktunel Hell O 4 08:00 06:00
- 11:00 5 )
F-] i i
8 i :
2 o 12:00 13:001  14:00 s i
) (Ad. K tunell Hall D A 14:00 3 15:30 8,0 |Bytter borerigg til L2,
i 3 15:30 45]Dratt inn_el.skap.
16:30 75 = i mot_Hali D.
Ad.k tunel Hall D 5 08:00 47 i 7 liny eksjonsboring.
g : )
’;" 2
2 - =
-] E i 3 2
A
sum A AL ] 9 60 1010 1850 440 7 35,0 AT IS, 825 135051////
PRODUKSJON Uke Tidigere Totalt FORBRUK Tiltart denne ke Tidigere Totah _ JSTATISTIKK Uke Tidigers Fremdrite 1
Frormarft 15,0 m 1480 m 163 m Dynomitt 30x380 ™ ™ ™ Boring 1,64 mnfimd 1,84 minfm 385 Temdf: pr. uke e Adkomstiunnel
[Fremditt Tunnel for terrijolers m 150 m 16 m Dynotex 2 (gule rer) 22x1000 ) kg kg Lading 1,20 minffmd 0,84 min/fnd — % —Tunnel for tanrjelere
[Fremarit Adkomst tif nall D 10,0 m 11,5 m 22 m [Anoit Standard ™) ) g Lasting 0,81 mnfm3 0,83 minfm3 30 - - &= - Adkomstth het D
[Volum A 371 3 3656 fmd 4026 fm3 __ JSlurry g 0 kg Rensk / Plgging 17,60 minm 18,70 minim /
Volsm Tunnel for tarriiatere fm3 787 fm8 767 fm3 [Nobel prime 15x150 Ko ka kg Opprensk 2,00 tiuke 1,03 tigke 25 i
\olum Adkomst t hall D 247 8 264 fm3 531 fm3 ko [ ) |Boting 7,08 ministc | 10,31 minstk Z
Boker 24 m stk 12 stk 12 stk Q g [ Spnting 8,08 mn/m3 9,15 minm3 _20
IBolar 3om 8 stk 367 stk 375 stk Dyno-Cord m m m 188,82 mintonn | 231,04 minfonn -3 /
IBoker 40 m ? stk 72 stk 81 stk m m m Hett 11,17 Yuke 18,43 tike E15
{Boter 50 m stk 5 stk 5 stk Nonel LP 0-800 (50 ms intervall) stk stk stk [Antall saiver 4 stk 32 stk I.\
Ioter 60 m stk 90 stk 90 stk [Nonel LP 700-1200 (100 ms interval) stk stk stk Brytning 8,25 misalve 5,45 misae 10 T
Bénd m m 30 m 30 m INonei LP 1400-2000 (200 ms interval)) stk stk stk Eormaler 3,00 bm/fm3 2,20 bm/imd ;A
Spreytebetong alk fri 38,0 m3 318,0 m3 357.0 m3 Nonel LP 2400-8000 (400 s interval) stk stk stk [Sprangstoff forbruk VA ) 5 7
ISpreytepetong vannglas m3 m3 3 Bormeter totalt 2735 m 14475 m 17210 m {Sprengstof forbruk V7 kg/fm3
Spraytebstong | dagen ) 28,0 m3 28,0 m3 Bokter totatt 17 sik 548 stk 563 stk [Botier 0,68 stim 3.13 stm 0 it L e S S S A e s e e B A T T
eksjon 73 505 kg 31765 kg 45 270 kg Y5 praytebetong totak 36,0 B 3460 MR 3850 m3 ___ |Spraytebstong 1,56 maim 1,98 ma/m - = Uke
onder- / inkeksjons-boring 825 m 1736 m 2661 m 1 i

Driftsrapbort Adkomsttunnel uke18.XLS
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SKANSKA

Ellers ok .
Yo- 0% tak

Areal Pelnummer Fremdrift
sTurF m2 | start | st | m | tma Ar 2007 DRIFTSRAPPORT TUNNEL Adkomsttunnel
Adkomsttunnel 247 218,01 2230 5,0 124 Uke 18
Tunne for terrkjglere 51,1 11,5 17.5 240403 RIKSARKIVET uke 18/2007
Adkomst W hall D 247 | _100] 29,00 12,0 299
Totalt iz fYal:
BOLTING / BAND RENSK / PIGGING SPRUTING
g Fra T i At Ant. Ant, Ant. Ant. Ant, alk.fl gles] | dagen
K, K. i mn § 24 3,0 40 50 i 60 m m s
2 A kom.ball D. 10,0/ 06:00/ 9| 3 19380.kg. industri. + Tib
30.9tk. Pakkere, 1000. kg. Groutech. 100, kg. SX- N.
; 00:00 ask nedrigg.
(-]
H
2
2
3
g
3
g
11:00%, 15:240]Rep. 353. kompressor.
A.kom.tur, 218.0 1
2
. ~ Q
® %
A komhat D. 100f 2 A\
2 B¢
[AJeorm,all D. 1015 ]
4
U s0i ]
4 2
z Akom.hail D. 15,0: 3
g 21:05 16,0
@
2
086:00
[A-kom.hall D. 20,0
2
-
=
m
E | Dekidng foran
E 17:30
20:00
Akom.hall D.
3 07:30 50 28 11:30
&
£
)
2
®
2
g
Sum A A B A, 59 31 7 25,0 SAIY. ws0] 2220 OWPLTT% SN A
PRODUKSJON Uke Tidigere Totalt [FORBRUK Tilfort denne uke Tidigere Totak JsTATISTIKK Uke Tidigere Fremdrift br. uke
Fremdrift A 5.0 m 163,0 m 168 m Dynomitt 30x380 kg ™ kg 1Boring 6,18 minim 1,82 mnfimd 35 pr. ————Adkomsttunnel
IFremdrift Tunnel for terrkielere m 15,0 m 15 m Bynotex 2 (guie rer) 22x1000 kg g kg Lading 2,55 min/fm3 0,88 min/fmd A = 8 —Tunnel for tenkjolere
[Fromdrift Adkomst 8 hall D m 215 m 22 m |Anolit Standard () ) [ Lasting 2,55 minims 0,84 min/imd 10 - - &~ - Adkomstt hal D
Volum 124 fm3 4,028 3 4150 fmd Shrry kg kg kg [Rensk / Pigging 35,00 min/m 16,82 minm / \
[Volum Tunnel for fma 767 fd 767 fmd INobe! prirme 15x150 ko g kg Opprensk 1,67 tluke 1,13 tiuke 25 F
[Volum Adkomst til heil D fma 531 fm3 531 fm ko g ko Boling 4,67 ministk 10,21 ministk j \ l\
Bofter 24m stk 12 stk 128k V ko g ko Ispruting 7,20 mn/m3 9,02 mnim3 L2
{5otter 3,0 m 59 stk 375 stk 434 stk ¥’ JDyno-Cord m m m i 201,48 mintonn | 21844 mintorn || £ / \ / \
JBotter 40 m 31 stk 81 stk 112 stk ¢~ m m m Heft 8,50 Yuke 17,70 Yuke E15
IBotter 50 m stk 5 stk 5 stk L7 INonslLP 0-800 (50 ms intervall) stk stk stk [Antall salver 3 stk 36 stk / I-\ \
IBoter 60 m stk 90 stk 90 stk None! LP 700-1200 (100 rrs interval) stk stk stk JBrytning 1,67 mvsaive 5,54 miseve 10 1y * '
Band m m 30 m 30 m Nonel LP 1400-2000 (200 ms intervai) stk stk stk JBormetsr 9,51 bmvmd 2,37 brvind PR g \
Sproytebetong ak.fi 25.0 m3 358,0 m3 3830 m3 Yy [NonelLP 2400-8000 (400 ms intervall stk stk stk [Sprengstoff forbruk Y, [ 5 1 o \_v
{spreytebetong vanngias m 3 m3  {Bormeter totalt 1698 m 17210 m 18 908 m Ysprengstoff forbruk A, kg/fm3 . * ]
[Spreytebetong | dagen __m 28,0 3 28,0 m3___ [Bolter fotalt 90 stk 563 stk 653 stk |Boter 18,00 stk/m 2,82 stiim 0 A ™ L A R R R L L S A L S A M
Jinieksion 9 380 kg 45270 kg 54 650 kg ISpraytebatong totak 25,0 8 386,0 M3 411,0 m3___ |Spreytebetong 5,00 m3/m 1,83 maim - = = = Uke
222 m 2561 m 2783 m 1

‘sr— 1 inkleksjons-boring

Driftsrapport Adkomsttunnel uke18 . XLS
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0 |. o-0F
Hail_

Areal | Pelnummer Fremadrift SKANSM R
STUFF 2 | otart | sttt | m | tma T =0 DRIFTSRAPPORT TUNNEL Fjellhall
Fjelihali 34,0 18,0 80,0 62,01 2108 Uke 19
‘ e =3 240403 RIKSARKIVET uke 19/2007
Tunnel mot hall C og E 95,1
Totait D707 82.0] 218
BOLTING / BAND LADING RENSK / PIGGING SPRUTING HEFT
9 @ Fra T Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Bénd Ant. Fra T Ant. Fra Til Ant. Fra Til Ant. alk.fi ivannglas: idagen Fra Tl Ant.
é |5 K. K. min. 2,4 3,0 40 50 6,0 m borm. K. K. min. K. K. min, K. K. i min m m3 m K. K. min.
Takskive - S 5 - o T = 08:00 3D 2800, ' 115 stk. pakkere,460kg.Groutech, 30kg.SX-N
2 ] 5 % : j 15:00f 16:008 gg}mmua
g ' o B i p RS s 16:005  17:001 QE‘Herdeﬁd
] Takskive 18,0 1 : i ] AT00:  1e:35% 'l;_ﬁ% 400] 19:35% 20:48F 'iq 21:10;  22:26{ - 78]  22:30F 23:00f" ﬂ’ﬁ 30 L 3 :
23:40]  01:20§ 400 [] [ o B S s ‘l et 02:00] 03:30i° 907 160 L
. 2 = s .
Takskive 230 2 o 08:301  08:30F 08:30;  10:30 X 12:45 1058 12461  13145i - 30 15 S L 08:00; 06:30i ~ 30lOpprigs
E 28,0, 3 13:45 15:30%" 15:30 16:00§ i . kf ‘ _i 1&Ladtltgdelddny stross | kryss hall C.
3 i '
= : L .
§ o 16:00F  16:28} 18:00f 0 88] 16:00; 18:40f - 4Q) 20 : 18 19:00F  19:18§ . Navigering
e g Taksiive 33,0 4 !'" 19:15{  20:50 350 20:50i 21:35 A8 22:10§  23:40 “90] 2340 00:208 .. 4B 20] 02:00i 03:40i° - 108; 18,0 § ] 5! :
T g :
2 Takskive 33,0 5 t 06:30]  07:50 350] o7:50 10:451 108]  10:48! 30
44,0 ) N 1200f  13:25%° 380}  13:25 16:00 85]
; ) : : 1 1800 30 & :
) 50,0 7 o Gl 17:308 1900 350] 19:00 22151 120 2215 30 ’ 23:30 0145} 438]Boring opp for sjakt.
T RS MR ST MY | S
#Takskive 55,0 8 06:30]  09:00% 350]  00:00 12:40f . 160]  12:40! 15! e R 08:00] 07:00{ ' 60{Beverfeil.
:} z [ Takskive 80,0 9 13:301 18115 415] 1815
] - e -
g 16:20f 19:48% . 4781 19:151 20:30% 78] 30 ; -
® D Takskive 65,0 21:00§  23:30§ 415 . 23:30]  02:00 180]Baksuff. Dratt inn riggkabel.
e T j ) j 02:00f  08:00§ . ) 8.0 L i
Takskive 10 o i L 06:00]  08:30f 150i 08:4568  12:00 188| - G : : - Verting pé sprengstoff.
o s
] ; -
m - . . K . : §
g Takskive ] T B g 12:00]  12:45% - 48] 12:45. 14103 . . 85 30
o Takskive 70,0 11 S o 14:40F  17:15% 355; 418] 17:15§ 1915 120] 19:30f 22:00 180] 22:00f 23:00 - 30 -
g ; S s j ; - 00:30; 06:00 330/ [X] C . Igiste_betongbil kom aldri tilbake.
= e : s : B : ;
; i N : B : : 06:00] _ 07:00f 80! 8,0 o~ -AKom betongbil 06:08.
3 Takskive 7501 12 K o] OToof 10:305 - 2t0f 4151 10:30; 12:00 8] 125! 1e:00f- 2281 1ei00f 17:00f g0 30 R
£
=77 2 10 5o 51 7/ D 451om I, mﬁm//// oD 7 ) 1000 B FI 7
PRODUKSJON Uke Tidligere Total FORBRUK Tilfart denne uke Tidligere Totatt IsTaTISTIKK Uke Tidigere
Fremdrtt Fiafhal 62,0 m 62,0 m m Dynormitt 30x380 kg kg kg [Boring 0.71_min/im3_| #DIV/0}_minfim3 12 Fremdsift pr. uke ~—#——Fislhal
Fremdrift Teknisk tunnel m m m Dynotex 2 (gule rar) 22x1000 kg kg ko Lading 0,43 min/im3 | #DIV/O) minkm3 -~ ¥ —Teknisk tunnel
Framarif: Tunnel mot hall C og E m m m Anoiit Standard kg kg kg Lasting 0,77 min/fim3 | #DIVIOI min/fm3 =« &~ - Tunnel mol hell C og E
[Volum Fjelihall 2108 fmd w3 2108 fm3 Slurry kg kg kg Rensk / Pigging 9,76 mn/m min/m !
jVolum Teknisk tunnel 3 fma 3 [Nobel prime 15x150 kg kg kg Opprensk 5,87 tuke #DIVIO1 Yuke
folum Tunnel mot hall C og E 1md fma f3 kg kg kg IBotting 8,67 min'stk | #DIVIOI minsstk 08
Bohter 24 m stk stk stk kg kg kg Spruting 10,35 mivm3 | #DIVIOL minvmS
@Iter 30m 9 stk stk 9 stk Dyno-Cord m m m 192,86 minftonn | #DIV/O! 'u'no 6
[Boitsr 40 m 8 stk stk 6 stk m m m Heft 8,50 t/uke #DIVIO! tuke g :
[Bcner 50 m stk stk stk Nonel LP 0-800 (50 ms intervall) stk stk stk |Antall salver 12 stk stk
IBoner 6,0 m stk stk stk Nonel LP 700-1200 (100 ms Intervall) stk stk stk Brytning 5,17 m/save | #DIV/IOI misalve 0.4
Band m m m m [Nonel LP 1400-2000 (200 ms interval) stk stk stk |Bormeter 2,14 bvtmd | #DIVIOI bV
[Spraytebetong alk.fri 72,0 m3 m3 72,0 m3 Nonel LP 2400-8000 (400 ms interval) stk stk stk JSprangstoff forbruk V7 kg 0.2
Ispraytebetong vanngias 3 " m Bormeter totak 4581 m m 4561 m Iserengstoft forbruk LA/ A7 w001 kgl
[Spreyiebetong | dagen m3 m3 __m IBoter totalt 15 stk stk 15 stk JBoter 0,24 stim stkim o
Injeksjon 2800 kg k9 2800 kg |Sproytebetong totalt 72,0 m3 m3 72,0 m3 [spraytebetong 1,16 m3/m maim T i ™S oo T T e e
nder- / inkjeksjons-boring m m m 1

Driftsrapport Fjellhall uke19.XLS 14,05.2007




* Ge sproyiehoetleart (g
12m nunste S opp Rl 1o m® g

S SKANSKA -
sturE mz | start | siutt | m | tm3 Ar 2007 DRIFTSRAPPORT TUNNEL Fjellhall
Fjelthall 135,0 80,0} 89,0 9,0] 1215 Uke 20
o = i 240403 RIKSARKIVET H/ b-0F Halke uke 20/2007
Tunnel mot hall C og E 95,1
Totalt w7 GRS
BOLTING / BAND RENSK / PIGGING
g g Fra Ant. Ant. Ant. Ant. Ant, Fra vannglas} i dagen
K. 24 3,0 4,0 5.0 8,0 K. s m
Pilot 80,0 06:00
Feil p& Bever.
2 : -
g Piiot 1] 16:00 12 3 Pilot + stross + utvidelse.
z 03:15 \ HBolkotta_utlasting?
\
Y 2. biler kom ikke opp tit takskive.
06:00 /
2 Stross 1 / Pravepigga | eksisterende tunell. Ca. 1 m3.
E
=
]
»
@ E Stross
Pilot 85,0 30,min.
3 Stross 2 =130 min. Venting sp
Filot 850; 2 ]
@
g
L2
[+]
Fd
8
S
g
k] 2 11:00
F-]
]
3
2
2
3
3
2
2
:
g
Sun P A [ TTR) 7/ R o I v s v o ) W 77/, 77 arsi 280 A, 300} e,
PRODUKSJON Uke Totek FORBRUK Titfart denne uke Tidigere Totak JsTATISTIKK Uke Tidigere
[Fremdiin Fielhal 9,0 m 71 m Dynomitt 30x380 kg kg kg Boring 0,87 min/tm 0,71 minfin’ 70 Fremdrifs pr. uke = t——Fieltnall
JFremdritt Toknisk tunnel m m m Dynotex 2 (guls rer) 22x1000 kg g ™) Lading 0,39 minfm3 0,43 minim3 — % — Teknisk tunnel
Fremdrift Tunne! mot hall C og E m m m Janoiit Standard kg ko kg Lasting 0,74 min/fm3 0,77 mnind 60 & « - &+ - Tunnel mot hel C og E
Volum Flellnell 1215 fm3 2108 fmd I ko ™) kg Rensk / Pigging 32,22 mm 9,76 min/m
[Volum Teknisk tunnel fm3 fmd fm3 Nobe! prime 15x150 kg ) kg pp 0,25 thuke 5,67 thuke 50
[Volum Tunnel mot hail C og € m3 fm3 fm3 g kg g Boking 17,50 minstk 8.67 ministk \
BoRter 24 m stk stk stk ko kg g Jsonting 13,39 mnms 10,35 minimd _40
IBotter 30 m stk 9 sik 9 stk Dyno-Cord m m m #DIVIOI_mintonn | 182,88 mintonn | | & \
[Botter 40m stk 6 stk 8 stk m m m Heft 5,00 tiuke 8,50 t/uke E30
[Boter 50 m 12 stk stk 12 stk Nonel LP 0-600 (50 s interval) stk stk stk [Artall saiver 4 stk 12 stk \
{Botter 50 m stk stk stk None! LP 700-1200 (100 ms interval) stk stk stk IBrytning 2,25 misaive 5,17 msalve 20
Bénd m m m ™ Nonel LF 1400-2000 (200 s intervall stk stk stk |Bormeter 1,38 bm/fm3 2,14 binvid \
Sproytebstong alk.fi 28,0 m3 72,0 m3 100.0 m3 INone) LP 2400-8000 (400 s interval) stk stk stk [Sprengstoff forbruk b P 10 +—§
Ispraytebstong vanngias e m m3  JBormeter totak 1753 m 4581 m 6314 m Isprengstot forbruk Vi kg/frs
ISpreytebetongi dagen e s w3 |Boler totalt 12 stk 15 sik 27 stk |Boter 1,33 stim 0,24 Stim OLH ——— T i e L e e e e e T e e e M Em s s e
injeksjon kg 2 800 kg 2800 ky  [Sproytebetong totalt 28,0 m3 72,0 M3 100,0 m3___ |Spreytebetong 311 moim 1,16 m3/m - ke
nder- / inkjeksjons-boring (0] m m

Drifisrapport Fjellhall uke 20.XLS
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- Boltt.antall . stemmer teiee med  bslielosd
‘MM@\QV SPLWJ.W‘# 25/g,

A = SKANSKA |
STUFF oz ot | ow T 7 T tms TN DRIFTSRAPPORT TUNNEL Fjellhall
Fiellhall 135,0 80,0] 116,0] 30,0] 4050 luke 21
. Teknisk tunnel 10,3 240403 RIKSARKIVET ‘ ' uke 21/2007
Tunnel mol hall C og € 6.1 b-0F &{ﬂk
Totalt 800 4080 )
BOLTING / BAND RENSK / PIGGING
[-] g Fra T ! Ant Ant. Ant, Ant. Ant. Béand Fra i Fra vannglas: i dagen
é|s K. K. i 24 3,0 4.0 5,0 6,0 m K. K. m o)
Stross fr 79,0 1] o2:00 6 330] . 01:20 :
2 Pilot 89,0 1 400] 05:00
§ Rep.piggharmmer
) 18:00
Stross 84,0 2] 2245 1 24 410] 0245
Pliot 84,0 2 480]  05:50
—
2
2
H 16:45
s Pliot 98,0 3] 22145 22 480
@ ) Stross bakover i 80,0 3 300] 04:15
16:30 0] Venting pa betongbll
3 18:20
o N
SILE
o E Piiot 103,0 4] 21:00 1 22§ | 480
Stross fremover: 89,0 4| 01:30 \NEE 430]  04:00
oy
17:00
77787 2 \\'!3 .
g Vs N
g Pilot 108,0 5]  22:00 [ 18i ) 480 16:00 Opprensk/stikiing
© E Stross fremoveri 94,0 S| 01:30 \ 28i ] 430]  04:00
-
X \
?\‘* 17:45 | N
2 AR M ™
2 ) M
1 /£
g Pliot 113.0 8l 21:45 7 18: | 480 Opoetiing/stikidng
E Stross fremoveri 88,0 6  01:45 \ 28 ] 4301 04:10
>4
g ]
2
]
g
2
g
TR 75750045 775 IR 4775 1 31 L a0s] 5180 ALY e,
[PrRODUKSJON Uke Tidligere Totalt FORBRUK Tiltart denne uke Tidigere Totak [sTATISTIKK Uke Tidigere
Fromait Flolhal 30,0 m 710 m 101 m Dynomitt 30x380 ' kg @ [Roing 0,35 min/tms | 0,77 mivts 70 Fremarif: pr. uke ——Fpotnen
Fremdrift Teknisk tunnel m m m Dynotex 2 (gule rer) 22x1000 kg kg kg Lading 0,20 min/fm3 0,41 min/im3 — & —Telwlsk tunnel
Fremdrft Tunne} mot hall C og E ™ m m Anolt Standard kg kg [ Lasting 0,58 minfmd 0,76 min/fm3 ¢ ~ - &~ « Tunnel mot bl C og €
[Volum Fjsilhal 4050 R 3323 fm3 7373 fm3____ JSlurry kg ko kg Rensk / Pigging 15,83 mn/m 12,61 mnim
olum Teknisk tunnel m3 fra fmd INebe| prime 15x150 kg kg kg Opprensk 3,42 tuke 2,96 tiuke 50
[Volurn Tunnel mot hall C og E [ ma fm3 kg kg g JEoting 4,23 min'stk 11,48 mnistk \
[Boker 24 m stk stk stk [ kg kg Jspnting 7,44 mim3 11,20 min/m3 40
IBoter 30 m 1 stk 8 stk 10 stk Dyno-Cord m m m #DIV/DI_ minvtonn | 192,86 mink % \
[Boker 40 m 1 stk § stk 7 stk m m m Hett 7.42 tiuke 6,75 tiuke E30 4
[Boter 50 m 186 stk 12 stk 198 stk [Nonel LP 0-600 (50 ms intarval) stk stk stk Antal salver 12 stk 16 stk \
IBoter 80 m stk stk stk Nonel LP 700-1200 (100 ms interval) stk stk stk |Brytning 2,50 misalve 4,44 nvsaive 20
Band m m m m [Nonei LP 1400-2000 (200 ms interval) stk stk stk JBormeter 1,28 bvim3 1,87 bmfma V
[Spreytebetong alk fri 80,0 m3 100,0 m3 180,0 m3 Nonel LP 2400-6000. (400 e interval) stk stk stk [Sprengstoff forbruk Vo kg 10 1—§
Isprey y m m m3 __ JBormeter totalt 8117 m 6314 m 12431 m s prengstoff forbruk AN
|Spreytebetong | dagen m3 m [i) {Botter totatt 188 stk 27 stk 215 stk JBotter 8,27 stkim 0,38 st/m 0::—-—. — — e e L e s e e L e e e e e e
injeksion kg Z 800 kg 2800 kg ISpreytebetong totalt 80,0 m3 100,0 m3 180,0 m3 _ [Spreytebatong 2,87 mdim 1,41 ma/m s 0w Uke
onder- / Inkjeksjons-boring m m m [

Driftsrapport Fellhall uke 21.XLS
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% Segpr ek keart b heng hadl -
G’WO‘({'OY 5t psprmt Ru‘/\ds\—cufv'r”i. )

SKANSKA

Areal | Peinummer Fromdrift .
STUFF m2 | start | siutt | m | tmd i 07 DRIFTSRAPPORT TUNNEL Fjellhall
Fielinall 1350 | 119,0f 1240 50| 675 Uke 2
- 240403 RIKSARKIVET : uke 22/2007
Teknisk tunnel 10,3 n b» O ?..
Tunnel mot hall C og E 95,1 10,0f 100] o517 W K’
Totait s 150 1626
BOLTING / BAND RENSK / PIGGING SPRUTING
g Ant. Ant. Ant. Ant. Band | Fra E Ant. Fra alk.fi ivannglasi 1dagen Ant.
3,0 4,0 5,0 8,0 m K. K { min K. ) m3 m3 min.
E P
g
o 2 16,0} ¥ 16:00 | Betorbil 17:30.
2 Pilot 119,0 12 .
g Stross 103,80 13 45: Min Ny oprensk Détig!
g
16,0i V. 16:00f  17:10} 2 570 Venting betongbil.
2
Pilot 122,0
Stross 108, 20
) el
3 18,01 Y 17:00
g ;
@
g Pilot 125,0
E Stross 113,0 12
Tunnel E Tatt med opp g vegg filbake , i for
& gé tlibake.
X § X Rensk H-vegg for spriing lerdag
2 1601 Y ~47:00{ —18:20} Verting fl i
3 :
8
2 Pilot 125,0 261
E Stross 118,0 18-
Tunnel E 5.0
Luftesjakt Boring stross oppe .| sjakt.
3 Hal D 55,0 Sr* Mye venting pa biler | hele dag.
8
A
5
g
2
g Tunnel E 5,0 18
@ E Stross 118,0
Luftesjakt Skutt alt ki 08:30.
sun D % 101 S, w7 a7 o0 P27 7 S A
{prRODUKSJON Uke Tidigere Totat FORBRUK Titert denne tke Tidigere Totalt JSTATISTIKK Uke Tidigere Fremdrifc k
Fremdift Fisihall 50 m 101,0 m 108 m Dyronttt 30x380 ¥g ™ o fBoring 0,87 mn/fm3 0,54 minmd 70 remdrif: pr. uke ————Fleinal
[Fromarift Teknisk tunnel n m m Dynotex 2 (gule rar) 22x1000 [ kg kg Lading 0,81 minfm3 0,30 minfm3 — & —Teknisk tunnal
Fremdrift Tunnel mot hali C og E 100 m m 10 m fAnolit Standard kg kg kg Lasting 1,16 minfm@ 0,88 minfmad 80 L 4 « « &+ - Tunnelmot hali C og E
volum Flelinall 875 fm3 7 373 fd 8 048 fm3 Slurry kg kg kg Rensk / Pigging 36,00 mn/m 13,56 mn/m
Volum Teknisk tunnel 3 fmd m3 Nobet prime 15x150 kg kg kg opprens| 1,00 tfuke 3,11 tiuke 50
[Volumn Tunns! mot hall C og E 954 fmd T 951 I [T kg [ Bolting 9,10 min/stk 5,14 minfsik \
Bolter 24 m stk stk stk kg kg kg Jspruting 10,84 mvm3 9,53 min/m3 40
fBoter 30m 16 stk 10 stk 26 stk Dyno-Cord m m m Injel #DIV/0I_minstonn | 162,88 mintonn || § \
[Botter 40 m stk 7 stk 7 stk m m m Heft 5,17 tiuke 6,87 thuke £30 >
[aolter 50m 101 stk 188 stk 209 stk Nonal LP 0-600 (50 ms interval) stk stk stk Antall saver 8 stk 28 stk \ /\
[zotter 60 m stk stk stk [None! LF 700-1200 (100 ms intervall) stk stk stk IBrytning 1,88 mysalve 3,61 misaive 20
§Bénd m e m m Nonel LP 1400-2000 (200 ms intervail) stk stk stk JBormetsr 2,01 brvin3 1,54 b/ V \
JSproytebetong alk.ti 1130 m3 180,0 m3 209.0 m3 Nonel LF 2400-8000 (400 ms interval) stk stk stk Jsprengstoff forbruk Vo kg 10— .
[spreytebetong vannglas 3 m3 m Bormeter totaft 3823 m 12431 m 16 254 m Is forbruk Vi kg/imd S
[Spreyiebetong i dagen [ ) w3 |Boker totak 117 stk 215 stk 332 stk |Botter 7.80 stom 2,13 stm O:—-—f-"ﬁ — e e e A A
injeksjon kg 2800 kg 2800 kg ISproytebetong totalt 119,06 m3 180,0 m3 209,06 m3 Ispmytebetona 7,83 m3/m 1,78 md/m v ™ ke
der- / inkjeksjons-boring m m m ]

Driftsrapport Fjellhall uke 21.XLS
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*5C opr ek leart

56-07F ped 12-12Y -

Dette ervel phsprut i

Wp-01 Hake

Areal | Peinummer Fremdrift S KAN S . R 2 .
STUFE mz | start | oo | m | tma A 2007 DRIFTSRAPPORT TUNNEL 10 con porm n g Fjellhall
‘ Fislinafl 135,0 71,0} 550] 180] 2160 Uke 23 %4 he t kh)—y“ ?
Teknisk tunnel 10,3 240403 RIKSARKIVET 3' (/¥ . uke 23/2007
Tunnel mot hall C og £ 95,1 10,01 2001 10,0 951
Totalt Vs 280l s
BOLTING / BAND LADING RENSK / PIGGING
o g Fra Ant. Ant. Ant. Ant. i Bénd i Fra i Fra i At Fra vanngias! | dagen
é K. 3,0 4,0 50 6,0 m | K. K. K. ma i)
07:00 30/
Stross Hall D
2E 7
£
g Opprett gavel. 17:00 4
) TunneimH.C. | 0,5 1 19:45 350
[\ Pliot tilbake. 71,0 1 22:30 350
Luftesiakt 2 01:20 50 02:50
07:00 30|
) 16:00! v Venting pé betongbil.
o Neste bii 17:00.
2
4 Opprett gavelv. | 123,0 1 18:00 150
@ T Tunnel m H. C. 5,0 2z 22:00 175 21:00]  22:00
5 Pilot tilbake. 66,0 2 23:30 350]  02:30
Opprett gavel. | 124,0 07:00
2 Piiot tilbake, 16:30 [
Q TunnelmH. C. | 12,0 40
b D Pilot tilbake. 62,0 3 Al 20:00 350]  23:20 Rep. Borrmaskin rigg.
L 01:00 : Bare borret, ikke satt.
] oo =
4 1 — 18:00; Iy
g|? >
H ; S 1
g Filot titbake. 57,0 4] 01:15 o] 19:45i  22:00E i 350 i Bare borret, ikke satt.
@ ) Stross Hall D 66,0 1 22:30; _00:15 300]  03:30F 06:3034
q. R o ey Sjekket ettar skyting.
n 07:00 45
— TFERETIg pesy A B
n
£ 4 i 16:00 5 Venting pd betongbil.
;‘ =1
m £
g i %
T Hall D 20:00 w 4
%
2 T i i 07:00 v
5| ‘ '
o
5 2
2 ; : i s
g -
13 Pilot_tilbake. 52,0 19:30;  21:45§ 350
@ ) Stross Hall D 81,0 01:00 il 22:15) 0015845 3001  03:30
lb i R e : Bare borret, ikke satt.
CrOMR 7/ A 15087 3076 925 R 7951 111.0 9 P70 SRl A
PRODUKSJON Uke Tidigere Totak JFoRBRUK Titert denne uke Tidigere Totak JeTATISTIKK Uke Tidigere
Fromanf Fielinal 180 m 106,0 m 122 m [Dynomitt 30x380 kg i ko Boring 048 mnims | 0,60 min/fm3 70 Fremdriit pr. uke ————Fjetiat
Fremdrift Teknisk tunnel m m m Dynotex 2 (gule rar) 22x1000 kg g kg Lading 0,30 minfm3 0,33 min/im3 — & —Toknisk tunnel
[Fremdiift Tunnel mot hall C og E 10,0 m 10,0 m 20 m [Anolt Standard kg kg [ Lasting 0,70 min/fmd 0,75 min/fm3 60 § - - A~ - Tunnel mot hell C og E
Volum Fielihall 2 160 fm3 8048 fm3 10 208 fm3 Slurry kg kg kg Rensk / Pigging 47,31 min/m 18,47 min/m \
Volum Teknisk tunnel fm3 fm3 3 Nobe! prime 15x150 kg kg kg jOpprensk 3,25 tiuke 2,58 tiuke 50
[Violum Tunnel mot hail C og E 951 fm3 951 fm3 1602 fmd [ kp o IBoting #DIVIOI minstk 8,54 minstk
Bolter 24 m st stk stk kg [ kg Jspruting 7,16 min/md 10,05 min/md 40
|zoter 30 m stk 26 stk 26 stk Dyno-Cord m m m #DIVIO) 192,68 mintorn | | &
JBotter 40 m stk 7 stk 7 stk m m m Heft 8,53 tiuke 6,52 tluke E30 *
IBolter 50 m stk 299 stk 209 stk Nonel LP 0-800 (50 me intervall) stk stk stk [Antall salver 8 stk 36 stk /\
lBoller 60 m stk stk stk Nonel LP 700-1200 (100 ms interval) stk stk stk JBrytning 3,26 msaive 3,22 nysalve 20
Bénd m m m m None! LP 1400-2000 (200 ms intervall) stk stk stk IBormater 0,89 brvfm3 1,83 bm/fm@ " &
Sproytebetong alk.fi 111,0 m3 20,0 m3 410,0 m3 INonet LP 2400-8000 (400 me intervall) stk stk stk |Sprangstoff forbruk Vo ) kg 10 +—% i
Ispreytebetong vannglas m3 m3 m Bormeter totalt 3084 m 16 254 m 19 338 m Isp forbruk V. /7 /77 [ S
ISpreytebetong | dagen ™ ™ ms JBoter totatt stk 332 stk 332 stk JBofter sti/m 2,86 stk/m 0:—"—I+F T T — T T B e e T e e e e L e e A e
joksjon kg 2800 kg 2 800 kg [Spraytebetong totalt 111,0 m3 280,0 m3 410,0 m3 [Spreytebetong 4,27 ma/m 2,56 ma/m 2 & R Uke
nder- / inkjeksjons-boring om m 8 m | -

Driftsraonort Fielthall uke 23.XLS

11.06.2007



T SKANSKA j
STUFE w2 [ otart | st | m | tmod i 07 DRIFTSRAPPORT TUNNEL Fjellhall
Fjelthall 1350 55,0 345 20,5 2768 Uke 24
‘ ToRmaR ol T 240403 RIKSARKIVET _ uke 2472007
Tunnel mot hall C og E 95,1 20,0 20,0
Totalt T 08| 2768
BOLTING / BAND : : RENSK / PIGGING SPRUTING
o § Fra Ant, Ant. Ant. Ant i i ’ Fra vanngias! | dagen
e K. 3,0 4,0 5,0 6,0 X, m [
Pliot tibake 30|
Stross hall D
E 2 16:00;  19:45
4 Pilot tioake 47,0 [
@ p [rosshalD | S0,
11 01:00 150
E 07:00 17:30 . Spreyting av owre del av sjakter
3
[}
g Pliot tibake 42,0 2] “ot1:00 17:00;  21:00 17:00 Venting pa betong
@ D Stross hall D 51,0 03:00 120 45 -
M7 02.00] _03:0055
30 s AHyd.pigger gk | stylder,
2 16:00] 19:00 16:00]  16:20{Z%220] Venting p& betong
g b
2 -
; Tunn. Mot H.E 19:00 :
¢ ) Pilot tioeke 37.0 3 ;
Stross hall D 51,0 2 i
\3 Hall D. 19:00 185
Pilot tilbake ! :
) [Stross hall D 18:00f  19:455 i 18,0 g
G 17 i Utiasting oppgravde masser graft langs vegg.
43,0 3 % 04:15!  06:15§ Rigga ned duk op rer, fer saive.
21:00 26 Ga 2 Stross for & komme til ny taskive.
38,0 . Rensk | Pigging_oppe pé roysa.
I [ - i Ll pigomask, Star mer enn den gar,
i - ; ; e
] 17:45]  20:40ERFHTET 16,0 i
4 Sakt 45° 21:00; 22:00351 %58 8,0 E58s 5 slspnting 45* sjak,
@ g ! 19:00f  20:00% - Rigga vann for vasking.
\ Hail D. 20:00 - 2 it IBoktegysing.
5 22:40 80 Plgging stuff Opprensk Rampe for & komme utpd.
2 Hak D. 2 9lA ). Silerensk pd Hall D
7 ;
8 :
| *
E ; 7
[ Stross hail D 380 4 i 18:00 4B
%’ g Liggerstross s 19:45 Innkjering av_gyseutstyr
\ Hall D. 20:30 i Boltegysing.
. _i - ;,v,,_,, i _ - i R e 068:00 BlUtkiering av utstyr, fer skyting.
Sum VA 7 i 461 /7 10t 2015] A L 1651//// /3 74 1615 1120
[PRODUKSJON Uke Tidigere Totak FORBRUK Tiltart derne uke Tidligere Totak IsTaTsTIKK Uke Tidigere Fremdrift " :
IFromdrift Flellhal 205 m 1220 m 143 m [Dynomitt 30x380 g g g IBoting 0,48 min 0,57 min/fms 70 remdrift pr. uke ~————Flethall
Fremurift Teknisk tunnel m m m Dynotex 2 (gule rer) 22¢1000 [ kg kg Lading 0,28 min/inid 0,32 misim3 — A = Toknisk tunnet
[Fremanf Tunne! mot hall C og E m 200 m 20 m Anokt Standard g kg ko Lasting 1,06 min/fm3 0,74 mintmd 60 $ - - &= - Tunnelmothali C og E
Volum Fjelihal 2 768 fmd 10 208 fmd 12 976 fmd Siurry g kg kg Rensk / Pigging 55,61 minm 22,11 min/m
[Volum Teknisk tunnel fm3 fm3 ) INobe! prime 15x150 g [ kg Cpprensk 2,75 tiuke 2,72 Vuke 50
'goum Tunnel mot hall C og E fm3 1902 fm3 1902 fm3 [} kg kg IBoting 6,03 min/stk 9,92 min/stk \
Bolter 24 m stk stk stk kg kg kg JSpruting 14,42 min/md 9,27 mn/ind 40
[Boltev 3.0 m stk 28 stk 26 stk Dy no-Cord m m m K #DIV/0!_minfonn | 214,28 mintonn ﬁ \
[Botter 40 m 481 stk 7 stk 468 stk m m m Heft 8.83 tuke 8,82 tiuke E30 *
| 50 m stk 289 stk 299 stk [None! LP 0-600 (50 ms Imervall) stk stk stk Antall satver 7 stk 44, stk \ A
IBotter 6,0 m stk stk stk None! LP 700-1200 (100 ms intervall) stk stk stk 1Brytning 2,03 misave 3,23 mvsave 20 -
Band m m m m None! LP 1400-2000 (200 ms Intervalf) stk stk stk IBormmr 1,05 brvfrmd 1,46 brvfnd V \
Sproytebetong alk.fri 112.0 m3 410.0 m3 522,0 m3 [Nonel LP 2400-6000 (400 ms interval) stk stk stk [Sprengstoff forbruk V77 kg 10 —¢- V;‘-‘
Tsproy ) m m 3 Bormeter totalt 4759 m 19338 m 24097 m Joprengstoft forbruk 7 kg/fm3 - N
{Spreytenetong | dagen ™ m w3 JBoter totat 461 stk 332 stk 703 stk JBoter 22,49 stivm 2,34 stiym 0 ;—l—f—'-:—'f T L e A — e L e e e LI S s e A e
Jirieksion kg 2800 kg 2800 kg ISpreytebotong totalt 112,0 m3 410,0 m3 522,0 M3 |Spreytebetong 5,48 ma/m 2,89 m3/m - &N Uke
m g m 9 m 1

.‘jgr- { inkjeksjons-boring

Driftsrapport Fjelihall uke 24 XLS 18.06.2007




Areal P Fromdrift .
STURE m2 | otort [ stutt | m | tm3 Ar 2007 DRIFTSRAPPORT TUNNEL SKAN SKA FJ ellhall
Fiellhall 135,0 34,5 28,6 6,0 810 Uke 25
. Tokniek tunnel 10,3 240403 RIKSARKIVET uke 25/2007
Tunnel mot hall C og E 95,1 20,0 20,0
Totalt 7 60| 810
BOLTING / BAND RENSK / PIGGING
E g Fra Ant. | Amt Ant, ant. i At i Band Fra i Fra vanngias; | dagen Fra
K. 2,4 3,0 40 5.0 6,0 m . K. m m K
Hal D. 34,5 07:00; 16:30 07:00 Pigging oppe pd raysa.
2 4 #1Pigging siste pd stuff.
E 16:30/ /f‘
4 Hall D mot C. 19:00 100 : 7 s,
@ Hall D. 19:00 141 - > “{Boting.
2 Hall D. 23:30 e i ol £ i Boteboring pd hall D.
Hal D. ] 08:30 e s Rensk mot hall C.
2 & ; 10:00 SEE G Rensk langs kant oppijeringsrampe.
o : e 10:00 ; 30 : e i
2 Hal D mot C . Gt 2 16:00]  18:30 16.0 o
g - = e
@ g Hall D 19:30 28 S e e Gysa afle isstte_botter.
Liggerstross BN 19:307  22:30 i 100 95 ‘ : Bora ferdig bofter g
it 4 02:00F  04:005vm2 100] 04:00] 06:50 i ey 2
Tial D tibake Soass T 07:30; 13:30{60 30 ’ 4 S A
2 2 45" Sjait. 16:00f _ 20:15% { 8.0 e 20 Spruting | skrisjakt nedentra.
,‘, Pilot 34,5 1 22:00§  00:00 i Z0 300 & et R
‘ Stross 345 1 : 00:45; 03:00 %% 480 e
g Hall D mot € 10 S 03:30] 07:30 4 ]
Hall D . 7
Fial O tibake % 08:00 10151 11:3015 ‘

2 5 18:00i 17:302 30| 17:45] 20:00 16,0 -
§ ! — — :
'g" Pliot 32,0 2 2 -
© | o [Stoss 29,5 2 i 22:151  02:3010 § se0| 02:30; 08:003

£ [FalD 20:30 58 i B ] [CT-boter

Hall D tbake 5 08:007 10:307 B4l 10:30]  12:00 : ;
" - e - I JRNEANE: 2:“0 "‘1'7‘.45 Cie e . i * - P EE T R il [ o e i i . L é
. 2 20:15] _ 23:00 86 % 2300, 00:001 558 30 : — B
- £ i 2
g Hall D tiibake Z 18:001 _ 20:15 1 16,0
E - v 19:00 08:00 Plynder og heft
Fial D tibake 52 08:007 _ 13:303 28,0

) 0 7 Z g 5
5 : g
§ Hall D tiibake A : 2 18:00]  18:008) Rep, Gy / laga ny slange

E 19:00 4 S % Gysing CT- bolter

03:00 22 i z 2
14 Hall D tilbake 18:00 78 8 i sk s Borra og satt inn Ct-bolt ag borra for 6m kam.,
@ o J £ b
g T s o
2 e e ey
Sum A A R, STl 3 P 1464 1660 800 33975| 120 /i 1215; 98,0 780,
PRODUKSJON Uke Tidigere Totak FORBRUK Tifert denne uke Tidigere Totak JSTATISTIKK Uke Tidigere
Fremdift Fjethal 80 m 1425 m 149 m Dyromitt 30x380 kg g g Boring 1,26 min/m3 0,55 min/fmd 70 Fremarict pr. uke ——Fjeltral
Frermxrift Toknisk tunnel m m m Dynotex 2 (gule rer) 22x1000 kg kg kg Lading 0,99 minfim3 0,32 min/in3 — 1 -—Taknisk tunnel
Fremdrift Tunnel mot fall C og E m 200 m 20 m [Anokt Standard kg kg kp Lasting 2,81 minfimd 0,80 min/fm3 60 & - - &~ = Tunnelmot hall C og €
Voium Fletall 810 fm3 12 976 8 13786 fmd Sturry ko 9 kg Rensk / Pigging §662,50 min'm 26,34 min/m
jvoturn Teknisk tunnel fm3 fmd m3 [Nobsi prime 15x150 ko [ kg opprensk 2,00 tiuke 2,72 tiuke 50
[Voium Tunnel mot hali C ag E m3 1902 fm3 1902 fm3 [ [ ko IBoting 10,22 minvstk 7,66 min/stk \
Eau 2.4 m stk stk stk kg [ ko Spruting 12,40 mn/m3 10,37 mn/m3 _40
{Botter 3,0 m stk 26 stk 26 stk Dyno-Cord m m m Injeksjon #DIV/0!_mintonn | 214,28 mintonn { & \
[eotter 4,0 m 357 stk &7 468 stic 825 stk m m m Hett 13,00 tiuke 7,24 thike E30
Iaolter 50m stic 298 stk 299 stk Nonsi LP 0-800 (50 ms Intervall) stk stk stk [Antali salver 4 stk 51 stk \ /\
Iotter 6,0 m 6 stk stk 8 stk INone! LP 700-1200 (100 s intervall stk stk stk [Brytning 1,50 mvsave 3,19 msaive 20 A
Band m m N m m None! LP 1400-2000 (200 ms intssvall) stk stk stk |Borrreter 2,05 bmifmd 1,39 b3 V \ /\
Sproytebstong alk.fi 88,0 m3 522.0 m3 620,0 m3 INonel LP 2400-8000 (400 ms intesval) stk stk stk JSprengstotf forbruik AT g 10 1—§ e Y
{spraytebetong vanngias m m m Bormeter total 3124 m 24 087 m 27221 m Isprengstoff forbruk W Ko/ J V n
[Spreytebetong | dagen m ) s {Boker totakt 383 stk 783 stk 1156 stk JBolter 60,50 stk/m 4,88 stk/m Uml-—':—.—:—l-'l L A e S e e ot M B B S —r T ———
injeksjon [7] 2 800 kg 2800 kg [Spraytebetong totalt 98,0 m3 522,0 m3 620,0 m3 ISpreytevetong 16,33 m3/m 3,21 md/m - N & 8 Uke
‘m-llnmlsjons-bodng m o m S m

Driftsrapport Fjelihall uke 25.XLS 25.08.2007



T SKANSKA
STUFF w2 | ot | st | m | tms A — DRIFTSRAPPORT TUNNEL Bunnpall.
{Bunnpali. 143,0 10,0] 10,0 1430 Uke 26
£ . 240403 RIKSARKIVET uke 26/2007
Taknisk tunnet 10,3
Tunnel mot hail C og E 5,1 20,0 20,0
Totalt iz 100 143
BOLTING / BAND RENSK / PIGGING
g g Fra Ant. Ant, Ant. Ant. Bénd 3 3 Fra Tit ‘ Ant. Fra vannglas; | dagen
bed K 3.0 4,0 5.0 6,0 K. K. m e
Hall D 06:00
E 2
$ Hall D 16:00 52
o
B
Hall O
2
El
4
§ Hal D 21:00 - Mont. Skiver og mutter p& boker neer gavivegg.
(-] 17:00 2 mann, kft rensker v.vegg | gamie tunnel.
g 23:00 iGk| Rydding,vedikshold rigg og Kargjort laddabil.
Hall D C.T. 06:00 19)
2
2
]
! Hail D C.T. 16:00 48 Nedrigg pa pall
E Alle C.T. Bolt gysa.
smmenne
TBunnstross. 1 45 J for forste_salve.
z Holl D 2 11:45 30
-
Bunnstross. 16:30
Hall D 3 30
2 4
k oppe pd Ilen. fer boring.
B Had D 09:00 $0] Elek.t. Legger opp strem mot hall + tif eksisterende Hall D
2 Yy - - = - - o N - {Rensk--0ppe. Mlm.t.rh‘,! ST CHUPa—
-
2
$ Hal D Lasta ut fore, p . Skutt forsie pal
@ Fal, 1
E Vann / luft inn 81 eksistarende.
Utbedring etter vemeprotokoll 27-08-07.
Hal D
Pal. i
2 Eksisterende Semm i Fikk_ikke Atlas L.2. til & gé.
5 - [Semeboring 20 stk a 5.2= 104.6m.
g
@
2
g
¥: e T e
[Sum VA r S 28 5] 52 LG SO T8S]  \OSLA 360t 320 [ ! 7 BRI A A A A
PRODUKSJON Uke Tidigere Totalt FORBRUK Tiifort denne uke Tidigere Totalt 1STATISTIKK Uke Tidigere A
Fromdrift 10,0 m 148,5 m 150 m Dynomitt 30x380 kg kg " 1Boring 0,73 minfimd 0.50 minims 70 tpr. PRy
Fremdrift Teknisk tunnel m m m Dynotex 2 (gule rar) 22x1000 ) [] kg Lading 0,52 minvfmd 0,35 minAm3 ~ & —Toknisk tunel
[Fremdrift Tunne! mot hall C og E m 200 m 20 m Anokt Standard kg [ kg jLasting 0,44 minimd 0,80 minfm3 60 ¢ - - &+ - Tunnal mot hell C og E ]
Volum Bunnpall. 1430 fmd 13 786 fmd 15216 fm3__ JSlurry kg kg kg Rensk / Pigging 76,50 mim 227,03 minm
Volum Teknisk tunne! fm3 fmd s [Nobe! prime 15x150 kg kg kg Opprensk 1,75 tiuke 2,62 tuke 50
[Volum Tunne) mot hall C og E [ 1902 fmd 1902 fm3 kg kg ko {Boting 19,41 min/stk 8,46 mn/stk |
Bokter 24 m stk stk st kg kg kg Jspruting 11,25 mv/md 10,68 mn/m3 40
IBoter 30 m stk 28 stk 26 stk Dync-Cord m m m #DIV/Ol_mintonn | 214,20 $ \
|Botter 40 m 67 stk 825 stk 802 stk m m m Heft 18,00 tiuke 8,06 tuke E30 <+
[Bolter 50 m stk 299 stk 209 stk Nonel LP 0-600 (50 ms intervall stk stk stk Antall saiver 5 stk 55 stk \
{Botter 6.0 m 52 stk 6 stk 58 stk [None! LP 700-1200 (400 s Interval) stk stk stk IBrytning 2,00 misave 3,08 misaive 20 A
Pm m m m m [Nonet LP 1400-2000 (200 ms Intervat) stk stk stk JBormster 0,41 bnvimd 1,42 bvim3 V \ /\
|Spreytebetong akfr 320 m3 620,0 m3 652,0 m3 Nonel LP 2400-8000 (400 ms intervai) stk stk stk [Sprengstoff forbruk A kg 10 % 17;‘ Vc ]
DrBy m m " [Bometer totatt 1160 m 27221 m 28381 m Jsprengstoff forbruk I, kaltmd . Y
Spraytebetong | dagen m3 m m JBotter totalt 119 stk 1156 stk 1275 stk {Boter 11,80 stikm 6,86 stivm 0:—-—‘—'—'-.—'—!_ - e e e L e e e L e e e e e e L A e e e e R S e S
Irjeksjon 7] 2 800 kg 2800 kg Spraytebetong totalt 32,0 mB 620,0 m3 852,0 m3 [spreytebetong 3,20 m3/m 3,68 m3/m - N 8 & Uke
.ondsr-llnwspm-bonm m o m 5 m

Driftsrapport Fiellhali uke 26 XL.S ' 02.07.2007



Areal | Pelnummer Fremdrift SKAN S'(A
STUFE m2 | otart | siat | m | fma & o~ DRIFTSRAPPORT TUNNEL Bunnpall.
Bunnpali. 143,0 10,0 46,0 36,0] 5148 Uke 27
Teknisk tunnel 10,3 240403 RIKSARKIVET uke 27/2007
Tunnel mot hall C og E 95,1 20,0 20,0
Totalt A 380|548
BOLTING / BAND ’ : : : RENSK / PIGGING
E Fra T Ant. Ant. Ant. Ant. i i . i vanngas} | dagen
[ ) 3,0 4,0 5,0 6,0 m m
Hall D
E 2
3
g
z |Eksister. Adk.
5 Hak D
x
2
o
g
TEksister. Adk. %] Somboting 235 meter,
Hak D i1 Spmborl 06:00-20:00
z @%@ ing 0g pigging
g L
]
g
| Ekﬂmr. Adk.
Hall D
12
)
:
°
g
_ [Eksister. Adk.
£
.}
2
-
)
g
2
B
8
3
g
T2
:
2
Sum TN AI 7 ; i i 72 a ] 7777 L 7 IS LIS
PRODUKSJON Uke Tidligere Totalt FORBRUK Tiffort denne uke Tidligere Totak JSTATISTIKK Uke Tidigere
IFremaritt 36,0 m 1565 m 195 m Dynomitt 30x380 ) ) @ |Boing i 0,60 minfim3 70 Fremdrift pr. uke ———Bunrpsn.
Fremarift Tekrisk tunnel m m m Dynotex 2 (gule rer) 22x1000 ko [ kg Lading min/ims 0,37 min/fmd — & ~—Tekniok tunnel
Fremdrift Turnel mot halt C og E m 20,0 m 20 m [Anolit Standard kg kg kg Lasting 0,57 minfm3 0,86 minfms 60 9§ - - A« - Tunnelmot hat C og E
Volum 5148 tm3 15216 fmd 203684 fm3 _ |Swny ko kg kg Rensk / Pigging 15,83 minm 218,80 minm
[Volum Teknisk tunne| 3 3 fmd Nobet prime 15x150 kg kg kg Oppransk tuke 2,51 tuke 50
[Volum Tunne! mot hal C og E 1md 1902 f3 1802 fmd kg kg ka [Botting #DIV/OI min/stk 0,49 minstk \
rsom 24 m stk stk stk kg kg ko {Spruting #DIVIOI min/m3 10,72 m/m3 40
|Boter 30m stk 28 stk 26 stk Dyno-Cord m m m Injoksjon #0IV/0!_mintonn | 214,20 mintomn || \ i 7
|Boiter 4,0 m stk 892 stk 802 stk m m m Hoft tuke 8,31 tuke E30 <
IBonsr 50m stk 298 stk 280 stk Nonel LP 0-800 (50 ms interval) stk stk stk Antall saiver stk 80 stk \ /\ /
IBotter 6,0 m stk 58 stk 58 stk INorel LP 700-1200 (100 ms interval) stk stk stk [Brytning #DIVIO! misave 2,98 misaive 20 o~
Band m m m m None! LP 1400-2000 (200 ms intervall) stk stk stk JBormeter btm3 1,34 bm/fm3 V \ /\ ]
Spraytebetong alk.fri m3 652,0 m3 652.0 m3 None! LP 2400-6000 (400 ms intervall) stk stk stk §Sprengstoff forbruk V2 kg 10 1§ 75. V
ISprytebetong vanngias m m m3  [Bormeter totak m 28 381 m 28381 m [sprengstoft forbruk I, kg/tm3 S Y
Iswytebetongmagen md =m =m3 Iaohnomn stk 1275 stk 1275 stk |goner st/m 7,44 stim 0:—.—-—.—-—-—-:—-—: A e B e e e e L M e S s s e s e e e e e e e e B LI S e S Ao
injeksjon kg 2800 kg 2800 kg Spreytebstong totak m3 652,0 m3 652,0 m3 |Spmytebetong m3im 3,865 m3/m = ~N ] N ™ Uke
onder- / inkjeksjons-boring m 9 m 8m 1
30.07.2007

Driftsrapport Fjelthall uke 27.XLS



Areal | Pelnummer Fremdrift S MN Sm
STUFF m2 | ot | ot | m | tmod » 2007 DRIFTSRAPPORT TUNNEL Bunnpall.
Bunnpall. 143,0 46,0] 97,5 s51,5] 7365 Uke 21
T e 240403 RIKSARKIVET uke 28/2007
Tunnel mot hali C og E 95,1 20,0] 20,0
Totalt s 518 7366
BOLTING / BAND T ’ : ; RENSK / PIGGING
F Fra il Ant. i Ant. | Amt. § Ant | Band i : : ) i gias} | dagen Fra Ant,
K. K. 3,0 4,0 5,0 6,0 m 3 m K min.
E 07:30-12:00 deyynﬂbr nedfart pall
z
2
Hall D
2 106:45-07:15 gravd av royskanten kjert ned palirigg
3
-
@
g
Hal D y
2 07:45;  09:00; 5181l og henger Kjarte | grofta | tunnel
.g ng for Utslag salve
2
Hab D | Slastt 1d. 08:35
3 T ,
-°| Maskinell rensk vegger, 11t
@
4
(-]
g
4 Hall D i 5
2 B T Y % N K m{.q_qr.g e
- ] Plgging for Wslag salve
3 S5 55 e Shutt siste satve i, 21:15
g 5
°
g
2
&
)
’ g
- 3
:
g
Sum S AP 7 77 | IR R /0 2
PRODUKSJON Uke Tidigere Totak jFoRBRUK Tifort denne uke Tidigere Totalt JSTATISTIKK Uke Tidigere
Fremaift Bunnpall. 515 m 1845 m 246 m Dynomitt 30x380 kg ig kg___ |Borng minime | 0,57 mn/ims 70 Fremdrit pr. uke ———Bumpat.
Fremdrift Teknisk tunnet m m m [Dynotex 2 (gule rer) 22x1000 kg kg kg Lading minfmd 0,35 minfim3 — 4 —Teknisk turnal
Fremxrift Tunnel mot hail C op E m 20,0 m 20 m Anokt Standard kg kg kg Lasting 0,53 minffmd 0,78 minffm3 50 ¢ - = A~ - Tunnei mothatt C og E
[Volum Bunnpall. 7 365 fmd 20 364 tm3 27 728 fd Siurry kg kg g Rensk / Pigging 30,02 min/m 185,13 minim
Volum Teknisk tunne| fm3 fm3 fm3 Nobel prime 15x150 kg L) kg Opprensk thuke 2,23 tiuke 50
[Vokim Tunnel mot hall C og E trd 1602 fn 1902 fm3 kg kg kg IBolting #DIV/OI minstk 0,40 minstk \ /
Eoﬂer 24 m stk ) stk stk kg [ kg YSpruting #DIVIOl min/m 10,72 mn/m8 40
]Boter 30 m stk 26 stk 26 stk Dyno-Cord m m m #DIV/0_minftonn | 214,20 mintorn }| § \ f
JBoter 40 m stk 852 stk 892 stk m m m Heft 1,25 tuke 8,44 tuks E30 *
IBoIm 50 m stk 289 stk 299 stk Nonel LP 0-800 (50 s intervall) stk stk stk lAntall saiver stk 80 stk \ A /
18otter 60 m stk 68 stk 58 stk None! LP 700-1200 (100 ms interval) stk stk stk Jerytning #DIVIO! misalve 3,58 misahe 20 A
Bénd m m m m Nonel LP 1400-2000 (200 ms intervall) stk stk stk JBormeter b 1,08 bmimd V \ //\ j
[Sraytebetong alk.ii m3 652,0 m3 6520 m3 [Nonei LP 2400-8000 (400 ms interval) stk stk stk [Sprangstoff forbruk V. kg 10— V L3 v
{Sproytebetong vannglas m m m3 [Bormater totatt m 26 048 m 29048 m Jsprengstoft forbruk Vo 7 kgt S t
Spreytebetong | dagen m3 m m3 IBOheHohh stic 1275 stk 1275 stk IBOIIGI’ stidm 5,84 stik/m o:nl—.—-—.—.—'.—.—.—:—- I B o e e B s e e e MM A S s S e —————— T T
Injeksjon kg 2800 kg 2 800 kg [Soreytebstong totalt ) 852,0 m3 652,0 m3 ISoreytebetong ma/m 3,04 mdim e & & 8 K Uke
nder- / inkjeksjons-boring m om Sm 1

Driftsrapport Fjelthall uke 27.XLS 30.07.2007




Areal | Pel Fremdritt S'(AN Sl(A
STUFF m2 | st | st | m |t T o] - DRIFTSRAPPORT TUNNEL Bunnpall.
Bunnpall. 110 | o5 675 Uke rrl&d)
e 53 240403 RIKSARKIVET uke3]/2007
Tunnel mot hall C og E 95,1 20,0 20,0
Totalt 7000000
LADING RENSK ! PIGGING SPRUTING HEFT
g Fra Ant. Ant. Béand Fra ™ Ant. Fra T Ant. Fra Tit Ant. alkfl ivannglas} i dagen Fra Til Ant.
. 5,0 6,0 m i K. i K. K. min, «. Kl min. m m m K. K min.
—_—— "
10:00 8 : - {Dlv. oppstart vansker etter ferle.
2 Hall D ]
g
g
Ekslster. Adk,
Hal D
B 2
H 41t
H
g
Ekslstor. Adk.
Hal D s
3 - .
g b t3 k&
¥
2
Hak D 1 50| 10:00 i
o {HetD 2 150]  16:45 i 20:30
a = [Eksister. Adk. S r 08 16:00, " ,ﬁ e
3 Eksister. Adk. ; T J Boring somm 18:00- 22:00 220.m.
[~} o
] . .
Hall D e L 06:00
Hall D 3! 07:00f _10:08F 4 1 150]  10:05 11:308 15:301 20| 15:30
- 2 Eksister, Adk. R ) R L\ ’t
E Ekslster, Adk, o £ B 150m.
g Hall D 4 e 18:00; 17:30 -‘wg 75] 17:30i 18:30
2 Sjakt it 06:00
Y . 12:00
1 16:30
3
g o
‘ -
2
=]
5
o V.. .. (0 s 7 4 I 7077 ML 17777 777 M Z.» WV///, R S 77,
PRODUKSJON Uke Tidiigere Totalt FORBRUK Tiffert denne uke Tidiigere Totalt JSTATISTIKK Uke Tidiigere R
Fromdrft Bunnpal. m 2480 m 246 m Dynomitt 30x380 ™ g ™ Boring #DIV/0l_min/fmd 0,43 minfird 70 remdrlift pr. uke ——Bunnpeil.
Fremdrift Teknisk tunnel m m m [Dynotex 2 (guie rér) 22x1000 kg kg kg Lading #DIV/0!_minvimd 0,26 mia/fra — # ~—Teknisk tunnel
Fremdrift Tunnei mot hall C og E m 200 m 20m Anolit Standard kg kg kg Lasting #DIVIO! min/fnd 0,72 min/fmd 60 & - = &= = Tunnel mot hali C og E
olum f3 27728 fm3 27 728 fm3 Slurry kg kg g Rensk / Pigging #DIVIO!_min/m 155,10 min/m
[Volum Teknisk tunne! fm3 fm3 frd Nobe! prime 15x150 kg kg kg Opprensk tluke 2,01 tuke 50 »
[Volum Tunne! mot hall C og E [ 1802 fm3 1802 fm3 [ ko [ Botting 20,87 min/stk 9,49 min/stk \ / \
Faoner 24 m stk stk stk kg kg [ Jspruting #DIV/O! mi/m3 10,72 min/m8 _40
[Boter 3,0 m 15 stk 26 stk 41 stk Dyno-Cord m m m j #DIVIO}_minionn | 214,20 mintorn }| & \ f \
JBoter 40 m stk 892 stk 892 stk m m m Hett 9,50 Yuke 7,72 tluke £30 %+
[Boter 5,0 m 8 stk 299 stk 307 stk Nonel LP 0-800 (50 mms intervall) stk stk stk Antall satver 4 stk 80 stk \ /\ / \
[Boter 60 m stk 58 stk 58 stk Nons! LP 700-1200 (100 ms interval) stk stic stk |Brytning misae 4,43 m'salve 20 A
Bénd m m I - [Nonsl LP 1400-2000 (200 ms intervall) stk stk stk [8ormeter #DIV/D! b3 0,79 bnvfmd V \ /\ j \
[Spreytebetong ak i m3 6520 m3 852.0 m3 None! LP 2400-6000 (400 s interval) stk stk stk JSprengstoff forbruk A kg 10 —¥
Isoraytebetong vannglas m3 ms 3 Bormeter totalt 510 m 20048 m 20 558 m Jeprengstoft fosbruk AL, kg/fm3
Ispreytebetong i dagen m3 md m3 JBotter totatt 23 stk 1275 stk 1298 stk IBoner #DIV/IO! sti/m 4,79 stikm om ~ LA e e s IR B T L A S L S R
Jinjeksjon kg 2800 kg 2800 kg epraytebetong totatt ™ 852,0 m3 6520 m3___ |Spreytebstong #DIV/OI md/m 2,45 m3/m - © Uke
m 9m 9 m 1

‘nder— /inkjeksjons-boring
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Areal | Pelnummer Fremdrift S MN S I(A
STUFF m2 | start | st | m | tm3 ™ DRIFTSRAPPORT TUNNEL Bunnpall.
Bunnpall. 1430 o975 975 Uke |
. e o T T 240403 RIKSARKIVET uke 32/2007
Tunne! mot hali C og E 95,1 20,0 20,0
BOLTING / BAND LADING RENSK / PIGGING SPRUTING
gl e Fra TP oAt | oAt oAt P oant | oAnt | Aot | Band | Amt. Fra T} oAt Fra ™ i Ant Fra Ti i Ant | alkfi ivannglas idagen
== Kl. 3,0 4,0 5,0 6,0 m i borm. Kl. K. { min K. K. min. K. K. min. i m3 m3 m3
Eksist Adkom. . - e s —te - AR
= |Eksist Adkom. ]
= | * fHarp. ; 12:00_ 16:00 rig_vegger Hal
3 Hall D. 12:00;  14:45 340] . 14:45;  15:30; ) T15:30) | 1¢ topp._hyd. Pumper..
,°, Hall D. 1+2 17:30 20:30 340 20:30. 23:00 16:00 Stopp _hyd. Pumper.
@ m |Eksist. Adkom, 16:00 Pigging eks. adk.tunnel 5. timer.
< [Raip. 16:00 19:00: Pigging vegger Hall D. Hegna. 3
Feil Anfolading Stopp kompressor 3 timer.
Hall D. i 1600 T D Hegna, ... }{
& [Hall D. 14200 o S 1300 16,0 ol ) i :
o | = [met hatc. 15:30 . 16:00 ; : ’ skrdsjakt. - 3. timer. ; .
2 Eksist. Adkom. 06:30 33 07:00i . 12:30 Oppre / Utkjering - masse. Eks.ad.tunnel l“
E,’ Hall D. 16:00 20:30 Pigging vegger Hall D Hegna.
@ | o [HalD. 21:008  02:00
= Mot Hall C. 3 16:00 18:30: 340 19:30 20:30
Pigging vegger Hall D. Hegna. b
Hall D. 08:00 ) i . vegger Hall D Hegna. 2,
o {HallD. 16:00 L ] | o700 40,0 LT )
[e] = — - -
z Skrasjakt ] 67:00 8,0 Handspruting skrasjakt
‘ S Hall D. 16:00]  18.00 18:00;  21.00 16:00 16,0 Pigging vegger Hall D. Hegna. 5
@ m |Skrésjakt 20:30 20:00 21:30 F ikring sjakter.
=
Hall D. 06:00: - 08:00 ) - 07:00 32,0
« {Loddsjakt . 07:00 8,0 . Handspruting i
4 | = [Adkomst o iz - Manispeftrensk Nye_adkomet Eforronsk. .}
2 : . 12:00; ~ 13:00 Riving gjerde rundt ager.
g Hall D. 17:18 20:00 16:00 16,0
© | o |Locddsjakt 20:00 18 P ikring L jakt.Gysa balter.
= 00:30 02:00 Nedrigg utstyr sjaktetopp.
Hall D. 06:00{ ~16:00 5 Hegna pigaing Vegger. 16
o {HallD. 07:00 24,0
o | = [Siakttopper 06:00;  12:00 Opprydding
A o %
,‘2 Hall D. 12:00 38,0 G 12:00 20:00 Mont. Gjerde runt sjakter/ gruset gangvei.
° m |Teknisk tunnel 20:00 S Bolter i tekn. Tunnel
< 5 16:00 21:00 Hegna pigging Vegger. 5
Hali D. i 1 X 10:00 14:15 06:00 12:00 Hegna pigging Vegger.
o |Teknisk tunnet 06:00 14
5 £ [Teknisk tunnel 09:20. 4 1500  16:00 60 - ]
2 10:00]  14:15 Moit. Gjerde foran trimma tipp.
>
)
m
=
n
=
']
8
4
o
»
o)
m
= . o
V 7777727 /772777 a7 18, 14 i 253 645 1080 255 2040 3690, 2955  16,0{ 1820 2775
PRODUKSJON Uke Tidligere Totalt FORBRUK Tilfart denne uke Tidligere Totalt ISTATISTIKK Uke Tidligere [ F drift K
Fremdrift Bunnpall. m 246,0 m 246 m Dynomitt 30x380 kg g kg Boring 12,52 min/fm3 0,46 min/ffim3 70 remrit pr. uke $——Bunnpall
Fremdrift Teknisk tunnel 50 m m 5m Dynotex 2 (gule rer) 22x1000 kg kg kg Lading 4,95 min/fim3 0,27 min/fm3 ~- % — Teknisk tunnel
Fremdrift Tunnel mot hall C og E m 200 m 20 m Anolit Standard kg kg kg Lasting 39,61 min/fm3 0,81 min/fm3 80 4 —— - - - A= - Tunnel mot hall C og E
Volum fm3 27 728 fm3 27728 fm3 Slurry kg kg kg Rensk / Pigging 738,00 min/m 155,44 min/m
Volum Teknisk tunnel 52 fm3 fm3 52 fm3 Nobel prime 15x150 kg kg kg (Opprensk Yuke 1,83 tluke 50 L J — —
Volum Tunnel mot hall C og E fm3 1902 fm3 1902 fm3 kg kg kg Bolting 14,28 min/stk 9,69 min/stk / \
rEoIter 24m stk stk stk kg kg kg Spruting 14,92 min/m3 10,72 min/m3 40 _—
lBoI(er 3.0 m 37 stk 41 stk 78 stk Dyno-Cord m m m Injeksjon #DIV/G! minftonn | 214,29 min/tonn % f \
[Botter 40 m 18 stk 892 stk 910 stk m m m Heft 48,25 t/uke 7,88 tiuke E30 * — — —
lBoIter 50m 14 stk 307 stk 321 stk Nonel LP 0-600 (50 ms intervall) stk stk stk Antall salver 1 stk 84 stk \ /\ / \
[Boiter 6,0 m stk 58 stk 58 stk Nonel LP 700-1200 (100 ms intervall) stk stk stk |Brytning 5,00 m/salve 4,16 m/salve 20 A S
Band m m m m Nonel LP 1400-2000 (200 ms intervali) stk stk stk Bormeter 20,97 bm/fm3 0,81 bm/fm3 V \ //\ j \
Spraytebetong alk fii 16,0 m3 652,0 m3 668,0 m3 Nonel LP 2400-6000 (400 ms interval) stk stk stk Sprengstoff forbruk Wm 10 1—¢ i/ & v
Spraytebetong vannglas 182,0 m3 m3 182,0 m3 Bormeter totalt 1333 m 29 558 m 30891 m Sprengstoff forbruk V 777 S . .
Spreytebetong i dagen m3 m3 m3 |Bolter totalt 69 stk 1298 stk 1367 stk Bolter 13,80 stk/m 4,88 stk/m Om oy © ~ o e e e S S S et A S L A
Injeksjon kg 2800 kg 2 800 kg Spraytebetong totalt 198,0 m3 652,0 m3 850,0 m3 ISpraytebetong 39,60 m3/m 2,45 m3/m - N N N N «©
)} Uke
‘mer—/inkjeksjons-boring m gm 9m L
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Areal Pel Fremdrift
e e : DRIFTSRAPPORT TUNNEL SKANSKA Bunnpall.
sl e T T e ~ 240403 RIKSARKIVET uke 33/2007
eknisk tunnel 10,3 5,0 20,0 15,0 155
Tunnel mot hall C og E 95,1 20,0 20,0
BOLTING / BAND LADING RENSK / PIGGING SPRUTING HEFT
gl e Fra Til At. | Ant. i Ant. i Am. § Ant. i Ant. { Bind { Ant. Fra Til Ant. iAnt, Fra T} Ant § alfi jvannglasi i dagen Fra TIi A
@ nd kl. 3,0 4,0 5,0 6,0 m borm. Kkl ki min. min, kl. K. min. m3 m3 m3 k. K. i min.
Hal D, - - - T e - e b e ————— - Plgoing 1liggen. Hogna
- [Tekn. Tunnel " 06:00i° 00:45 j Salveborring/ spiling
z £ |FaiD, . ) ) : ) 7 10:301. - 16:00 5 - ] ; : 09:45]  11:30 Diverse o
H Tekn. Tunnel " : 12:00 24 o : i . K i O j £ B : ’ 15:20f  16:00 Rep. Rigg.  CT-botter
E,’ Hall D. 16:00 21:00 Pigging i liggen. Hegna
I N Y 16:000 _ 19:00
= Tekn. Tunnel 16:00 18:00 Tilrigging for gysing spiling.
Tekn. Tunnel 18.00: 5 20:30;  22:45 23:30]  02:00; Ladd ker. Diverse. 6m i teknisk tunn.
HallD, ; i ; : 07:00 - 06:008 - 16:00 B - R Pigging i liggen. Hegna T
o [HailD. 05:00 12 ] D } o ] 08:00  11:00 Diverse/ Bakstuffarb. _ CT-tolter .
4 |-F [mothaic 11:45] 1315 ~ b 13188 1445 T i
F Mot hall E 14:455. 16:00 : ) ] i
8 Mot hall E 16:00;  19:00 19:30i  21:30 Rep. Rigg
o E Hall D. 22:00 19 00:00{ 01:40 Mont. Pumpeledning v.s Hall D.  CT-bolter
JHall D. 16:00  20:00% 16:00]  21:00
[Tekn. Tunnel 07:00; 8 i - 06:00f  16:00 ) ) BE ] Pigging i liggen. Hegna -
o £ [Tekn, Tunnel 08:00] 10:45 - s00] - 10:45% 12000 ; R ) ] 06:00] . 07:00 Hengt opp stram og vann over adk. Hall D
z Hall D. : i . i i
' g Tekn. Tunnel 16:00]  16:05! 7
° m (HallD. 19:00 20:00 50 20:00 20:30 ; Stross trapp i gavelvegg.
£ [HalD. 20:30 36 :
16:00 21.00 Hegnamask. Pigging nedre de! heyre vegg, pel 50-80 .
Hali D. 07:00;  13:30, ) : : ] _
= |HallD. 06:00;  11:30 egnamask. Pigging veggertvertunntilc. - . |
3 £ |Hail . 06:00 94 : j
2
g Hall D. 15:.00{ 21.00 Heg Pigging vegger tilEog C.
@ m |Tekn. Tunnel 16:00 17:00 50 17.00;  18.00 Nedre halvdel kortsalve. Dekking SKUTT 21:00.
= [Tekn. Tunnel 22:00f  23:00 i Semmbora @vre del av salve Teknisk tunnel.
UTE ¢ 23:00 02:00 Flytta gjerde ved mellomlager.
Hall D. 06:00! 17 . 06:00 _ 12:00 a I Pigging grefter  Byttet pigg. (spett)
- ji 09:00; 12:00
- % . 09:00;  12:00 Graving graft AJ.
o
g Hall D. 12:00]  18:00 [ Pigging grefter.
@ m |Hall D. 18:30 48 13:00 15:00 A.J. Legger igjen grefter.
= Tekn. Tunnel 12:00: 19:00 Graving greft A.J. Pigging Tek.tunnel.
Hall D. 07:00 100 % 13:00 14:00 801 Slangebrudd.
« |HailD. i B
E = [Tekn. Tunnel y 07:00 14.00 o A.J. Pigga hull gienom il Hall C.
o i
=4
3
2
Glemt pa ukerapport 32 22 t spettrensk vegger bunnpall,
p - ? efter piggemaskin.
” = . . 23:00-03:00
g - i Tirsdag 02:00-06:00
4 Onsdag 22:30-04:00
A [ Torsdag 00:30-03:00
< i Fredag 18:00-20:00
je ¢ B Lerdag 11:00-15:00
Sum V 7770772 2 V7777774 2360 358 5 i 1462 7350 400 1149 5250 1295
PRODUKSJON Uke Tidligere Totalt FORBRUK Tilfart denne uke Tidligere Totalt lSTATISTIKK Uke Tidligere N
Fremdrift Bunnpali. m 246,06 m 246 m Dynomitt 30x380 kg kg kg {Boring 4,76 minffm3 0,48 min/fm3 70 Fremdrift pr. uke ——¢—Bunnpall.
Fremdrift Teknisk tunnel 15,0 m 50m 20 m Dynotex 2 (gule rer) 22x1000 kg kg kg Lading 3,72 min/fm3 0,28 min/fm3 = — Teknisk tunnel
Fremdrift Tunnel mot hall C og E m 200 m 20 m Anolit Standard kg kg kg Lasting 7,38 minffm3 0,87 minffm3 60 L ~ - #A- = Tunnel mot halt C og E
Volum Bunnpall. fm3 27728 fm3 27 728 fm3 Slurry kg kg kg Rensk / Pigging 350,00 min/m 166,18 min/m
Volum Teknisk tunnei 155 fm3 52 fm3 206 fm3 Nobel prime 15x150 kg kg kg Opprensk t/uke 1,67 tluke 50 e -
Volum Tunnel mot hall C og E fm3 1902 fm3 1802 fm3 kg kg kg Boiting 6,50 min/stk 9,92 min/stk \ /\
Eolter 24 m stk stk stk kg kg kg Spruting #DIV/Q! min/m3 11,70 min/m3 . 40
IBoIter 30m stk 78 stk 78 stk Dyno-Cord m m m Injeksjon #DIV/O! minftonn | 214,29 min/tonn 43 \ f \
IBoller 40 m 358 stk 910 stk 1268 stk m m m Heft 21,58 tluke 11,08 t/uke E30 < -
IBoIter 50 m stk 321 stk 321 stk Nonel LP 0-600 (50 ms intervall) stk stk stk Antall salver stk 65 stk \ /\ / \
IBuIler 60m 5 stk 58 stk 63 stk Nonel LP 700-1200 (100 ms intervall) stk stk stk Brytning #DIV/O! misalve 4,17 m/salve 20 A
IBand m m m m Nonel LP 1400-2000 (200 ms intervall) stk stk stk |Bormeter 2,59 bm/fm3 0,84 bm/fm3 \ //\ / \ /-
Spreytebetong alk.fr m3 668,0 m3 668,0 m3 Nonel LP 2400-6000 (400 ms intervall) stk stk stk Sprengstoff forbruk 7 10 —& ,i/ A v 7 -
Spraytebetong vannglas m3 182,0 m3 182,0 m3 B totalt 1862 m 30891 m 32753 m |Sprengstoff forbruk A i n
Spraytebetong i dagen m3 m3 m3 |Bolter totatt 363 stk 1367 stk 1730 stk |Bolter 24,20 stk/m 5,04 stim 0 ool S e S A S L e e LA
Injeksjon kg 2 800 kg 2800 kg Spraytebetong totalt m3 850,0 m3 850,0 m3 Ispreytevetong [ mam | 3,14 m3/m 2 & & & & & 3 Uke
'Sunder—/inkjeksjons-bon‘ng m 9 m 9m

Driftsrapport Fjelihall uke 33.XLS 05.10.2007



Areal | Pelnummer Fremdrift S l(AN S I(A
STUFF m2 | start | s | m | w3 n [ o DRIFTSRAPPORT TUNNEL Bunnpall.
Bunnpall. 1430 | o975 975 Uke 34
. Teicisk tanne 105 | 200] 200 240403 RIKSARKIVET N uke 34/2007
Tunnel mot hall C og € 95,1 20,0 20,0
Totalt
BOLTING / BAND RENSK / PIGGING SPRUTING HEFT
g|e Fra i oAt oAt { oAnt i Ant | At | Ant | Band Ant. | alkfi ivannglas Fra T i A
° = kl. 3,0 4,0 5,0 6,0 m min. m3 m3 KI. K. i min.
] e ; Speti tverss
= . 06:00 Skutt kumm.
3 Hall D. j Skutt kumim. * Dekka med- skylematter.
E,’ Hall D. 16:00 Gysa C.T. Bolt vegger.
1 !
m
=
[rall 0. Hegna mask. Pigoing
g |Hall C.’ Boring kng
o | ¥ [Tekiviunn. abor
2 Halt D. Cat-980 planesing Hall C.
g Hall D. Hegna ,mask. Pigging
@ m |Tek.tv.tunn. A: J. Volvo grav.
< [dall D. 16:00 Gysa C.T. Bolt vegger.
Hall D 40,0 Cat 980 Hall C. .
- |Hall B. A: J. Volvo. grav. Pig ging mellom adkomster.
o | ¥ [Tektviunn: 1 | Dekking bak trafobyg 16/07-07
2 Adkomst 2ganger 2mann_a 1,5 timme +riving. 2 timer= 8 timer.
‘ ;c,’ Hall D. 3t 3mann dekking vent.rar og kabelskinne Lift
@ m |Hall D. Opprensk og ing masser hall D
= Hall O 23:30 14 00:30 01:30% Div. rydding
Adkomst Rep. Vent. Duk i kurve inn mot hall D
TAdkomst
- |Haltco 13:00 47 Boltborring
-2 £ Tekctvtunn- 22,0
2 Gj.slag adk/ C 06:00;  15:30 Ladding dekking i og hali C
g Hall D/E 16:00, 24 Boltborring/ bolting
@ | g [RalD
= 01:00i  01:45% Opprigg for gysing
[Tek.tv.tunn, 06:00 20 i Boltborring/ bolting
o |Adkomst e
=
- i
X |
i .
B Adkomst 12:00 11 ( Bolting / gysing
m
= i
Adk. Hall C . 06:00 Dekking kabelbru og vent. Rer fra port og innover.Lift.
4 |Tektv.tunn. e 07:00 Tilrigging og innkj av piggmaskin
5 & [Fektvtunn, Havari stikksyl. Piggmask.Henter ny mask.
= 06:00 Vasker 353. demonterer Jamper i telt.
2 i
© 7
m
=
n i
z T 7
@ .
8 7
g .
> b
()
m
=
i
% 7, 7 7 ¥
[sum 116 s 5 w7, Nk w7 s 7% 1o
PRODUKSJON Uke Tidligere Totalt FORBRUK Tilfart denne uke Tidligere Totalt ISTATISTIKK Uke Tidligere E drift
Fremdrift Bunnpall. m 246,0 m 246 m Dynomitt 30x380 kg kg kg Boring #DIV/O! min/fm3 0,50 min/fm3 70 remdrift pr. uke 1 ————Bunnpall.
Fremdrift Teknisk tunnel m 200 m 20 m Dynotex 2 {gule rar) 22x1000 kg kg kg Lading #DIV/Ol_min/fm3 0,29 min/im3 J = & — Teknisk tunnel
Fremdrift Tunnel mot hall C og £ m 200 m 20 m Anolit Standard kg kg kg Lasting #DIV/0! min/fm3 0,31 min/fm3 g0 ¢ - - - - ‘Tunnel mot hall C og E
i
Volum fm3 27 728 fm3 27 728 fm3 Slurry kg kg kg Rensk / Pigging #DIV/Q! min/m 175,83 min/m
Volum Teknisk tunnel fm3 208 fm3 206 fm3 Nobel prime 15x150 kg kg kg Opprensk tiuke 1,64 t/uke 50 »
\Volum Tunnel mot hall C og E fm3 1902 fm3 1902 fm3 kg kg kg Bolting 27,03 min/stk 9,20 min/stk \ / \
Boiter 24 m stk stk stk kg kg kg |Spruting 12,58 min/m3 11,70 min/m3 Ao S e —
IBoIter 30 m stk 78 stk 78 stk Dyno-Cord m m m injeksjon #DIV/O! minttonn | 214,29 minftonn %’ \ f \
[Boter 40 m 116 stk 1268 stk 1384 stk m m m Heft 32,25 tiuke 11,89, tuke £
lBoIler 50 m stk 321 stk 321 stk Nonel LP 0-800 (50 ms intervall) stk stk stk Antall salver stk 65 stk \ \
[Botter 6,0 m stk 63 stk 63 stk Nonel LP 700-1200 (100 ms intervall) stk stk stk |Brytning #DIV/OI m/salve 4,40 m/salve
Bénd m m m m Nonel LP 1400-2000 (200 ms intervally stk stk stk Bormeter #DIV/Ot bm/fm3 0,85 bm/fm3
Spreytebetong alk.fri m3 668,0 m3 668,0 m3 None! LP 2400-6000 (400 ms intervally stk stk stk Sprengstoff forbruk kg i
Spraytebetong vannglas 62,0 m3 182,0 m3 244,0 m3 Bormeter totait 744 m 32753 m 33487 m Sprengstoff forbruk kg/fm3
Spreytebetong i dagen m3 m3 m3 Bolter totalt 116 stk 1730 stk 1846 stk Bolter #DIV/O! stkim 6,05 stk/m T L L T T T
Injeksjon kg 2800 kg 2 800 kg Spraytebetong totalt 62,0 m3 850,0 m3 912,0 m3 Spraytebetong | #DIV/Ol m3/m | 2,97 m3/m Uke
.Sonder—/inkjeksjons-boring m 9m 9m L
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Areal | Pol Fremadrift
sruee o _ponner | Fuget T DRIFTSRAPPORT TUNNEL SKANSKA Bunnpall.
Bunnpall. 1430 975] 975 Uke 35
. e S RrTY R 240403 RIKSARKIVET uke 35/2007
Tunnel mot hall C og E 95,1 20,0 20,0 -
Totalt LR,
BOLTING / BAND . LADING RENSK / PIGGING SPRUTING HEFT
o i@ Fra U] Ant. Ant. At Ant. Ant. Ant. Bénd Ant. Fra Til Ant. Fra kL Ant. Fra Tit Ant. alk.fil wglasi | dagen Fra T Ant.
LA [ K. min. 2.4 30 i 40 5,0 6,0 m borni. K. K. i min Kl. Kl mi. K. K. § min. ms ™3 ™3 K. kL. i,
Adk: Hall C i i ; 06:00: 08:30 1502.5t x 2 mann provettekking bokter.
. {Gj.slag adkihafl C X i 0700 § . L . 0B:30F  10:30F - 120)2 x 2 mann retur borturstyr Atlas,
= |fain i . 07:00] _09:00 120] 09:00f  16:00f - 420 . ) ] 11:00f  16:00 300]Div. arbeid i hatl €.
; R - JU:E. Begravel pumpe | hall D |
§ Adk. Hall C ] 16:00f 23:00% . - 420{Vasker fioll for sprayting adk. Hall C
D Gjstag adk/ hall C 16:30F  20:00 210
Hail D ) - 18:00} 20:00] _ 120] ] ] 23:30] 02:00f , 150]Rep.vent.dukinn tit hall D. diverse.
Adk, Hal C " i " ; ) : 13:301. . 16:301 . 1801 160 ; . |Spreyting fra kryss AJE og ut mot port.
z Gj.slag adki hal C ] ) i 06:00]  09:00 180l  09:00f  16:00 420 . ; Pigging gi.slag / Planering bak eksisterends bygy C.
2 Tekn.mot C, ) ) ] ) ) 07:00  11:00§ . i adk.C: Komat'su 380
= Hak D . 07:00f _ 15:30 £10| . . . Groftgravinglopplastitg pé bil
g Hail D 16:00{  19:00 180 .
® o ST & . ‘ 18:001 _22:001 180 » " |Pigging bl.siag med 27 tonner
Tekin.mot C. ] ) : ] 16:00{  00:00i . 480 : .. |Pigging bak oksigtersnde bygg hall C Stonner
Adk, Halt D . j 1 : 00:00)  02:00 120Div. baksiufl arbeid.
[Adk. Hali C ) L ; L 10:40} . 16:00 320 24.0 : Sprayting fra kiyss A/B og ut mot port.
3 Gj.slag adic/ hall C ; ] 07:00f 16:00i . 540 . ] 27 oy § tonnere,
o Takn.mot C. ; T ] ) -
= Adk, Hal D ] REE 09:30;  19:00 8§70, - } 06:00i 07:00 60| Div.tirigging for piguing
‘ Gam.adkorst . . 16:00i: 17:30 90 8,0 16:00:  19:00 180{Dekking nv pi 20mz. Omidde A
m |Mefornga /ny : i : 17:008 23:00 360
< [Tek.mot . ; ] ; ] ) R 16:00]  18:001 170 Inid, Dakking skyternatt
Hall D ] ) B 4 07:00f 1330 390 . : . Planeting hal d_. oppgraving grofter.
P i 13:308  16:00 150 . [Samme. Planering ute
— 3 g | > [eomac, - <o) — 0800 13100 420 . : i 5., Pigoing rensk :
E (Gam.adkomst 8 ‘ : 14:008  16:00 120 13:008  14:00; . £0]Rydda vekk 09 fer. Rensk Jangs vegger.
3 e ‘
Hall D / ad.k ] ] . _ ) 07:008.. 13008 o 2405 12,0} e IV N - e
z Adktum, Nye. . ; . S 06:00; . 16:00 600] . i / : . : |Greftegraving opprensk. .
|4 Gam ‘ . ‘ ; 12:00] 20001  480F 1601 _ ] 3 . [Ekstunnol Orrdde C op D.
@ E |Gam.adkomst kryss 12:00f  17:00% . " 300 17 18 . 103 : R
17:000  22:00 300 |Opprydding ute.
TAdkomst gam 07:00;  09:00; . 120[Opprensk etter spnt.
Adkomst gam L X . - . . . i ) . 08:008 09:00 80)Baster Wt masse.
z {Adkomst ny. ‘ ] i ‘ : ; L 08:00{ _07:00 60 : ] ) - |Grefting_ut.
g [Adkomst ny ) . . : i : 09:001  16:00 4201 09:00] . 16:00 420 . | ) ; Beerer Wt masse.
3
E H
o
§
o
: 2
N N I N 3 . 3
s VI 2 s (1 O N T/ /7 mwm‘/m 0 M v/ ) W/ Tt 780 7 o P
PRODUKSJON Uke Tidligere Totakt JFORBRUK Titort denne uke Tidigere Totalt JSTATISTIKK Uke Tidiigere .
[Frommane m 246,0 m 248 m Dynomitt 30x360 ko ) kg |Boring ¥OIVIOL rin/inG | 0,52 minfims D e A L UK || TR
IFromritt Teknisk turinel m 20,0 m 20 m Dynotex 2 (gule rer) 22x1000 kg kg kg L.ading #DIV/OL i/t 0,30 winind ] Teknizktunnet
Fremaiif Tunnel mot hall C og E m 200 m 20 mi anoit Standard kg kg g JLasting BOIA01L minffind 0,82 minind 60 & ~ « &= = Tuniel mot hall C 0g E
Volum Bunnpall. . fm3 27728 fi3 27 728 fm3 §Siurry kg L] kg Rensk / Pigging #DIVIOT min/m 184,43 min/m
\Volum Teknisk tunnel fm3 206 fm3 206 3 Nobel prime 15x150 kg g kg Jorprensk t/uke 1,43 tuke 50 4
[volum Tunnel mot hall C op & R 1802 B 1 902 fmd kg kg kg JBoking 10,00 minfstk 10,32 ministk \ / \
[Boker ~ 24 m stk Stk stk kg kg kg JSpruting 16,78 mn/md 11,76 min/m3 40 i
[Boter 30m 17 stk 78 stk 95 stk Dyno-Cord m m m #DIVIO! mintonn | 214,29 mintornn || § \ f \ :
[Botter ) 4,0 m 13 stk 1384 stk 1397 stk n m m et 38,00 tiuke 13,34 tiuke E30 - |
[Bolter 50 m stk 321 stk 324 stk INons! LP 0-800 (30 ms interval)) 8tk stk stk Antall salver stk B85 stk J /\ . / \ :
JBotter 6.0 m stk 83 stk 83 stk Nonel LP 700-1200 (100 s interval) stk stk stk Brytring #DIVIO! /save 4,40 misalve 20 A d
|pand o) m ] m m Nonel LP 1400-2000 (200 ms interval) stk stk stk JBormeter #DIVIO! brrvfm3 0,86 _bnytms V \ //\ [ \ :
{Sproytebetong alk:fi 78,0 m3 668.0 m3 7460 m3 None! LP 2400-8000 (400 s interval) stk stk stk [Sprengstoff forbruk VA a kg 10 —¥§ ‘V 3 v ﬁ
Jsoroytebetong vanngias m3 244,0 m3 2440 3 JBormeter totalt 103 m 33497 m 33600 m [sprengstoft forbruk G, kg/fm2 J . " l
{Sproytebetong I dagen m3 m3 e Botter totalt 30 stk 1846 stk 1876 stk |Boter #DIVIO! stiim 6,45 stum Oa-a-& - oA A Aok A e T e e
[irjeksjon ks 2 800 kg 3800 ky [Spraytenetong totatt 78,0 m3 912,0 m3 9900 M3 |Spreytebetong #DIV/Ol m3/m 3,19 ma/m 2 & ! & & L ke
iwr-linkjeks}onszmnng m om 9 m
03.08.2007

Driftsrapport Fjelthall uke 35.XLS



Areat | Pelnummer Fromdrit S MN S m .
STUFF mz | otart | st | m | tma T w0 DRIFTSRAPPORT TUNNEL - Bunnpall.
Bunnpall. 143,0 97,5 97,6 Uke 36
. Teknisk tunnel 1058 | 200] 200 240403 RIKSARKIVET uke 36/2007
Tunnel mothall Cog E 95,1 20,0 20,0
Totalt 0
BOLTING / BAND LADING 5K / PIGGING SPRUTING :
ole Ant. Ant. Ant. Ant. }-Bénd i Fra b1 alk.fi i dagen
€15 3,0 4.0 5,0 6,0 m K K. ™3 m m3 R ) :
Adkomst ny GlLegger 2x 9 m 3™ revr. Fyller igien. 3 Mann.
2
E Adkomst eks. 12,0
5
) Hall C / Hall D Spettrensk bak Hall ¢ / Mot Hall d.
Adikomst ny 5 w
z (Adkomst eks. 46.0 Rensk preftap. Spruting_eksisterende.
= Adkomst eks. HRiving delding + LIt
a
:
E Hali C / Hall D Spettrensk bak Hall ¢ / Mot Hall d. Tra,sp. Stein ut.
Adikomst eks. Opprengk prefttap.
E Adkomst eks. .240]Riving dekidng + Lift.
Hall C / Hall D Spettrensk bak Hall C/ Mot Halt D. Transp. Stein ut.
m {Adkomst ny
= |Adkomst ny
|Adkomst ny {& A Piggingigraving graf | inngang hall D
3 G]Ryddiny utstyr for sending ]
3 - —4 18:00f:2 - 0aniomiegoing Vanh inn og wt av-tunnel - —— ]
] 12:30}7480] Fuging bakside eksisterende bygg hall C
g |Adkomst ny Spettrensk bak Hall C
[~}
m
E4
Al ny. .. - =
-
x
m
% Hall C / Hall D Spettrensk bak Hall C/ Mot Hali D. Transp. Stein ut.
Adkomst ny Spettrensk bak Hall C/ Mot Hall D. Transp. Stein ut,
E Hall D 12:00 Laster ut resten av stelnen | hatl D
5
]
H
. Sondag 09.08.07 2 imer x 2 mann,dekking sjaktopp . |
2 10 timer x 2 mann, veggbygging adkomst tunnel
Mandag 10.09.07 10 fimer x 2 mann, ve, I
% - g agtygging
mst tunnel
g
| [/ 7 Z Z 2 R A 58.0 7 a2
PRODUKSJON Uke Tidligere Totalt [FORBRUK Titort denne uke Tidligere Totalt IsTATISTIKK ke Tidigere
|Fremdrift Bunnpal. m 248,0 m 246 m Dynomitt 30x380 kg kg kg Boring #DIV/O| _min/f3 0,52 minfmd 70 Fremdrift pr. uke e Bunnpal,
Fremdrift Toknisk tunnel m 20,0 m 20m Dynotex 2 (guie rar) 22x1000 g kg kg Lading #DIVID]_minffd 0,30 minfm3 A Teoknisk funnel
Fremdrift Tunnel mot hall C og E m 20,0 m 20 m [Anciit Standard kg [ kg Lasting #DIV/OI minfmd 0,99 min/fd 60 ¢ « - -+ Tunnelmot hali C og E
Volum f3 27 728 fd 27 728 fm3 Siurry kg kg kg Rensk / Pigging #DIVIO) minm 201,10 min/m
[Volum Teknisk tunnel fm3 206 fmd 206 fmd Nobe! prime 15x150 kg kg kg Opprensk t/uke 1,34 tuke 50 [ J
Volum Tunne! mot hali C og E fmd 1902 fmd 1802 fmB [ kg ko 1Boting #DIV/0! min/stk 10,32 minfstk \ / \
Bokter 24 m stk stk stk kg kg kg Ispruting 15,00 mn/md 12,16 min/m3 40
léoner 3aom stk 85 stk 85 stk Dyno-Cord m m m Injeksjon #DIVIO! minftonn | 214,28 minftonn % \ f \
[Botter 4,0 m stk 1397 stk 1307 stk m m m Heft 20,00 thuke 14,98 tiuke E30 +
IBoltar 50 m stk 321 stk 321 stk Nonel LP 0-600 (50 ms intervall) stk stk stk Antall saiver stk 65 stk \ A / \
[Botter 80 m stk 63 stk 63 stk |~ [Nonel LP 700-1200 (100 s interva) stk stk stk IBrytning #DIV/O!_misaive 4,40 misaive 20
Band m m m m Nonel LP 1400-2000 (200 ms interval) stk stk stk JBormeter #DIV/O! b 0,86 bm/fm3 V \ /\ / \ o
Spreytebetong ak i 58,0 m3 746.0 m3 804.0 m3 None! LP 2400-6000 (400 s interval) stk stk stk |Sprengstoff forbruk I kg 10 +——n £
P’ ,J \
{Spraytebstong vannglas m 244,0 m3 244,0.m3 JBormeter totatt m 33 600 m 33600 m |sprengstoff forbruk A Kg/fivd
Spreytebetong | dagen m3 ] m3 §Botter totalt stk 1876 stk 1878 stk JBotter #DIV/OL stivm 6,56 stkm O‘I” o - = . e —— T — A e eSS 2
Injeksjon kg 2 800 kg 2800 kg Spraytebetong totalt 58,0 m3 990,0 M3 1048,0 m3 Jspraytenetong #DIV/Ol m3/m 3,46 m3/m - ™ « « «~ © 8 L Uke
onder- / inkjeksjons-boting m em 9 m
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