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0. SAMMENDRAG

ENCO Environmental Consultants a.s har pa oppdrag fra Forsvarets bygningstjeneste,
Sentralledelsen, utarbeidet en tiltaksplan som inkluderer fase 3 og 4 i hht. SFTs veiledning for

miljetekniske grunnundersekelser for opprydding av omréader med forurenset grunn, og
avfallsfyllinger p& Onsrud leir ved Jessheim.

Onsurd leir skal overtas av Justisdepartementet den 1. Oktober 1998, for bruk som asylmotiak.
Forsvarets Bygningstjeneste Region @stlandet skal derfor fierne forurenset grunn samt alle
nedgravde tanker og oljeutskiller som ikke er i bruk. I tillegg skal en oljetank byttes ut, og en annen
oljetank skal trykktestes. Det skal ogsa ryddes opp i avfallsfyllingene for skrot og miljefarlig avfall.

Det ble i april-juni 1998 utfert en fase 1 og 2 kartlegging av Onsrud leir m.h.p. forurensning i
grunnen. Resultatet av denne kartleggingen var at det ma utferes spredningsundersgkelser og tiltak
ved S omrader med forurenset grunn samt i 2 avfallsfyllinger. Kartleggingen er rapportert i ENCO
rapport nr. 9816 av juli 1998, med tittelen "Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen p4
Onsrud leir”,

Da Onsrud leir skal overtas av nye eiere allerede 1. Oktober, vil undersgkelscne 1 hht. SFTs fase 3 og
4 utferes parallelt med tiltaket for & spare tid. Det anbefales derfor at en detaljert undersekelse av
kilde, og omfanget av spredning utfores samtidig med at oppgraving av tanker og oljeutskiller pagér.

Videre skal leiren omreguleres til boligformal, derfor vil SFTs grenseverdier for mest falsomt
arealbruk gjelde ved wvurdering. av forurensingssituasjonen. Ved de lokalitetene som har
konsentrasjoner av olje eller tungmetaller over SFTs grenseverdier, ma de forurensede massene
graves opp og fiernes, for omradet kan godkjennes til boligformal.

365/rapp.doc/maa ENCO Environmental Consultants a.s
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1. INNLEDNING

ENCO Environmental Consultants a.s har pa oppdrag fra Forsvarets bygningstjeneste Sentralledelsen
utarbeidet en tiltaksplan som inkluderer fase 3 og 4 i1 hht. SFTs veiledning for miljetekniske
grunnundersekelser, for opprydding av omrader med forurenset grunn og avfallsfyllinger pa Onsrud
leir ved Jessheim. Onsrud leir er planlagt & overtas av Justisdepartementet 1 oktober 1998, for bruk
som asylmottak.

Det ble i april-juni 1998 utfprt en fase 1 og 2 kartlegging av Onsrud leir m.h.p. forurensning i
grunnen. Resultatet av denne kartleggingen var at det md utferes spredningsundersakelser og tiltak
ved 5 omrdder med forurenset grunn samt i 2 avfallsfyllinger. Kartleggingen er rapportert i ENCO

rapport nr. 9816 av juli 1998, med tittelen "Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen pé
Onsrud leir”.

Ved denne kartleggingen ble det utfert miljotekniske grunnundersekelser ved falgende lokaliteter:

6 nedgravde oljetanker
nedgravde bensintanker
oljeutskiller

avfallsfylling 1
o utlep for overvann (utlep 1 og 2)

[ og med at Onsrud leir skal overtas av Justisdepartementet allerede 1. Oktober 1998, er det viktig at

undersekelsene i hht. SFTs fase 3 og 4 utferes parallelt med tiltaket. Dette inneberer at en detaljert
undersgkelse av kilde og omfanget av spredning utfores samtidig med at oppgraving av tanker og
oljeutskiller pagar.

Kart som viser hvilke lokaliteter det bgr utfares tiltak pa, er gitt i eget vedlegg.

2.  GENERELT OM ONSRUD LEIR

Et etablissementskart over Onsrud leir sees i vedlegg 1A.

Onsrud leir ligger 1 Ullensaker kommune, ca. 5 km gst for Jessheim sentrum, og er et omrade pé ca.
1.500 mal. Omradet ligger pa et plati med hovedsakelig leirmasser. Langs nordvestre kant av leiren,
har omradet avrenning ned mot et ravineomride (ned mot Remea).

Forsvaret etablerte Onsrud leir i 1954, Far 1954 var omradet eid av 7-dags adventistene.

FN drev leiren frem til og med 11 juni 1998, da den ble avviklet. Ca. 100 personer var ansatt pa
Onsrud leir, i tillegg til 30-40 personer inne til forstegangstjeneste. Forsvarets relokalisering
Gardermoen (FrG) var ogsd pa Onsrud frem til 1996. FrG drev omradet nordest i leiren (nord for

bygning 6 og 38), som inkluderte vaskehall, garasjer, smgrebukker og bensinstasjon. Driften av dette
ble nedlagt 1 1996,

Hovedresipient er elva Remea, som renner i ravineomrédet rett nord for leiren, i retning st mot
vest.

365/rapp.doc/maa ENCO Environmental Counsultants a.s
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3.3 Oljeutskiller

Oljeutskilleren sees pa etablissementsplan i vedlegg 1A, rett nord for smerebukkene (nr, 1053 og
1054),

Massene ved oljeutskilleren er forurenset av en blanding av en lett og en tung oljetype over SFTs
norm for mest felsom erealbruk. Dette kan stamme fra smereoljer samt ulike typer bensin,

3.4 Avfalisfylling 1

Fyllinga er vist pa etablissementsplan i vedlegg 1A, med gronn farge.

Det ble tatt en prgve av slammet under sigevannet fra avfallsfylling 1 (preve F1). Det er bare sink
som ligger over SFTs normverdier for mest folsomt arealbruk. Oljeanalysen viser en del uidentifiserte
enkeltkomponenter. I sjakter som ble gravd i fyllinga, ble det ikke pavist forurensninger.

3.5 Utlep for overvann

Utlep 1: Prave F4, som er tatt av slammet ved utlepet for overvann i det nordestlige omréidet av
leiren (markert med grent pé kart i vedlegg 1B), viser et oljeinnhold over SFTs norm for mest
folsomt arealbruk, av en tung nedbrutt olje og/eller naturstoffer. I tillegg ligger tungmetallene nikkel,

bly og sink over SFTs norm for mest falsomt arealbruk. Dette utlapet ligger i avfallsfylling 2, som er
markert med blatt pa etablissementskartet i vedlegg 1A.

Utlgp 2: Preve OV2, som er tatt av slammet ved utlgpet for overvann i det serlige omridet av leiren
(markert med rodt pé kart i vedlegg 1B), viser at oljeinnhold pd 1.200 mg/kg samt aromater og

nikkel over SFTs norm for mest felsomt arealbruk. I tillegg er det pivist DEHP (en type
plastmykner),

4. YTTERLIGERE UNDERS@KELSER OG TILTAK

De miljotekniske grunnundersekelsene som er utfert, er i hht. SFTs fase 1 og 2 (innledende og
avklarende undersegkelser).

Da Onsrud leir skal overtas av Justisdepartementet allerede 1 oktober 1998, ma yiterligere

undersekelser (i hht. SFTs fase 3 og 4, utvidet undersgkelse og tiltaksundersgkelse), utfares parallelt
med tiltak ved de ulike lokalitetene.

Dette krever at en miljegeolog er til stede under hele tiltaksfasen, slik at prevetaking og avgrensing
av forurensninger blir gjort tilstrekkelig, og at ev. spredning og ev. nye péviste omrdder med
forurensninger blir tatt med i tiltaket.

1 og med at Onsrud leir skal omreguleres til boligformal, vil SETs grenseverdier for mest falsomt
arealbruk gjelde ved vurdering av forurensingssituasjonen. Det innebzrer at det ved de lokalitetene

365/rapp.doc/maa ENCO Environmental Consultants a.s
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3. RESULTATER FRA FASE 1 OG 2 KARTLEGGING

Ut i fra fase 1 kartleggingen, ble det besluttet & utfare fase 2 kartlegging i form av graving og
provetaking ved folgende lokaliteter:

e 6 nedgravde oljetanker

¢ nedgravde bensintanker

¢ oljeutskiller

o avfallsfylling 1

¢ utlep for overvann (utlep 1 og 2)

Det ble sjaktet og tatt prever av grunnen, Resultater fra provetakingen er sammenstilt i ENCO
rapport nr. 9816 “Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir’. Et
sammendrag av resultatene er fremstilt nedenfor.

Lokalitetene er vist pa etablissementskart i vedlegg 1A, og overvannsnettet er vist pa kart i vedlegg
1B.

3.1  Nedgravde oljetanker

Tankenes plassering er vist pa etablissementskart i vedlegg 1A, og markert med redt *.

Tank nr. 1 er sannsynligvis gjennomhullet, og massene under tanken er forurenset av olje over SFTs

norm for mest falsomt arealbruk (100 mg olje/kg jord). Tanken (staltank) ble lagt ned i 1961, og er
fremdeles i bruk.

Masscne under tank nr. S er forurenset av olje over SETs norm for mest falsomt arealbruk. Tanken
(glassfibertank) er i bruk, og ble lagt ned i 1985. Det er usikkert om oljen pavist i massene rundt
tanken, stammer fra den nédvarende eller den tidligere tanken. Da det ble pavist hull i den tanken som
ble fiernet i 1985, er det sannsynlig at massene rundt den tanken var forurenset av olje. Det

foreligger imidlertid ingen dokumentasjon p at de forurensede massene ble fiernet i det tanken ble
skiftet.

Ved de resterende 4 tankene, ble det ikke pavist oljeforurensning og tankene syntes i god stand.

3.2 Nedgravde bensintanker
Bensinstasjonen sees pé etablissementsplanen i vedlegg 1A, som nr. 1052.

Massene under bensin- og dieseltankene er forurenset med olje over SFTs norm for mest falsomt

arealbruk. Det péagér ikke lekkasje fra tankene i dag, da disse er rengjort og temt, slik at lekkasjen
méa ha forekommet for 1993,

Det var ingen tegn pi olje i skraningen nordvest for tankene, der hvor utlopet av drenasjen fra
tankene skulle vere (som beskrevet fra tilstandsrapporten i 1993).

365/rapp.doc/maa ENCO Envirommental Consultants a.s
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som har konsentrasjoner av olje eller tungmetaller over SFTs grenseverdier, mé utfores tiltak i form

SFTs normverdier for mest falsomt arealbruk er vist i tabell 1 (SFT, 1995).

Tabell 1: SETs normverdier for mest felsom arealbruk

4722428824 ¢ 8/15

Hydrokarboner Tungmetaller (ng/kg TS)
(mg/ke TS)
Sum Mineral- Cd Co Cr Cu Ni Hg Pb Zn
aromater olje
0,1 100 1 - 100 100 30 1 50 150
TS: Terrstoff

Sum aromater: Sum BTEX (Benzen, Toluen, Btylbenzen og Xylener)
- Foreligger ingen grenseverdi ’

Ytterligere undersgkelser og tiltak for de ulike lokaliteter er beskrevet i avsnitt nedenfor.

4.1 Nedgravde oljetanker

I hht forskrift om tiltak for & motvirke fare for forurensning fra ncdgravde oljetanker
(Miljeverndepartementet, 1997), skal nedgravde oljetanker som permanent tas ut av bruk, temmes

utilsiktet pafylling eller forsek pé péfylling forhindres. Det ble ikke pévist oljeforurenset grunn ved

disse tankene, men en miljggeolog ber vare tilstede ved oppgraving av tankene, for sluttkontroll av
massene.

Dersom det blir aktuelt at det fremdeles skal vare oljetanker ved disse bygningenc for senere bruk,
anbefales det likevel at ndvarende tanker tas opp, da disse ble lagt ned p& 60-tallet og sannsynligvis
mi skiftes allikevel i lepet av de nzrmeste &rene. Det ber i s fall legges ned glassfibertanker.

Tank nr. 1er lekk, og massene under tanken er forurenset med olje. I og med at tanken fremdeles er
i bruk, og fortsatt skal vare det, ma tanken temmes og graves opp, de forurensede massene fjernes
og ny glassfibertank legges ned. Temming av tanken skal utferes av et firma som er godkjent for
oppdraget. Forurensede masser skal fjernes til oljekonsentrasjonen 1 massene rundt tanken er

dokumentert 4 ligge < 100 mg olje/ kg jord. Dette skal kontrolleres ved hjelp av prevetaking og
analyse av massene.

Massene under tank nr. S er forurenset med olje. Tanken er en glassfibertank som ble lagt ned i
1985. Det er lite trolig at det er denne som har forarsaket forurensningen. Tanken ber imidlertid
irykktestes av et firma som er godkjent for oppdraget. Forurensede masser skal fiernes til
oljekonsentrasjonen i massene rundt tanken er dokumentert & ligge < 100 mg olje/ kg jord. Dette skal
kontrolleres ved hjelp av prevetaking og analyse av massene. Hvis det er mest hensiktsmessig, skal
tanken tas opp mens fjerning av de oljeforurensede massene pagér,

365/rapp.doc/maa ENCO Environmental Consultants a s
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4.2 Nedgravde bensintanker

Massene under bensin- og dieseltankene er forurenset med olje over SFTs norm for mest folsomt
arealbruk. Det pagar ikke lekkasje fra tankene i dag, da disse er rengjort og temt, slik at lekkasjen
m4 ha forekommet for 1993,

Det var ingen tegn pd olje i skraningen nordvest for tankene, der hvor utlapet av drenasjen fra
tankene skulle vare (som beskrevet fra tilstandsrapporten i 1993).

I tilstandsrapporten ble det ogsa skrevet at tankene ligger i et omrade med store telehevninger. Det
er mulig at dette kan ha forarsaket brudd pé ledninger eller rer som forbinder tankene med pumpene.

Tankene ber fiernes, i hht. forskrifien (SFT, 1997). I tillegg bar tilherende ledninger og rer fjernes.
Forurensede masser skal fjernes til oljekonsentrasjonen i massene rundt tankene er dokumentert &
ligge < 100 mg olje/kg jord, Dette skal kontrolleres ved hjelp av prevetaking og analyse av massene,
Drenasjevegen ned mot skréaningen bgr kontrolleres samtidig med oppgraving av tanker og
forurensede masser.

4.3 Oljeutskiller

Oljeutskilleren bar graves opp og fjernes. Forurensede masser skal fjernes til oljekonsentrasjonen i

massene rundt utskilleren er dokumentert & ligge < 100 mg olje/kg jord. Dette skal kontrolleres ved
hjelp av provetaking og analyse av massene.

Det ber samtidig graves og undersakes hvorvidt omradet for reret fra oljeutskilleren til
overvannsnettet er forurenset. Reret og forurensede masser ber i sd fall flernes. Dette gjelder ogsa
forbindelsen mellom overvannsrist hvor smgrebukkene har varn og til oljeutskilleren.

4.4  Avfallstylling 1

Det ber i ferste omgang foretas provetaking av slammet under sigevannet lengre nedstrems
avfallsfylling 1 (ned mot ravineomradet). Slammet ber analyseres ved hjelp av GC/MS-screening, for
a4 underseke om det kan vare ev. andre organiske forurensninger enn olje tilstede i slammet. Det
samme ber gjeres med slam rett nedstrems avfallsfyllinga.

Ellers ber det foretas en opprydding i avfallsfyllinga. Alt som ikke er biologisk nedbrytbart, dvs.
unntatt kvist og annet trevirke, skal fjernes og leveres godkjent mottak.

Avhengig av resultater fra GC/MS-screeningen, bor slam ved avrenningen for avfallsfyllinga fjernes.

Omradet for fyllinga ligger utenfor det planlagte boligomradet. Det er kun sink, av tungmetallene,
som ligger over SFTs norm for mest folsomt arealbruk. Konsentragjonen av sink ligger imidlertid
under nederlandsk oppfelgingsverdi, p& 380 mg/kg. Dersom resultater fra screeningen ikke paviser
konsentrasjoner av organiske miljegifter over SFTs norm for mest felsomt arealbruk, anser ENCO
det ikke nedvendig med utferende tiltak utover oppgraving av masser i sigevannsutlgpet nedstroms
fyllinga. Utgravingen skal foretas samtidig med prevetaking av gjenvarende masser for sluttkontroll.
Her skal SFTs normer for mest falsomt arealbruk legges til grunn.

36S/rapp.doc/maa ENCO Environmental Consultants a.s
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Dersom det pdvises konsentrasjoner av organiske miljagifter i slammet nedstrems fyllinga,
ber det lages en avskjzrende greft der hvor sigevannet kommer ut, med en oppsamling av
sigevannet. I tillegg ber forurensede masser ved utlegpet graves vekk.

4.5 Utlep for overvann

Utlep 1:
Det ber foretas en opprydding i avfallsfylling 2. Alt som ikke er biologisk nedbrytbart, dvs unntatt
kvist og annet trevirke, skal fjernes og leveres godkjent mottak.

Sigevannet fra avfallsfylling 2 sammenfaller med utlgpet fra overvannsnettet i dette omradet. Det er
sannsynlig at oljekomponentene i dette slammet stammer fra oljeutskilleren, som beskrevet i avsnitt

43. Slammet inneholder ogséd konsentrasjoner av nikkel, bly og sink over SFTs norm for mest
folsomt arealbruk.

Det ber 1 forste omgang foretas en TV-inspeksjon av overvannsnettet, for & underseke om ev.
hull/utette skjeter kan ha forarsaket ytterligere spredning av forurenset overvann.

Deretter bar forurenset slam ved utlgpet graves vekk, Utgravingen skal foretas samtidig med
provetaking av gjenvarende masser for sluttkontroll. Her skal SFTs normer for mest folsomt
arealbruk legges til grunn,

Dersom TV-inspeksjonen viser hull/utette skjster, slik at lekkasje av forurenset overvann kan ha
forekommet, ber det graves ned til under overvannsledningen pa disse stedene samt preveta massene

for kontroll. Forurensede masser med konsentrasjoner over SETs normer for mest falsomt arealbruk
skal graves opp og fjernes.

Utlep 2:

Det er tydelig at overvannet i denne delen av leiren tilfares oljeprodukter. Det er usikkert hvor oljen
kommer fra, da det er pévist bade jetfuel og en tung oljetype i preven. Det er mulig at noe kan
stamme fra oljeforurensningen ved bensintankene eller fra den nedgravde oljetanken ved kjekkenet

(tank nr. 1).

Det er viktig at det ogsa utferes en TV-inspeksjon av dette overvannsnettet, for 3 underseke om det
ev. kan finnes flere kilder til forurensning av overvannet. Dersom det pavises hull/utette skjater i
nettet, ber det graves ned til under overvannsledningen p& disse stedene samt prgveta massene for

kontroll. Forurensede masser med konsentrasjoner over SFT's normer for mest falsomt arealbruk skal
graves opp og fjernes.

Deretter ber forurenset slam ved utlepet graves vekk. Utgravingen skal foretas samtidig med
prevetaking av gjenvarende masser for sluttkontroll. Her skal SFTs normer for mest falsomt
arealbruk legges til grunn.

4722428824;#10/15
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5. KRAV TIL KONTROLL - PRGVETAKING OG ANALYSERING

5.1 Kontroll av masser og resipienter

Provetaking av masser skal utferes av en miljggeolog. Kontroll og avgrensing av forurensningens
mnhold utferes med PID (fotoionisasjonsdetektor), ev. visuelt, og ved hjelp av prevetaking og
analysering.

Sluttkontroll utfares etter oppgraving av de forurensede massene, ved at det tas praver for analyse i
bunn og pé sidene av utgravingsgropa. Dette for & kunne dokumentere at all forurensning er fiernet.
Dersom det ved sluttkontroll pavises forurensninger over SFTs norm for mest falsomt arealbruk,
skal det graves og prevetas ytterligere, til forurensningen ligger under SFTs norm.

Massene i omradet er stort sett leire fra ca. 0,5 m under bakkeniva. Leire har liten permeabilitet og
hindrer stor spredning av organisk og uorganisk forurensning. Leire benyttes hyppig som tetting 1
avfallsdeponier.

Hovedresipient i omrédet er Romea, som ligger ca. 20 m (heydemeter) ned i ravineomradet nordvest
for leiren. Det anses ikke som ngdvendig med kontroll av grunnvannet forelepig, da grunnvannet
ifelge grunnvannskart over omradet, ligger pa ca. 10 m. Ingen av forurensningene antas & vere
spredt mer enn ca. 2,5-3 m vertikalt (pga. leirmassene). Det skal imidlertid tas prever for kontroll av
vannet som gar ned til ravineomradet fra avfallsfyllingene og utlep 2, for a sjekke om vannkvaliteten
1 Romeoa kan vare truet.

5.2 Provetakingsmetodikk og analysering

Prover som skal analyseres pa olje og andre organiske forbindelser, legges pa membranglass. Prover

for tungmetallanalyse legges pa plastflasker, eller 1 pose. Prgvene skal holdes kjelig frem til analyse,
og ikke lagres lengre enn 1 dag, for de leveres laboratoriet for analyse.

Prevene skal analyseres pa et laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene.

Oljeprover skal analyseres v.ha GC/FID (gasskromatograf med ionisasjonsdetektor), med
deteksjonsgrenser pa 0,1 mg/kg vétstoff for BTEX (benzen, toluen, etylbenzen og xylener).

Prever for tungmetaller skal analyseres p& tungmetallene Cd (0,3 mg/kg terrstoff), Cr (1 mg/kg
torrstoff), Cu (2 mg/kg terrstoff), Ni (2 mg/kg terrstoff), Pb (2 mg/kg terrstoff), Hg (0,05 mg/kg
torrstoff) og Zn (0,5 mg/kg torrstoff). Deteksjonsgrensene er satt i parentes.

Screening for analyse av organiske miljegifier skal utferes v.h.a. GC/MS (gasskromatograf med
massespektrometri). Deteksjonsgrenser skal ligge pa 0,1-1 mg/kg terrstoff, avhengig av komponent.

4722428824 ;#11/15
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6. DISPONERING AV FORURENSEDE MASSER

Forurensede masser som skal graves opp ved Onsrud leir, er i hovedsak oljeforurensede.

Slam under sigevann fra avfallsfyllingene samt slam ved utlgp for overvann er i tillegg noe forurenset
av tungmetaller. Tungmetallinnholdet ligger over SFTs norm for mest falsort arealbruk, men under
de nederlandske kriteriene for videre oppfelging samt under grenseverdier for tungmetallinnhold i
masser pd Gardermoen i forbindelse med utbyggingen av hovedflyplassen (jfr. tabell 2).

Tabell 2: Nederlandske tungmetallkriterier for videre oppfalging og grenseverdier for
tungmetallinnhold i masser pa Gardermoen i forbindelse med utbyggingen av hovedflyplassen

4722428824;#12/15

Tungmetallkriterier (mg/ke tarrstoff)
Ph Cd Cu Cr Ni Zn Hg
Nederlandske tiltakskriterier for videre 310 6 110 240 120 380 5
oppfslging
Grenseverdier for tungmetallinnhold i 250 5 160 280 130 650 5
masser pd Gardermoen

Ved oppgraving, skal de forurensede massene legges i containere for midlertidig lagring.

Det anbefales & seke OSL (Oslo Lufthavn Gardermoen) om & fa lov til 4 behandle de oljeforurensede
massene pa OSLs mellomlager. Det kan vare aktuelt at mellomlageret holdes i drift ogsé i 1999,
avhengig av disponeringen av forurensede masser pd OSL. Massene legges her i ranker, som luftes,
slik at oljen brytes ned over tid. S& lenge konsentrasjonen av tungmetaller i disse massene ligger
under OSL grenseverdier, kan masser som er forurenset av bade olje og tungmetaller, behandles pa

OSLs mellomlager.

Dersom sgknaden for behandling pa OSL ikke innvilges, skal de forurensede massene deponeres pa
godkjent mottaksanlegg (f.eks. @vre Romerike Avfallsanlegg - Dalskog).
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7. BEREDSKAPSPLAN | TILFELLE AKUTT FORURENSNING

[ tilfelle fare for, eller at akutt forurensning skulle oppstd under tiltaksarbeidene, vil en ha en
beredskapsplan for hindtering og sikring av en slik situasjon.

* Den daglige oppfalgingen av tiltaket tilligger en byggeleder. Byggherren ved byggeleder skal ha
mottatt og godkjent HMS-plan (Helse, Miljo og Sikkerhet) fra entreprenoren for arbeidene
starter opp. Byggeleder utfarer visuell kontroll, prevetaking og er ansvarlig for rapportering.
Byggeleder vil ha en beredskaps- og varslingsplan for héndtering og sikring av forurensningen.

* Entreprener skal under sitt arbeid forebygge situasjoner som kan medfere forurensningsfare.
Entreprengr skal ha en HMS-plan for arbeidene som er godkjent av byggherren. Under arbeidene
skal entrepreneren ha containere og adsorbenter pa stedet eller i beredskap. De som arbeider med
de forurensede massene, skal bruke arbeidstey og hansker og unngd direkte kontakt med
forurenset jord. Ved en akutt forurcnsningssituasjon skal entreprengren stoppe arbeidene og
varsle byggeleder.

» Felgende lover og forskrifter skal folges i forbindelse med tiltaksarbeidene:
* Forurensningsloven
* Arbeidsmiljeloven
* Forskrift om internkontroll
* Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning

* Forskrift om spesialavfall

* Forskrift om tiltak for & motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

8. OVERVAKING

Overvaking skal forega bade under og etter avsluttet tiltak. Overvakingen skal bide sikre varsling
ved cv. uforutsette utslipp av miljegifter, og at tiltaket har gnsket effekt.

Overvaking i anleggsfasen (under utfarelsen av tiltaket)

Under tiltaksarbeidene vil entreprensr og byggeleder veare tilstede. Disse har varslingsplikt ved
uforutsette utslipp.

Overvékingen under graving vil i hovedsak foregd med PID (ev. visuelt), da det anses som en
velegnet metode for olje. Sluttkontroll for avgrensing av forurensningens utstrekning vil foregd ved
hjelp av, provetaking og analysering i laboratorium, bdde for olje, organiske miljogifier og
tungmetaller.
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Overvaking etter avsluttet tiltak
Etter avsluttet tiltak skal det foretas pravetaking av slammet under sigevannet fra avfallsfylling 1 og

2 (utlep 1) samt ved utlep 2. Dette skal gjgres hast 1998 og var 1999, i perioder med erfarings-
messig mye nedber og snesmelting,

Slammet skal provetas p& olje og tungmetaller, for & sikre at tiltaket har ensket effekt.
Konsentrasjonene av olje og tungmetaller skal da ligge under SFTs norm for mest felsomt arealbruk.

9. FREMDRIFT

Fremdriftsplan for fase 3 og 4 klartlegging samt tiltak er vist i vedlegg 2.

Det tas forbehold om forsinkelser i fremdrifisplanen. Tiltaksplanen skal sendes pd hering til
Ullensaker kommune, berorte parter og Fylkesmannens miljovernavdeling i Akershus, Heringsfristen
er minimum 6 uker.

Forutsatt at alt gér etter planen, vil tiltaket kunne pibegynnes i uke 39, 1998, og vaere avsluttet i
begynnelsen av oktober 1998,
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