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LEVERINGSAVTALE

Kjeper Leverande¢r
Norges Statsbaner

Baneregion S¢r Engineering

(nedenfor benevnt BrsS) (nedenfor benevnt En)

Avtale (benevning)

Hovedplan dobbeltspor Brakergpya - Drammen

Ant.sider Ant.bilag Senere til avtaler(nr. og dato)
i avtale til avtale
4 2
Spesifikasjon
Bilag nr.:
Mellom Brs og En er inngdtt avtale om leveranse

av konsulenttjenester/anlegg pa felgende vilkar:

A. Prosjektet organiseres og gjennomfe¢res innenfor de
rammer som framgar av ........... T o auh B8 B 1
og omfatter omradene:

[ZSterkstr¢msan1egg/Kontaktledningsanlegg

................................................ 2
IXISignalanlegg .................................... 2
[]Teleanlegg/Datasystemer .........................
E]Baneanlegg/Eiendomme::‘ ........................... 2
[EGeoteknikk/Broteknikk/Betong og stalkonstr...... 2
|:]}S‘rkitektl.lr ......................................
[]Entreprisearbeider ..............................
[]Méleteknikk .....................................

B. Tekniske forutsetninger, fremdrift av arbeidet,
kostnadsoverslag og fordelinger pr. ar, spesielle
avtalebestemmelser m.v. innen de enkelte omrader
framgar av bilag.

Avtalen foreligger i to undertegnede eksemplarer, ett til hver av
Partene. Avtalen inneholder alt som er avtalt mellom partene, og
trer i stedet for alle tidligere dokumenter vedrorende leveransen.
Tillegg til avtalen mad for & vare gyldig, vare avtalt skriftlig.

For NSB For_ Leverand¢r
Dato Dato
Sak nr. | Kopi av lev.avtale:Rr,saken,
90/2022 Ep, Eg, Eb, Es, Ek, End
En 731 :

Ansvarssted Aktivitet Objekt | Spes.kode Til-ansv.sted




Bilag nr. 1
, Side 1

RAMMER FOR EN'S ANDEL AV PROSJEKTET

Oomfang av prosjekt/oppdrag.

NSB Engineering skal utarbeide en Hovedplan for dobbeltspor Brakergya
- Drammen med kostnadsoverslag og konsekvensanalyse. Tre dobbeltspor-
alternativer utredes.

Fremdriften og omfanget fremfgar av bilagene til denne avtalen.

Kostnader for En's andel av prosjektet/oppdraget:

Kostnadene for prosjektet/oppdraget er i vedlagte bilag anslatt til:

1000 kr
- Sterkstrgmsanlegg 15
- Signalanlegg 20
- Teleanlegg
- Baneanlegg 95
- Geoteknikk/Bruteknikk 55 + 120= 175
- Arkitektur =
- Entreprisearbeider
- Maleteknikk
SUM 305
Fordelt
Totalt 1990
305 305

En's prosjekterings- og entreprisekostnader er basert pa regnings-
arbeide med de oppgitte kostnader som takbelop. Arbeide ut over
estimert takbelop skal avtales med kjoper. I de etterfeplgende bilag er
spesielt anmerket dersom de oppgitte materielkostnader er usikre.
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, Bilag nr.
'Side 2

Framdrift for prosjektet/oppdraget:

Starttidspunkt: 2.4.90 Sluttidspunkt: 1.6.90

Fremdrift av de enkelte deler av prosjektet/oppdraget framgar av

¢vrige bilag.

Statusrapportering:

En rapporterer skriftlig til kjo¢pers prosjektansvarlige ved fg¢lgende

tidspunkter pr. ar: Hver 14. dag

Planer og endringer:

!
Planer og endringer skal forelegges kjoper for godkjennelse. Kjogper
forplikter seg til & meddele planendringer som har betydning for

prosjektets gkonomi og fremdrift.

Reforhandling av avtale: |

Dersom det inntrer endringer i prosjektets forutsetninger m.v. skal

avtalepartene kunne kreve évtalen reforhandlet.
i

Tillegg til avtalen skal vare avtalt skriftlig.
}

Prosjektmappe:

For prosjektet skal utarbeides en prosjektmappe som beskriver
prosjektarbeidet, kvalitetskriterier, kvalitetssikring m.v.

Prosjektorganisasjon:

Statuﬁrapportering

En's prosjektansvarlig ~———|End Kj¢pers prosjektansvarlig
K.C. Halvorsen ‘ XH. Tunheimy
Stedfortr: T. Saghaug

Intern : Ekstern
prosjekt- En's prosjektleder prosjekt-
oppfelging M. Knutsen oppfelging

Delprosjekter/Delprosjektledere ‘ Intern prosjektrapportering
I ‘ I I | ‘ I
Signal: Bane: Arkitektur: Entrepriser:
F. Schumann T. Backstrom
Sterkstrem: Tele: Geo-/Brotekn. : Maletekn.:
T.E. thoresen J. Hauge

M. Knutsen

1
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FREMDRIFT — ARBEIDSOPPLEGG

Generelt.

Vart hovedplanarbeid vil i grove trekk feolge Statens Vegvesens
veiledning for Hovedplaner (handbok -054) og veiledning for
konsekvensanalyser (handbok -—-140).

Det forutsettes et nart samarbeid med oppdragsgivers prosjekt-
ledelse. Det vil ogsad bli behov for kontakt med Drammen kommune,
Drammen havnevesen , fylket/fylkeskommunen, Vegvesenet samt
svrige enheter innen NSB. BrS forutsettes ogsa a spille en aktiv
rolle i samarbeidet med de nevnte etater

JEL\/ bQ,L.LO\._r'

Det forutsettes holdt prosjekteringsmeter med-—2 ukers—mellomrom i
hele prosjekteringsperioden, hvor bl.a. statusrapportering i
prosjekteringen foretas.

Bilag 3 viser en framdriftsplan for prosjekteringen.

Forutsetninger.

Felgende hovedalternativer skal vurderes:

Bragerneslgpet:

- Bru i samme trasé som i dag.

= Flytting av traséen mot est. Jernbane pa hay fylling med en
kopt seilingskanal for smabater(’ﬂﬁa

j; - Flytting av traséen mot est. Jernbane pa lav fylling og
’ fu11§tendig gjenf¥111ng av lgpet .
5/- TGihnag ax Lf&A%2:~;;ii¥- %L@f&ba¢~+ B~ \evs gﬁUJLT) Oec,

Streomse lgpet: AL -2 uj_m S-LLI/“":)‘th (-l.low\uw‘o——o()
= Dobbeltsporet bru i samme trasé som idag (vurdere evt. bruk -
av eksisterende brukar, levetidsbetrakninger)

. . A\
= Ny dobbeltsporet bru med fri hgyde som i dagpolitfﬂﬂhvi_ Lvajguurg

Etappevis utbygging:
- Dobbelsporet Brakergya-Drammen forutsettes bygget 1 2
etapper: 1. Brakergya— Holmen
2. Holmen- Drammen stasjon
Dette skal innarbeides 1 hovedplan.

Andre forutsetninger: v, e Vahe )

= Opprettholde industrispor-tilknytning pa Holmen. ;Ld*“5 'WLL J$1

- Opprettholde industrispor til National. (1dn3\aLnLLﬂM4V3.d* P‘

N Ny undergang (ved bru) eller overgangsbru (ved lav fylling)
t11 National ved Brakereya.

. Utarbeide plan for dobbeltsporets innfering p& Drammen
stasjon.

- Utarbeide kapasitetsvurderinger av hovedalternativene og
utbygningstrinnene.

= Endringer i signaltekniske anlegg skal innga.

= Endringer 1 kontaktledningsanlegget skal innga.

- Kai-forholdene p& Holmens nordside skal dreftes med Havne-
vesenet.
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- Fremtidige utvidelser av E18 ma& dreftes med Buskerud
Vegkontor.
- Engineering fa&r tilgang til det foreliggende materialet av
' grunnundersekelser. il

Faseinndeling.

Hovedplanarbeidet tenkes gjennomfert i felgende faser:

q Organisering, oppstarting

2. Gjennomgang av det eksisterende materiale fra NSB,
Havnevesenet og Drammen kommune (vurdering av trase-
alternativen) ) og utarbeide en arbeidsplan for den
videre planleggingen/prosjekteringen.

3. Registrering og innsamling av grunnlagsdata (vurdere
behov for supplerende grunnundersegkelser).

4. Bearbeiding av traseéalternativene 1inkl. simulering,
kapasitets— og driftsvurderinger.

5 Konsekvensanalyser.

6. Planfremstilling.

I fase 1 og 2 vil trasé-alternativene fra de tidligere utferte
studiene bli gjennomgatt sammen med oppdragsgiver. Det tas
utgangspunkt 1 BrS forslag til linjefering vist pa sporplaner
tegning B.20922..0 av 18.09.85.

Behov for supplerende grunnundersgkelser vil bl11i angitt, og det
forutsettes at undersegkelsene 1 tilfelle utferes parallelt med
fase 2.

Innledende kontakt med enkelte instanser og etater vil bli
foretatt (kontakt og samarbeid er nedvendig gjennom alle faser).

1 fase 3 forutsettes opptegning av forelgpige traseer som
grunnlag for den videre kontakt med de forskjellige offentiige
etater og @vrige bergrte instanser.

Simulering av trafikken foretas om nedvendig.

1 fase 4 vil alternativene bli videre bearbeidet. Det vil
parallelt forega miljemessige konsekvensanalyser for alterna-
tivene.

I fase 5 og 6 utarbeides endelige wunderlag og rapport med
kostnadsoverslag for investeringene samt for drift og vedlikehold
av alternativene.
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Presentasjon.

Hovedp ianen viil besta av:
- Tekstdel med sammendrag.

- Kartdel med planer og lengdeprofil i malestokk 1:5000, samt
bruer i malestokk 1:1000/1:500.

- Vedlegg med spesielle utredninger, geotekniske- og rapporter

etc. A_\u ‘ eﬂ_@ 'Oﬂ

vi—viT leggedvekt pa en enkei;—men illustrerende presentasjon.

BESKRIVELSE AV YTELSER

Baneteknikk

Opptegning av sporplaner i malestokk 1:5000/1:1000 samt lengde-
profiler 1 madlestokk 1:2000/1:200.

Drifts— og kapasitetsvurderinger bade for bygge- og permanent—
fasen for de ulike alternativer.

Simulering av trafikken for de ulike alternativer i forbindelse
med kapasitetsvurderingene vil bli utfert etter behov.

Geoteknikk
De geotekniske vurderingene vil i hovedsak besta av:

= Stabilitets—/setningsvurderinger av fylling i Bragerneslepet

- Klarlegge fundamenteringsforhold for bru over Bragernes lgpet

- Vurdere stabilitetsforhold for eksisterende bru over
Strgmse lgpet. Har mudringen syd for brua endret forhoidene
de senere ar?

- Lokalisering og klarlegging av fundamenteringsforhold for ny
bru over Stremse¢lepet.

- Vurdere erosjonsforholdene ved endrede stremningsforhold.

Utferelse av grunnundersekelser eller elvebunnkartlegging er ikke
medregnet. Vi vil angi behov og lage tilbudsgrunnlag for utfer-
else av undersgkelsene.

Bruteknikk

For bruene vil det bli utarbeidet enkle forprosjekter, presentert
pa4 situasjonsplan 1 malestokk 1:1000, samt profil av brusted med
oversiktstegning (oppriss og plan) i malestokk 1:500/1:200/1:50.
Fplgende skal vises: konstruksjonsmaterialer, konstruksjonsprin-
sipp, hoveddimensjoner, fundamentering, antall spenn o0g vann-
standsforhold.

Ao\l

\



Konsekvensvurderinger ink1l arealdisponering

Oversikt over konsekvenser som det kan bli aktuelt 4 vurdere i
Hovedplan—-fasen av et jernbaneprosjekt er listet opp i bilag 4.
Vi ensker en narmere diskusjon med BrS om omfang og innhold av
konsekvensanalysene.

Forslag til riggomrader og anleggsveier vil Dbli gitt uten noen
form for kontakt/forhandlinger med grunneier eller kommune.

TIMESATSER.

Timehonorar som skal benyttes ved utferelsen av oppdraget:

Prosjektansvariig 360 kr/time
Prosjektdeltagere:

0.ing. 1 (senior siv.ing.) 360 kr/time
0.ing. Il (siv.ing./ ing.) 320 kr/time
Avd.ing. (ing./tekniker) 270 kr/time
Skrive—/tegnehjelp 270 kr/time

Utlegg foreslas avregnet pa felgende mate:

- Eksterne utgifter til kopiering, trykking, innkjep av kart,
innbinding, film etc. vil bli fakturert etter regning.

- Reiser godtgjeres etter statens satser.

Tilbud er gitt under forutsetning av ferdigstillelsesdato
01.06.90.



BILAG 3

FRAMDRIFTSPLAN FOR HOVEDPLANARBEIDET
BRAKER@YA - DRAMMEN:

ASE AKTIVITET (Uke nr.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Forutsatt start uke 14: 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Fridager:

1 Org. oppstart.

2 Gj.gang forprosj. m.m.
3 Reg. og datainns.

4 Bearb. og vurd. av alt.

5 Konsekvensanalyse

6 Rapport



KONSEKVENSANALYSE .

BI

LAG 4

En konsekvensanalyse er en systematisk kartlegging av positive og
negative virkninger av et prosjekt. Den skal gi bererte parter og

beslutningstagerne

oversikt

integrert del av Hovedplanen.

Nedenstaende tabell
b11i tatt

med i

de forskjeliige

er en

over

huskeiiste over

tiltakenes virkning og

konsekvenser so

er en

m vil

vurderingen. Her er ogsa& satt opp hvilke grupper
konsekvenser har virkninger for.

MALBARHET | KONSEKVENSER | KONSEKVENS KOMMENTAR ks
FOR '{ \j / ri{
BKONONISK | NSBjEierdiv. | Investeringskostnader Investering, planiegging,grunnervery,bygging l \
NALBART NSB/Eferdiv. | Vedlikeholdskostnader Underbygning,overbygning, tekniske instaliasjoner
NSB/Pt,Gt Driftskostnader Materiell, personale
DELVIS Reisende Tidsforbruk Vente- og reisetid, tilgjengelighet
BKONOMISK | NSB Sikkerhet Ulykker, sikkerhetsforanstaltninger, vakthold
HALBART NSB Nyskapt trafikk Engangsskning som direkte felge av nyanlegg
IKKE NSB+Reisende | Kapasitetsprobiemer Avvisning s.f.a. overbelastning, regularitet
BKONONISK | Yire milje Stey Stey ved boliger, offentlige institusjoner
NALBART Ytre ailje Forurensing Daglig og ved uhell
IKKE Ytre milje Estetikk, landskap Vegetasjon, terrenginngrep, utsikt, linjefering
HALBART Ytre miljs Friluftsomrader Strand, turomrdder, jakt[fiske, trening/lek etc
Ytre nilje Naturomrdder Spesialobjekter, verneverdige omrdder
Ytre niljs Kulturhistoriske forhold| Fornminner, verneverdige bygninger
Yire niljs Lokalmilje Yontaktmuligheter, barrierevirkning, inngrep
Yire nilje Bosetting/naringsiiv Innskrenkinger, utvidelser, nyetablering ?
Ytre nilje Samsvar svrige planer Vegplan, kommuneplan, verneplan etc. |

Konsekvensanalysens felsomhet finnes ved a analysere de forskjel-

Tige

ma lbare

deres.

konsekvenser
konsekvenser

Sammenligning
forskjellige mater:
* \Jerbalt/intuitivt uten noen spesiell systematikk.

* Utregning av enkeltkonsekvenser og sammenligning

med
ma

el lom

av tormeile metoder.
* Formelle sammenlianingsmetoder.

'}ww\*w M\\ykaum :

varierende

forsk jellige

vekting. For de

gkonomisk

beregningsperioden ("levetiden") vur-
alternativer kan gjeres pa
uten innslag
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HOVEDFLAN DUOBBEL (SFOR BRARFRD YA — DRAMMEN
FROSJER TERLNG.

i
i

Mellom Bré og En er inngdtt aviale om leveranse
av konsulenttienester na felgende vilkar:

[N Frosiektet organiseres og giennomferes
innenfor de rammer Som FEAMTAN &Y e e s e w o ns

D Sterketrgmsanlegg/Banestramforsyning/
Fullende materiell soieevivnonreanons

-

L Signalanlegd se-cavnesssananonsenns e

M

L Teleanlegg/Datasystemer ...aeaanannns

Bansanlegg/EiendOmmEr wuoeessnneawnsnn

Geoteknikk/Bruteknikk/Betong og
st AlkonstrukSJONer wesescasnann s nenas

Arkitektulr cesasessssaasvansannennnnss

- R [

EntreprisearbDeld@l cosessssansonawnns
D Ma&letekniklk cewnnnesssnnsssssnnsnnens
B. Tekniske forutsetninger, framdrift av ar-
beidet. kostnadsoverslag og fordeling pr.

&+, spesielle avtalebestemmelser m.v.
innen de enkelte omrider framgdr av bilag.

fFe. End, Egb.

opesifikasjon
Bilag nr.:

Egg, Eb, RR



ORGANISERING AV ARBEIDET

Hovedp lanarbeidetr w1l bi1i  oroanisert of oisnnomtert med et
pegrensst antall prosisktdeltakers for & sikre meast  mulig

raszjonell orift.

For 4 lese oppgaven  har vioo satt sammen en prosjekteringsgruppe
med fagkompetanss og  srtaring  fra tilsvarende arbeidsouppgaver.
Frosjekteringsgruppen vil ogsa ha tiloang pa nedvendil spesial—
competanse og  kapasitet  fra Engineering forevrig, slik at
prosiekteringen kan uttgres med hegy ftagliilig standard og innen de
oppgitte tidsfrister.

Forsiag til organisasjonsplan med negkkelpersonell +or prosjekter-—
ingsarbeidet er vist 1 bilag 1.

i det etterfeloende gis et kort resyme over medarbeiderne i
prosiektet. I tillegg til de nevnte personer vil prosjektet bILi

Uveringenier Kijell C. Halvorsen vil vars Enginesr ings prosjekt-
ansvarlige.

Uveringeniesr Tor Saghaug  wvil  wvare prosjektansvarliges stedtor-
treder. Saghaug er seksjonsleder i geoteknikk ved Enginesring.

fdvdelingsingenigr Monika knutsen vil vare prosjektleder. Vi anser
bruvurderingens som en av de batydeligste delene av hovedplan-
arbeidet, oo har derfor valgt & koordinere arbeidet gjennom
bruseksjonen. kKnutsen har allsidig erfaring fra prosiektering av
bru— og andre kEonstruksjoner.

Eads Saghaug og sjiefingeniswr Ivar Ness vil bistd Enutsen 1
prosjekteringsledelsen.

Trase—/driftesvurderingst .

Overingenigr Trond Backstreém vil vere ansvarliq for alle arbeider
mad norisental-og vertikalkuwrvatur og for plan— og profiltegning-
@r. Han vil ogsd sté& for utarbeidelse av  tekniske igsninger for
avareningsr fra eksistersnas  spor sAvel 1 midiertidige som

permanente Lesning.

Harkstrem wil sammen med overingenisdr  Sandor Sedos wttere de
drifte—- op kapasitetsmessige vurderingene tor de wulike alterna-—
fiver. =t meget viktig tema i Hovedplanen er konsekvenser for
jernbanedrittsn 1 anleggspariodsn. El.a. m& det vurderes hvilks
midiertidige lésninger som mi etableres og  hvilke innskrenbinger
i driften som kan tales.
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Erier Feter FMiisom vil o kunne utdere Tratikksimulering for
ae ulike alternativ.

vt 100

ANEL .

Gveringenier Fredrik Schumann wil ha ansvaret for den signaltek-
niske prosiskteringen.

sonfaktledning.

fvdelingsingeniedr Thor E. Thoresen vi ha ansvaret for pros ekter—
ing av endringer 1 kontaktledningsanlegget

Bruse .

Overingenisr Virgilio Reyes vil ha ansvaret for prosjektering av
bruer. Reyes har  lang erfaring 1 bruprosjektering for NSE.
Eruteen og MNess vii ogsd delta aktivit 1 prosjekteringsarbeidet.

Beoteknilkl .

Avdelingsingenigr Jon Hauge vil vere ansvarlig for den geotek-
niske delen av prosiektaringen. Haugs har ogsd tidligere arbeidet
mad det aktuelle prosjektet 1 regl av Bro.

(iveringenigr Bijgrn Falstad vil ogsd delta aktivit 1 prosjekt-

aringsarbelidet.

Miljd~—/konsekvensyvurderinger inkl arealdisponering.

pnevarlig for dette sammensatte omradet vil vere Jon Hauge.
Stegyvurderinger vil bli foretatt av Backstrém.

seeu¥)... vil vare ansvarlig for landskapstekniske vurderinger.
Miljemessige og andre konsekvenser vil bli ivaretatt av Hauge og
Saghaug i nart samarbeid med fylkets og kommunenes spesialister

P4 disse fagomridens.

Oversikt over konsekvenser som vil bli vurdert i Hovedplan-—tasen
av =t jernbansprosjekt er listet opp 1 bilag I.

£ Vi har +oreslpig ikke inngéatt avtale om landskapsarkitekt,

men vi o vil sannsynligvis velge et Drammenefirma til & bista
mes med dizse varderingens.

FREMDRIFT - ARBEIDSOFFLEGG

Vart hovedpilanarbeid wvil 1 grove trekk felge Statens Vegvesens
vl ledning  for  Hovedplaner (handbok  -0%54)  og  veilledning for
Eanookvensanalysar (ndandbok —1407.,
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Uet Forutsettos et nert  samarbeid med oopdragsglvers prosjekt—
iodeiss,. LDet il ogsa 0li behov for kontakt meg andre instanser
Zom oererte EomEunee . SYlkssEommunals stater,  Veogvesenat samt

avrige enheter innen NEE. Bro forutsette
el 1 samarbedlast med de nevote etater

ogsd A spille enoaktiv

Umt forutsettes holdt prosjektaringsmeter med 2-4 ukers mallomrom
i hele prosjekteringsperioden, hvor bl.a. zratusrapportering 1
prosiekteringan +oretas.

o

Hilag & wviser =n  framdreiftzplan tor prosiektaer ingan.

Forutsetningsr .

Felgende hovedalternativer skal vurderes:

Bragernesldpet:

== Fru 1 o samme trasé som 1 dadg.

- Fivtting av traseen mot gst. Jernbane pa hady Ffvlling med en
Eort seillingskanal for smabater.

v Fivtting av traséen mot eést. Jernbane pa lav fylling og

+ullistendio gjentviling av lepet.

Strgmsglopet:

= Enkelt- op dobbsltsporet bru i samme traseé som idag (bruke
ekeisterende brukar, leviidsbetrakninger).
- Ny dobbelitsporet bru med fri heyde som i dag.

Andre forutsetninger:

# Upprettholde industrispor-tilknytning pa Holmen.

= Upprettholde industrispor til National.

oo Ny undergang (ved bru) eller overgangsbru (ved lav Fylling)
til Mational ved Brakersya.

- Utarbeide plan +or dobbeltsporets innfegring pd Drammen
StAas 0N,

o Utarbeide kapasitetsvurderinger av de ulike utbyggingstrinn
(kombinas joner av alle hovedalternativer).

] Endringer i signaltekniske anleqg skal inngé.

= Endringar i kontaktledningsanlegget skal inng#.

- Fai-forholdene nd Holmens nordside  skal drefies med Havne-
vesenet .

e Froembidige wtvidelser av  Ei# m& dreéftes med PBuskerud
Veghkontor.

- Erginesring +&r tilogang tit  det foreliggendes materialet av
orunnunderedke lsarr.,

Fageinnoel 100,

HMovedplanarbeidet tenkes giennomfdrt 1 felgende taser:

. Organisering, oppstarting
2 bienromoang  av  uet  eksisterende  materiale  fra Mk,

Havnevesenat og  Drammen kBommune (vurdering av traseer
zamt alternativsseing) oo utarbeide en arbeidsplan for
e wvidere planlaggingsn.



"

’

A PapglETrer ing o wnmEamiing &y grunnlagsdata (vardors
belhov vor suppleconos grunnondsrsekelissr .,

4. Bearbeiging of wurdoring &v & rmatlver inkl. simuler—
ing. kapasitets- og driftsyuraeringer.

S Fonsekvensanalyser.

G Flam+remstilliing.

i

i fase 1 og 2 vil trasdé—alternativens fra de tidligere utferte
studiene  DLi oaenmomostt sammen meds  oospdragsgiver.  Det tas
utgangspunkt 1 Bri forslag til {injerfdring wvist pa sporplaner
tegnang BL20%28 000 av Lo.0% .85,

Haehov foar supplerende grunnundersdkelser vil bli angitt, og det
|

Forutessttes at undersdkelsens uttdres parallelt med fase 2.

inmledende  kontakt med snkelte  insgtanser og etater wvil bli
foretatt (kontakt og samarbeid er nedvendig giennom alle faser).

I fase I Hforutsettes opptegninog avy  forelgpige  trasesr  som
grunnlag for  den videre  kontakt med de forskjellige offentlige
mtater og evrige bergrie instanser.

Simuliering av driftsopplegget foretas.

I fase 4 vil alternativene bli videres bearbesidet og optimalisert.
Det  wvil parailelt Foregd milismessige konsekvensanalyser +or

alternativens.

i fase 5 o0g & utarbeides endelige underlag og rapport med
Fustnadsoverslag.

Fresentas ion.

Movedplanen vil bestd av:
= Tekstdel mad sammendrag.

o Fartdel med planer og lengdeprofil 1 malestokk 1:3000, samt
brouer 1 M 121000 og 12200,

- Vedlego med spesielle utredninger, geotekniske- og rapporter
3% g

Vi vil legge vekt p& en  enkel, men  illustrerende presentasjon.
God fay-out vil it prioritet heyt.

FRESISERING AV YTELBER

Baneteknikk
pptegring av scorolaner med vertlkal- of hporlsontaibkburvatuar.,

Drittevarderinger bads 1 bvogge- og peraanentfasen  for de ulike
alternativer.
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*
mimulering av tratikbken  For de ualibke alternativer, mercy ol ike

signalsystemer.
Geoteknikk

UifFegrerse av grunnundersskelser solar etvebunnkartleqgging er i1kke
medregnat. Yi vil angi behov og  lage tilbudsgrunnlag  +or ot+dr-—
g lse av undersekelsene.

UDe geotekniske vurderingens vil 1 hovedsak besta av:

o Stabilitets-/setningsyurdaringsr av fvlilling 1 Bragerneslédpet

- Klarlegge fundamenteringsforhold for bru over Bragernesligpet

e Yurdere stabilitetsforhold for wheisterende bru  over
Strgmegleapet. Har mudringen syd +for brua endret vorholdene
e soeners e

= Lokalisering og klarieoging av fundamenteringstorhold for ny
bru aver Stremsdlapet.

o Yurders erosjonsforholdens ved endrede stremningstorhold.

Bruteknikk

For bruense vii det Bli utarbeidet enkle forprosjekter, presentert
pd =ituasjonsplan 1 mdlestokk 1:1000, samt profil av brustad med
mwversiktstegning (oppriss og plan) i mAlestokk 1:200, Feglgende
skal vises: konstruks jonsmaterialer, konstruks jonsprinsipp.
Foveddimens joner , fundamentering, antall spenn og vannstandstor-
hold.

Forstlag til riggomréder og  anlegesveier vil bli gitt uten noen
form for kontakt/+Forhandliinger med grunneier eller kommune.

Fartmaterialet bestilles av Enginesring fra Drammens kommune.

TIMESATSER.

Timehonorar som skal benyvttes ved utfgrelsen av oppdraget:
Frosjektansvarlig a0 kr/time

Frozjewtdeltagor e

Uoing. I (senior siv.ing.) 260 kr/time
fleing. LI (siv.ing./ ing.) EEZ0 kr/time
Aavd.ing. (ing./tekniker) ZF0 kr/time
Sl dwve-Stegnehjelp 270 kr/time

UNDEREONSULENTER
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FOMSEREVENSAMALYLE . !

Er wonsekvensanalyse 2 en systematisk kartlegging av positive og

nw;atlxu virkErninger sy 2T prosaeki. Den skal gi bergrte parter og
szlutningstagerneg  oOversiut T E tiltakenss  virkning og =r en
ntegrert del av Hovedplanen.

Medenstéende tabell v en nuskeliste over Honsekvenser som vil
Bli tatt med i wvurderingen. Her er ogsa satt opp hvilke grupper
e forskiellige konsekvenser har virkninger fot.

HALBARHET | KONSEKVENSER | KONSEKVENS | KOMMENTAR
FOR
@KONOMISK | NSB/Eierdiv. | Investeringskostnader investering, planlegging,grunnerverv,bygging
HALBART NSB/Eierdiv. | Vedlikeholdskostnader Underbygning,overbyaning,tekniske installasjoner
NSB/Pt, Bt Driftskostnader Materiell, personale
DELVIS feisence Tidsfororuk Vente- og reisetid, tilgjengelighet
AONOMISK | NSH Sikkerhet Ulykker, sikkerhetsforanstaltninger, vakthold
MALBART | NSE Nyskapt trafikk Engangsakning som direkte fglge av nyaniegq
iKEE NSB+Reizenoe | Kapasitetsproblemer fivvisning s.f.2. overbelastning, regularitet
BKONDMISK | Ytre mil;e Stay Stey ved boliger, offentlige Institusjoner
MALEART Ytre miljg Forurensing Dagiig og ved uhell
TKKE Yire miljg Estetikk, landskap Vegetasjon, terrenginngrep, utsikt, linjefgring
HALBART Ytre milje Friluftsoardder Strand, turomrdder, jakt/fiske, trening/lek etc
Yire milj¢ Naturomrdder Spesialobjekter, verneverdige omrdder
Yire milj# Kulturhistoriske forhold| Fornminner, verneverdige bygninger
Ytre miljg Lokalmiljd Kontaktmuligheter, barrierevirkning, inngrep
Ytre milj¢ Bosetting/neringsliv Innskrenkinger, utvidelser, nyetablering ?
l Ytre miljg Samsvar gvrige planer Vegplan, kommuneplan, verneplan etc.

Konsekvensanalysens félsomhet finnes ved &4 analysere de forskjel-
lige konsekvenser med varierende vekting. For de dkonomisk
malbare bkonsekvenser m& beregningsperlioden ("levetiden') wvur-—
deres.

Sammenligning mellom forskjsllige alternativer kan gjéres pa
+G*—L19111ne mater:

Verpalt/imtuitive uten noen spesiell systematibkk.

dtregning av enkeltkonsekvenser og sammenligning wbten innslag
av formelle metoder.

¥ Formelle szammenligningsmetoder.

EL-



