- Nybygg Bygningsingenigravdeling

NTH, Trondheim.

Setningsmalinger ved oppfylling for
indre gardsplasser.

0.669-7 ~ 22.nov. 1973.

Bilag:

l: sSituasjonsplan og setningsobservasjoner.

2:. Skisse av mélearrangement.




1. INNLEDNING,

Etter anmodning fra Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat har
vi utfgrt setningsmldlinger ved oppfylling for indre gardsplasser
ved byggningsingenigravdelingens nybygg, NTH.

Som foreslitt i vAr rapport 0.669-6 av 4. des. 1972 er opp-
fyllingen for gdrdsplassene utfgrt f¢r byggestart forgvrig for
ikke & f& setningsmessig innvirkning pad det ferdige bygg.

Vi har fulgt setningene p.g.a. fyllingen ved nivellement pd
nedsatte setningsplater i 3 punkter.

"Malingene er iverksatt for & kunne kontrollere setningsutvik-

E lingen og pa dette grunnlag avgje¢re nér,byggestart er forsvarlig

av setningshensyn.

Det er fylt fra utgravd/oprylt planum p& ca. kote +33,8
til kote +37,0, dvs. i ca. 3,2 meters hgyde.

Madleutstyr.

Mileutstyret, som forgvrig ble montert ved var siv.ing., E, Enlid,
er vist skissemessig i bilag 2.

 En 50x50 cm? stilplate er plassert ca. 10 cm under planum og

forankret som vist med 4 stk. 1 .m lange 20 mm jernstenger.

Til platens sentrum er sveist en 0,2 meter lang @ 20 mm stal-
stang, som senere ble paskjgtt med 1l m stenger etter hvert som

fyllingén ble bygget opp.

Til beékyttelse av stengene ble det videre benyttet utvendige
5/4" r¢r fra ca. 0,3 meter over platen. '

- Etter at fyllingen ble fullf¢r£ satte en dessuten som vist ned
plater pd overflaten for midling av fyllingens egensetning.




3. UTF@RTE MALINGER.

M&lingene ble utfgrt ved nivellement pd topp av stenger og pa
topp av r¢r ved ¢gvre plate og ble foretatt i tiden 23/5-73 =
8/11-73 ved siv.ing. E. Enlid og tekniker T. Rundmo.

I alt ble det utfgrt 7 hgydenivellementer.

Nivellementene er foretatt fra eget fastmerke som dobbelt-
nivellement med kontroll.

M3lt setning og belastning pi nedplanert terreng, beregnet pa
grunnlag av antatt romvekt ¢ =1,9 t/m3 i fyllmassen og Observert

oppfyllingstakt, er vist i bilag 1.

4., RESULTATER.

I lgpet av mdleperioden, ca. 5% mnd., er det observert 5,6 =
8,3 cm_setning av grunnen under fyllingen. De st¢grste setninger
er observert ved mdlepkt. C, mens punkt A og B har satt seg
omtrent likt og noe mindre enn C.

En stor del av setningene kom pa under oppfyllingen og som
ventet har setningshastigheten na avtatt betraktelig.
Imidlertid foregdr det fortsatt setninger under fyllingen, og
fra nest siste til siste mdling var setningshastigheten i
gjennomsnitt ca. 2,5 mm/mnd. Frem til byggestart i jan. 1974
skulle setningshastigheten forgvrig bli ytterligere redusert.

Fyllingens egensetning er etter oppfyllingens slutt midlt til
0,1-1,3 cm og skulle nd normalt vare avsluttet. Vi har
imidlertid ikke pdlitelige milinger etter 17/9-73.

Den utf¢rteksetningskontroll viser at det, var berettiget &

| utfgre oppfyllingen p& forhdnd, da en i motsatt fall kunne
fatt skadelig innvirkning fra fyllingen pa bygget ved disse
opptredende setninger.




Tmidlertid er setningshastigheten for tiden sividt lav og de
gjenstdende setninger s& sma at det nd ikke skulle vare setnings-
messige betenkeligheter med & starte de gvrige bygge-arbeider,

Undertegnede finner siledes av setningshensyn ikke grunn til a
foresld byggearbeidene utsatt.
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