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Ao IRULEDHING,

Virt firma har utfgrt detaljerte grunnundersgkelser for Patologbygget.
Resultatene er gitt i vir rapport nr., 3 "Grunnundersgkelser. Grunnforhold"
av 3/1.1969, der vi ogséd har gitt en beskrivelse av terrengforhold

og nabobygg.

I den forelipggende rapport har vi pid grunnlag av undersgkelsesmaterialet
utarbeidet instrukser for fundamenteringsarbeidene og detaljerte planer
for grave- oz sikringsarbeider., Fjellarbeidene p& tomten (sprengning

og fiellsikring) er fremlagt i separat rapport nr. 5. Rapportene nr.

3, & og 5 skal vedlegges anbudsbeskrivelsen for de bygningsnessige
arbeider, som utarbeides av den ridgivende ingenidr i bygmeteknikk,

Ing. P.A., Bakkejord A/S.

B, FUNDAMESTERING,

Bypget skal 1 sin helhet fundamenteres til fjell. I den dstre delen
kommer bygmet divekte pd fjell, mens gvrige deler fundamenteres pa
peler og pilarer til fjell. For hovedbygget er det forutsatt benyttet
in~situ stgpte betongpeler (disse er benevnt "in-situ pilerer" i

det fglgende) utfgrt med pilarmaskin, og enkelte rammede betongpeler,

mens kapellet fundamenteres pd rammede betongpeler.

Den delen av fundamenteringsarbeidene som krever tyngre maskinelt
utstyr er forutsatt utfgrt fra graveniva kote 20,0 (gravefase I),

Dette er delvis begrunnet av at den siltige leiren lenger ned stort
sett har darlig bareevne for maskinene, Videre er denne avgrawnings-
koten bestemt av stabilitetsforholdene og tilpassing med fremdriften

av spunt- og gravearbeidene forgvrig. 1 deler av gatflgyen der fjell-
dybdene exr smi, kan det alternativt fundamenteres pid vanlige sjaktede
pilarer fra ferdig gravenivd ca, kote 15.50. Pelerammingen for Kapellet

er forutsatt utfgdrt fra ca. kote 21,70.

Nedenfor vil vi gi enkelte kommentarer til de tre fundamenteringsmitene:
Sjaktede pilarer, in-situ pilarer og rammede betongpeler. Det refereres

forgvrig til anbudsbeskrivelsen for disse arbeidene.
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Hinktede vnilarer,

Depne pilartype ken benyttes der dybden til flell fra endelige gravee
nivd er mindre enmn ca. 5 m. Sjsktingen utfgres fra ferdig gravenivai,
enten for hind eller med lette maskiner utstyrt med grabb, Pilare
hullene md sikres med avstivet spunt eller ringer. PA grunn av det
skri fjellet kan det vise seg ngdvendig 4 benytte spunt som fglger
fjellet for & unngd innpressing av leire., Det skal sprenges horie
sontal pilarfot som renskes til relativt fast fjell. Fremgenpgsmiten
for pilarsjektingen skal pd forhlnd godkjennes av byggherrens

ridgivere.

Tn-situ pilarer.

3.

In~situ pilarer (f.eks. type Benoto, G.H.) utfyres i prinsippet pé
f@glgende mate: Med spesialutstyr presses og dreies et stdlrgr gjennom
lgsmassene og ned i fjell og massene grabbes ut, Deretter meigles
det ut fiellfot med fallmeisel eller rullemeisel slik at pilaren
sikres et tilfredsstillende feste i fjell. Etterat fjellfoten er
rensket, senkes eventuell armering ned i rgret og rgret stgpes ut
til fastsatt nivd., Utstgpningen utfyres med dykket rgrsigp i vann-
fylt eller tgri rgr, avhengig av grunnforholdene. Stdlrgret trekkes
s& opp, eventuelt etterat hullet mellom stgpt pilar og nivd hvorfra
arbeidet utfgres er fylt imjen med lgsmasser. Arbeidet med in~situ
pilarer krever en omnyggelig utfgrelse og en ngyaktig kontroll av
alle arbeidsfasene., De krav som stilles til materialer og utfgrelse

Premgir av vedlagte instruks, bilag nr. 4858-51, og anbudsbeskrivelsen.

Den éillatte belastning pd fjellet avhenger av faktorer som fjellets
lokale kvalitet, overflatens helning, pilarenes totale last og
innmeislingsdybde. I pilartsbellen som inngdr i anbudsbeskrivelsen
er det ved bestemmelse av innmeislingsdybder tatt sikte pad en tillatt
fiellspenning pi ?0-kg/cm2. Det er videre angitt at fjellspenningen

kan dkes til 90 kg/cm? hvis pilarene fgres minimum 2 m ned i fjell.

Rammede betoneneler.

Det skal benyttes fabrikkfremstilte skjdtbare betongpeler utstyrt
med herdet fjellspiss. P4 grunn av det skrdé fjellet skal det
benyttes en ﬁvtrappet (xonusformet) pelespiss av type Herkules eller
tilsvarende. Pelene skal rammes med fallodd med vekt ca. 3 tonn.

Det forutseftes benyttet beltegdende peleaggregat med stillbar
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Tdring og slaghette av stdl med hardvedinnlegg., De krav som stilles
til pelene og rammingens utfgrelse fremgdr forgvrig av vedlagte
rammeinstruks nr. 4858-52, Pelene skel rammes fra ferdig graveniva

ved Kapellet.

" For gvrige deler av bygget forutseties at pelene rammes fra kote 20,
Pelene kappes etter ferdig utgraving, og det tillates ikke benyttet
Jjomfru ved rammingen. Graving mellom oppstikkende peler mid utfgres

pi en slik mite at pelene ikke skades.,

C. UTGRAVIEG,. STABILITETSIORIOLD.

Stgrste delen av bygpegropen skal graves og sprenges ut til kote 15.5-16.0.
I nordfigyen skal det graves til kote 20 ~ 21.7, og i nordre del av
vestflgyen til kote 18,5, I de sentrale deler av bygmet skal det

graves kanaler til ca. kote 13.3., Gravedybden blir sdledes stort sett

o=T m under omliggende terrenpg i syd og vest, og opptil 10 m i nordre

delen.

De relativt vanskelige grunnforholdene med lave skjarfastheter ned mot
fjell gjgr det ngdvendig med spesielle sikringstiltak for & oppnad
tilfredsstillende stebilitetsforhold under utgravingen. Sikringse
arbeidene bestir av avlastninger der dette er prektisk mulig, og
Torgvripg av seksjonsvis utgraving av tomten med sikring av gravesidene
ved hjelp av stilspunt, som dels forankres med strekkstag til fjell og
dels stives av mot ferdigstgpte konstruksjoner inne i byggemropen.

De faktorer som i det vesentlige har vart bestemmende for sikrings-
srbeidene er stabilitetsforholdene mot Lunpgeavdelingen, Holbergsgate og
Pilestredet, og tillatte deformasjoner ved nabobyasg oz pater, Det har
vart ngdvendig 4 foreta inngdende berégninger av risiko mot lokal
bunnoppressing og stygrre sirkularsylindriske eller sammensatte glide=
flater ut i omliggende terreng. De beregnede mobiliserte skjmrspenninger
langs de kritiske glideflater er for de forskjellige deler av tomten
sammenholdt med grunnens udrenerte skjarfasthet bestemt ved vingeboringer
i marken og trykkforsgk i laboratoriet. Sikkerheten ved su-analyse
defineres som forholdet mellom udrenerte skjemrfasthet (Su) og den
beregnede mobiliserte skjarspenning (r). Ved uterbeidelse av graveplanen
har vi gltt ut fra en sikkerhet pé minst 1.4 i alle gravefaéer. Det er

regnet med sprekkedybde pd 3 m 1 tgrrskorpen og vannfylte sprekker.
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Trafikklasten 1 gatene er satt til 1.0 t/mz. Inne i bygpetombten er
Torutsatt normale belastninger fra gravemaskiner og anlegpstrafikik.
Lagring av materialer eller utstyr utover 0.5 t/m2 kon ikke tillates
inne i eller omkring bygpetombten uten narmere godkjemnelse fra de
ridgivende ingenigrer. P4 tilriggingsarealet syd for byspet

(ved Hudavdelingen) tillates f@lgende gjennomsnittlipe belastninger:
1.0 t/m2
Tillatte toleranser pd oppmpitte gravekoter er generelt + 0-10 cm.,

1 omradet 10-20 m fra bygrelinjen, 2.0 ‘t/m2 videre sydover,

Ztter vurdering av en rekke forskjellige alternativer for sikring av
bygregropen har vi kommet frem til planer for grave- og sikrings-
arbeldene som nmrmere beskrevet‘i det fdigende. Av praktiske grunner
er utgraving av tomten delt opp i tre gravefaser som er vist i plan
pd tegning nr. 4858-6la,-62 og- ~63,1 hovedtrekkene bestdr de tre

gravefasene av fglgende:

I Gravefase I pabegynnes sikringsarbeidene mot Lungeavdelingen og
Figy V.l. Videre foretas ngdvendige arbeider i forbindelse med omlegging
av Kloakkledninger. Tomten kan deretter graves av til kote 20,0 for

utfyrelse av fundamenteringsarbeildene,

I Gravefase II utfygres avdekking av fjell og utsprengning av tomten
inklusive ngdvendige féellsikringsarbeider. Videre rammes en vesentlig
del av spuntene rundt byggegropen. Nar fundamenteringsarhgidene er
avsluttet, foretas Apen graving til full dybde i den indre del av
bypregruben. Kanalene graves ut og stgpes innenfor avstivede spuntvegger.

Videre st¢pes underkjelleren i gst~-, syd- og midtflgy frem til kanalene.

Den videre utgravaning i Gravefase IIT md utfgres i avstivede seksjoner,
og bunnplate og dekke over underkjeller stgpes etterhvert.

Med hemsyn til detaljert oppstilling av arbeidene i de forskjellige
gravefaser, oversikt over spuntdimensjoner og avsilvninger ete,
refereres til tegningene. De krav som gettes til spunt og avsiivninger
er behandlet 1 avsnitt Do I det fylgende ex gitt en del supplerende

opplysninger og krav til utfgrelsen av de enkelte graveetapper. '
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ravefase T (tegning nr. 4858-61a).

Arbeidene skal utfgres i den rekkefglpe som angis i arbeidsbeskriVelse
pd tepmningen, men flere &v de angitte arbeidscperasjoner kan pagd
santidifge Av stabilitetsmessige hensyn md imidlertid avlastningen under
Pkte 1 vere avsliuttet fgr videre graving under pkt. 2 pibegynnes.
Videre md spunitveggen mot Lungeavdelingen (pkt. 3} vere ferdig

evstivet fgr den videre avgraving for XKapell op girdsplass pabegynnes.
Spunten under pkt. 7 md vare ferdig forankret fgr mvgraving til

kote 20 pibegynnes 1 nordre del av midtfldy, mens avgraving syd for
ca. akse 15 kan utfgres uavhengig av spunten. Avgravingen i toutens
midtre del kan imidlertid ikke pdbegynnes fyr den provisoriske kloakk=
ledning er fgrt frem til Flgy V.l., og ledningene inne i byggetomten

er satt ut av arift.

Graveskrining mellom nordflgyen og Lungeavdelingen avpasses etter
areaene rundt Lungeavdelingen, Det skal ligge igjen masser til minst
0«5 m opp pé areaveggen, dog skal skréningen ikke vmre brattere enn

1:1. Eventuelt kan skrdningsfoten sikres ned et enkelt plankestengsel.

Grgften for den provisoriske kloakken skal graves til cd. 2.5 = 4 m
dybde under terreng og tilstgtende gater. Grgften skal graves i korte
avsnitt, stemples av betryggende, og fylles igjen etéerhvert, slik at
maksimalt 15 m grgftelengde stdr &pen til enmhver tid. Gjenfyllingen
utfgres med de oppgravde massene som komprimeres grundig med vibro-
stamper, lagtykkelse maks. 30 em. Vedrgrende provisorisk kloakk

refereres forgvripg til tegninger og beskrivelse fra Siv.ing. Jan Bille A/3.

Ved alle gravesrbeider mi entreprengren ta ngdvendige forholdsregler

for lokelisering og sikring av kabler og ledninger inne pi Rikshospitalets
omrdde og 1 omliggende gater. Inne pé Rikshospitalets omrdde er en del

av ledningsnettet satt ut av drift i forbindelse med rivingen av det
tidligere Patologbypggzet. Vedrﬁrénde ledninger oz kabler pd tomten
refereres forgvrig til tegninger fra do rddgivende ingenigrer i
VVS~teknikk og elektroteknikk. I gatene gir det ledninger for vamnn og
kloakk, elektrisitet, telefon og gass. I Pilestredet planlegges det

igangsatt graving for ny hovedkloakk i lgpet av 1969.

Vedrgrende spuntarbeidene i gravefase I refereres til tegningene
og avsnitt D. Spunten langs Flgy V.1l. brytes ved pllerene og avpasses

pa stedet etter pilarplaseringen. Putene fyres sammenhengende over

!
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pilarene. Understdpning av tunnel nord for Flgy V.1. utfgres 1 korte

avenitt 1 avstemnlet srgft,

Gravelase II (tegning nr. 4858-62),

Arbeidsoperasjonene 1 gravefase I skal utfdres i den rekkefdlee som
er angitt i beskrivelsen, Innvendipe graveskraninger under kote 20 skal
utfifres med skrdning 1:1 eller slzkere. Under gravinpgen mid det utvises
serlipg forsiktighet ved graving ned til pilarer, mellom oppstikkende
peler og ved avstivet spunt. Eventuelle skader som skyldes uforsike -

tizhet er entreprengrens ansvar.

Vedrgrende sikring av Flgy V.l. og Hudavdelingen og sprengnings=—
srbeidenes utfgrelse refereres til rapport ar. 5 og anbudgbeskrivelsen,
Der det er kombinert graving-sprensning skal fot av graveskraning
ligge 1.0 m utenfor sprengningslinjen, eller skréningsfoten sikres

med plankestengsel mot bolter i fjiell,

Ved ferdig sravenivi kote 15.5 bestir grunnen av sensitiv leire og
delvis kvikkleire. Gravearbeidene i fase IT og III forutsettes

ubt fdrt med bakwraver fra averavet terreng., Trafikk 1 bunnen av bygge~
gruben bfr innskrenkes til et minimum, og hvis det er ngdvendig 4
kigre med maskiner eller lastebiler mi det legpes ut et tilstrekkelig
boredyktip laz med magerbetong eller grug. Tgr gulvet stgpes, ma

eventuelle omrgrte pertier skiftes ut med rene grusmasser.

Det er forutsatt 2 utkigringsveier fra tomten, en utkjgring i Holberpgs-
pate ea. 15 m fra Xrysset med Pilestredet, og en utkjgring i Pilstredet
ved sydflgy. Entreprengren mi sgrge for godkjennelse fra Oslo Politiw
kesmmer, og gigre seg kjent med de réstrikséoner of krav som stilles

av Trafikkpolitiet. Politiet har muntlig oppzitt at utkjgrscien til
Pilestredet ikke kan benyttes 1 tiden k1. 1500-1700 og til Holbergsgate
ikke 1 tiden kl. 0700-0900 og ki. 1500-1700. ’

Kigreveler inne 1 tomten mi ligge pd de avlastningskoter som er angitt
pd graveplanene. Lventuelle oppkjgringsramper skal godkjennes av de

rddgivende ingenigrer.

Grevefase III (tegning nr. 4858-63).

F@r arbeidene 1 gravefase III kan pibegynnes forutsettes det at kanaler
of underkjeller er ferdis stdpt i gstflgy og deler av sydfldy, midte

flgy opg vestflgy. Avgrensningslinjene for ferdigstﬁpte‘konstruksjcner

;
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er vist pa tegningen. Vedrgrende skjdter i dekkene refereres til

tegninger {ra Ing. P.A. Bakkejord A/S.

Pi grunn av stabilitetsforholdene for det ferdige bygg biir det
konstruktivt pulv i store deler av underkjelleren, som delvis er
dimensjonert for opptrykning fre leiren. I midtre op gstre deler

av bygget blir det vanlig kultgulv i underkjelleren, kfr. teganinger

fra Ing. P.A. Bakkejord A/S.

Arbeidene 1 gravefase III ut{gres i seksjoner innenfor avstivet spunt.
Rammingen av seksjonsspunt ken eventuelt utfdres samtidig med gvrige

spuntarbeider 1 pgravefase II,

Seksjonene i midtfldy, sydflgy og vestfldy kan pigh samtidig. Sgndre
del av vesﬁflﬁy kan imidlertid ikke pivegynnes fgr sydflgyen er ferdig

stgpt frem til kanal,

Den nordre del av midtflgy praves ut og stgpes i 3 seksjoner, hvorav
#stre scksjon utfgres fgrst. Den stagforankrede spunt i skse 10 Tor-
ankres med 2 nye stagrekker pd kote 18.0 oz 16.5, som monteres i

1.G m dype grgfter. Spunten i akse 3 avstives mot ferdipg stgpte kon-
struksjoner i gstflgy. Fra ferdig gravenivé kote 15.5 utfgres uigraving
for trapperomsvegper til fjell i avstivede groper. Etterat bunnplaten

i seksjonen er st#pt, kubbes ut mot spunten, og nedre stiverlap kan
rives etter minimum 2 dggn. Videre mi dekke over underkjellexr stgpes

fyr neste seksjon ken pibegynnes.

De to neste seksjoner utfdgres etter samme prinsipp. Puter og stivere
skal generelt monteres 1 0.7 m dype grgfter. Nir seksjon nr. 2 er
Terdigstgpt, mA denne belastes med 1,0 t/m2 fdr siste seksjon i midt-
figyen kan pibegynnes, Denne siste seksjon i nordvestre hjgrne av midie
flgy er ca. 8 x 8 m., Seksjonsstgrrelsen er vestent ut fra risiko for
bunnoppressing. Aviastningsplatdet pid kote 21.0 nord for midtflgy til-
lates ikke trafikkert av graveutstyr ved utgravingen.Tilbakefylling pd
avlastningsplatiet md ikke utfgres fyr dekke over kjeller er ferdig

stgpt i hele den nordre del av midtflgyen.

Parallelt med seksjonsarbeidene i den nordre del av midtfligy kan
utgravingen for sydflgy og vestflgy pibegynnes, Spunten skal generely
avstives 1 2 hgyder pd kote ca. 19 og 16 mot stgpte konstruksjoner.
Jvre avstivning monteres fgr gjenstdende jordbanketter graves bort.

Nedre avstivning ken monteres i takt med gravingen, slik at maksimalt
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senteravstanden mellom to stivere star apen til enhver tid., Sydfij-.n
utfgres i en seksjon og vestfldyen i tre seksjoner, ned graveskrining
l:l.mellom seksjonene. For hver secksjon st@pes konstruktiv bunnnlate

frem til spunt. Hedre avstivning kan deretter rives og areamur stypes

med spuntveggen som ytterforskalling.
Parallelt med seksjonsarbeidene kan forskalling o stgping av dekke

over kjeller pabepynnes fra gst. Videre utfyres Kapell, gdrdsplsss

og stgttemurer mol Lungeavdelingen og Holbergsgate.

D SPITTARBETDER,

Det skal generelt benyttes stdlspunt. P4 tegningene er det anzitt
ngdvendis motstandsmoment for de forskjellige spuntverger, som
varierer fra Wx > 600 cm3/m t1il wx > 2500 cm3/m. De angitte mototu...—
monenter forutsetter en spunttype med lds i flensen, f.eks. type
Belval eller Hoesch, Hvis entreprengren gnsker & benytte en spuntivpe
med las 1 steget, f.eks. Larssen, skal det angitte motstandsmoment

gkes med min., 25 % (gjelder imidlertid ikke for kanalspuntene).

Spunten remmes med fallodd, vekt 2-3 tonn, eller vibrasjonsiodd,
vekt 2, 2 tonn. Et vibrasjonslodd vil gi mindre rystelser og stgy,
of sdledes vere til mindre sjenanse for sykehusets drift. I snbudet
gis pris pi begme rammemetoder. Fndelig bestemmelse av ramneutstyr

vil bli tatt av Byggherren.

Y.

Spuntveggene langs Flgy V.l., lenss skse 10 o akse VI skal Torenkres
i fjell med stag og fordyblingsbolter. Spunten skal rammes slik at
man oppnar god anslutning mot fjellet. Enden av spunten skal skrd-
skjeres etter antatt fjellprofil. Fordyblinssboltene ved spunt foten

n

settes minst 1 m ned i flell gjennom forborede hull i r#r pésveiset

spunten. Boltene gyses fast i fjellet og i rdret pa spunten. Det ska.
overalt bvenyttes bolter av dimensjon # 45 mm, 5t. 37. Hvor spunticten
senere blottlesges og det skal sprenges videre ned, skal det i tille-

installeres skrabolter min. 2 m ned i fjell, som anzitt pa teaningenc.

Minste forankringslengde for strekkstas i fiell skal vere 5.0 m,

/ . [ - -
of delvis 6.0 m i akxse 10. Samtlige stag skal prgvetrekkes il en
belastning som ligger 25 % hdyere enn den dimensjonerende belastning

for steget for 4 kontrollere at forankringen i fiell er tilfredsstilionde.

e

Prgvetrekkingen foretas med spuntvesgen som mothold, Deformasjonen v

stagene kontrolleres ved at man miler den relative forskyvning r..lici.
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o

stag o spuntvens. Prgvelasten holdes pd til men cr sikier pd at den
nélte bevergelse tilsvarer gsexmmentrykningen av lgsmassene bak spunt-
vaggen. Full prgvelast skal std pd steget 1 min. 5 minutter. Dtter

tilfredsstillende prgvetrekking skal stagene avlastes ned il en

-

pi de forskjellige spuntvepggene of de forskjellige stag, oz er i

ko)

Forspenn

-

GG -

i

en viss grad avhenglg av drstidene for spuntarbeidenc.

[

L

-~

krafiten vil blil angitt av oss under arbeideis Zang.

Det er forutsatt stag av dimensjon @ 32 mm med stdlkvalitet

Ste 80/105, of delvis wirestas (kabler) med stilkvalitet

5t. 160/180. Dimensjonerende belastning er henholdsvis ca, 45

o 100 tonn i stagets retning . Ved injeksjonen av stagene i fjell
skal det langs Flgy V.1. benyttes Al~cement med prgvetrekking av
stagene etter ca, 1 dgsn. For den stagforankrede spunt i skse VI og 10
skal det benyttes sulfatresistent cement o« disse stagene kan f{yrst

pryvetrekkes etter 7-8 d#an.

fivor spunten skal avstives innvendis ogm spuntfoten avsluttes i
lgsmasser er koten pd u.k, spunt anmitt pd tesninsene. Generelt

gjelder at spunten skal rammes minst 1.5 m under ferdipg gravenivéa,

de innvendig avstivede spunivepszer. Forbindelser stivere of puter,
hjgrneforbindelser, skigter ete. utfdres ved sveising ifglge de
retningslinjer som er gitt pi tegning nr. 4858-81. Det skal over alt

kiles godt mellom puter og spunt og mellom stivere og puter,

Hvor spuntvepggen skal avstives mot stgpte konstruksjoner, lepgmes

stiverne horisontalt og sveises mot vertikale stdlbjelker som legges
an riot bunnplate og dekke over underkjeller,som vist i prinsipp pa
-

tegning nr. L858-81,

. For gpunten langs Pilestredet skal putene sveises til hver annen
g

spuntndl for 4 oppta jordtrykket fra de avirappede sideveggene,

'
Det vil senere bli utarbeidet avstivningsplan og ngdvendige detaljm

tegninger for Gravefase III.
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T, DRENASTU. TTLBAREPYLLING,

Underkjelieren skal utfgres med permsnent drenasje, kfr. tegninger
fra Siv.inge. Jan Bille A/5. Drenasjen skal utfgres av betong mulferdr
lagt med dpne skigter og med singel over skjgtene. Rundt rgr oz
singellag legges et filter av velpgradert sand-grus, som vist i

prinsipp pd tegning nr. 4000-98. Krav til filtermateriale fremgar

av tegning nr. 4853-101.

I det nordgstre hjgrne av gstflgyen skal det legses en tetningsskjierm
av komprimert tgrrskorpeleire pad yitersiden av kjellervegmen opp

il kote 18.5 ~ 19,0 for & hindre utdrenering av {jellet - dette av
hensyn til risiko for svelling i alunskifer under Kapell op Lunge-

. avdeling, Utfgrelsen fremgdr av tegning nr. 4850-80. Ytterveggen

skal her fygres ned til fast fjell, Hvis fjellet er oppsprukket og
vannfdrende, kan det bii nﬁ&vendig 8 foreta ytterligere tetning

ved injisering.

Zvrig tilbakefylling inntil yttervegger og murer skal utfgres med
sand-grus. Ved tilbakefylling pd evlastningsplaté pd nordsiden av
midtflgyen skal det benyttes komprimerbare masser som legres ub i
lag pd maks, 30 em og komprimeres med min. 2 tomns vibrovalse

eller tung dozer, min. 5 overfarter over hvert lsgz. Overbygningen pa

gardsplass komprimeres med vibrovalse, kfr. anbudsbeskrivelsen,

Under byggetiden mA det sgrpges for bortledning av overvann og
grunnvann ved f.eks. dpne grgfter og pumpesumper. Vannet skal fgres
ut av tomten. Vedrgrende tilgjengelige kummer refereres til tegninger

fra Siv.ing. Jan Bille A/S.

¥, KONIROLL,

Fra byggherrens side vil det bli fgrt en ngyaktig kontroll med prunne
arbeidenes utfdrelse. Det skal alltid vare en kontrolldsr til stede
ved peleramning oz under de avsluttende arbeider med pilarfot for
in~situ pilarer. Kontrollen fritar ikke entreprengren for ansvaret

for 4 utfgre arbeidene ngyaktig etter tegninger og beskrivelser.
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inn nivellementsbolter og foretatt beskrivelse

ot

4 f'orhand sat

o]

jas]

et er

e

av nabobyrsene utenfor Rikshospltalets omrdde ved Werdrums Opmaaling A/S.

Det cr videre satt ned piezometere for kontroll av grunnvannsianden,

s

intreprengren md selv besgrge eventuelle tillegesmilinger eller

beskrivelser som han finner ngdvendig av hensyn til sitt ansvarsforhold.

Under pravearbeidene skal det foretas kontrollnivellement av punkter
lanpgs Pilestredet og Holberpgsgate, som vist ph vedlagte skisse

ar. 4858-53. Dette arbeide utfgres av entreprengren, og er tatt

med 1 egen post 1 anbudsbeskrivelﬁen. Det forlanges et ngyakiig

nivellement med krav til toleranse anslagsvis + 2 wm.

NORSK TEKNISK BYGGEKOHTROLL A/S
Jan Friis

-_"/
i Aoshored
Bj. Finborud
(ensvarlig medarbeider)
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