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FORHOLD VEDRYJRENDE GRAVING AV BYGGEGROP

Skisseprosjekt

For skisseprosjekt baserte vurderingene av grunnforhold, utgraving av byggegrop og fundamentering
av bygget seg pa rapport fra grunnundersgkelser foretatt i 1998.

Bygget slik det da var foreslatt plassert, ville pa det meste fa ca. 2,5 — 3 m oppfylling under gulv i 1.
etasje, og de foreslatte kjellerne medfarte gravedybder pa 2 — 3 m fra dagens terrengniva. RIG
anbefalte i sin geotekniske orientering for skisseprosjekt at det ble gravet prgvegroper der kjellerne
ville komme for neermere & kunne vurdere graveforholdene, men mente at ytterligere
grunnundersgkelser ut over dette ikke var ngdvendig, kfr. Notat RIG 01.

Forprosjekt

Anbefaling om graving av pragvegroper ble av RIG fastholdt i Notat RIG 03 datert 11.11.2003. Bygget
var pa dette tidspunkt foreslatt plassert neer traséen for hgyspentlinjen som var forutsatt omlagt.
Notatet angir detaljert forslag til utfarelse av prevegroper for & kunne vurdere graveforholdene, samt
evt. prgvetaking for vurdering om massene er egnet som oppfylling under veier og plasser.

| byggemgte 07.01.04 ble fremlagt ny situasjonsplan hvor bygget var flyttet sydvest pa tomten og med
gulv 1. etasje pa cote +43,5. Det ble bestemt at denne plassering skulle legges til grunn for forprosjekt
og videre prosjektering. Dette gav grunnlag for ny vurdering av grunnforholdene og det ble anmodet
om forslag til omfang og tilbud pa grunnundersgkelser. RIG anbefalte som tidligere, pravegravinger pa
den na aktuelle del av tomten, kfr. Notat RIG 04 datert 15.01.04.

Statsbygg bestilte arbeidet og pravegravinger ble utfagrt 30.01.04, kfr. Notat RIG 05.

Registreringene fra prgvegravingen viste at graveforholdene var vanskeligere enn tidligere antatt. Ved
den planlagte relativt store gravedybden for kjelleren, mente RIG at selve utgravingen ville kreve
omfattende og kostbar sikring med for eksempel avstivet stalspunt kombinert med grunnforsterkning
med kalk-/sementpeler med grov kostnadsantydning 4-6 mill. kr.. Resultatene fra prgvegravingen
medfarte imidlertid ingen endringer nar det gjaldt selve fundamenteringen for bygget, det vil si
fundamentering rett pa grunnen. Ved en kjellerlgsning med grunn kjeller, det vil si med antatt dybde ca.
3,5 m fra gulvniva 1. etasje og gravedybde under dagens terrengniva pa ca. 2,3 m, vil imidlertid
utgraving kunne utfares i apen skjeering med fortlapende sikring av graveskraningen med
stabiliserende steinlag lagt pa fiberduk som tidligere forutsatt.

Vurdering av alternative lgsninger vedr. graving av byggegrop

Vi har pa denne bakgrunn sett nsermere pa hvilke muligheter som foreligger for & unnga de nevnte
kostnadskrevende tiltakene i forbindelse med utgraving av dyp kjeller, basert pa maksimal gravedybde
ca. 2,0 m under eksisterende terreng:
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A.L. Hover

De foreliggende krav til installasjoner i teknisk rom medfgrer stagrre ngdvendig fri hgyde enn det som
ville vaere tilgjenglig i en "grunn” kjeller. For a unnga den dype kjelleren matte tekniske rom enten
flyttes opp pa terrengniva eller opp pa tak. Slik det na er foreslatt, har bygget fatt en kompakt og
avklaret form i forhold til bade romprogram, arkitektoniske og konstruksjonstekniske lgsninger, og de
tekniske anlegg synes a vaere naturlig og formalstjenlig integrert i bygningskroppene. Det "ledige”
volumet mellom inspeksjonsgravene er rasjonelt utnyttet til tekniske rom. Endret plassering av tekniske
rom synes derfor lite gnskelig, og vil uansett gi gkede byggekostnader samt behov for omprosjektering.

En flytting av bygget pa tomten ville som tidligere nevnt, medfare behov for prgvegraving i det nye
aktuelle omradet med fortsatt usikkerhet om graveforholdene, samt at de na foreliggende kvalitetene i
utendgrsanlegget ikke ngdvendigvis kunne opprettholdes.

Fri hgyde i teknisk rom kan ifglge RIV vanskelig reduseres vesentlig, men en reduksjon med 0,2 m til
3,4 m fri hgyde er mulig. Kombinert med redusert tykkelse bunnplate grunnet mindre vanntrykk, vil
heving av hele bygget med 1,7 m, slik at gulv 1. etasje blir liggende pé cote +45,2, redusere maksimal
gravedybde til ca. 2,0 m under eksisterende terreng. Tilstatende kjgrearealer ma videre heves
tilsvarende. Ved at bygget heves til cote +45,2 vil grunne deler av kjeller under publikumsareal og
kontrollhall mindre kjaretayer kunne utfares som drenerte kjellere med konvensjonelle gulv pa grunn.
Forutsatt at fyllmasser benyttet for heving av terreng far ligge noen tid far bygget oppfares og
kjgrarealene opparbeides, vil dette gi en gunstig forbelastning av terrenget og vesentlig redusere
senere setninger, kfr. Notat RIG 01, pkt. 6 — 8.

Konklusjon

Vi vil pa denne bakgrunn anbefale at bygget prosjekteres videre basert pa navaerende form og
plassering, men at bygget heves slik at gulv 1. etasje blir liggende péa cote 45,2. Omkostninger ved
dette er sdledes allerede i forprosjektkalkyle medtatt med 3,0 mill. kroner eks. mva.

Besparelse i forbindelse med redusert areal av vanntett bunnplate er imidlertid ikke medtatt i kalkylen.

Oslo, 17.02.2004

for A. L. Hayer as
h 7

Thor Demberg
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