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Telefaks: 62 52 16 95
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Statsbygg
Att: Jullum og Sharma
Deres ref: Jullum/Sharma Var ref: 07-31/PL Dato: 13.05.08

Stabilitet Blaker Skanse
Vi har vurdert stettefylling, KC-peling, jordnagler og kombinasjon av disse tiltakene.

Profil 7
Beregning profil 7 bilag 2 til 4 viser folgende:

2) Dagens situasjon
3) Inklusive KC-peling som gir Su-snitt lik 100 ned til 12 meter under terreng
4) Inklusive KC-peling og nagler c/c 2 meter

Forbedringen er 20 og 36 %. Lesningen er god nok.
En alternativ beregning viser:

5) Inklusive stettefylling
6) Inklusive KC-peling og stettefylling

Forbedringen er 17 og 92 %. Lesningen er god nok, muligens ogsa uten KC-peling, men
fare for poretrykksoppbygging pga. fyllingen, gjor at vi anbefaler KC-peling for

oppfylling.

Profil 5
Beregning 7,8 og 9 er fra profil 5.

7) Dagens situasjon
8) Inklusive stettefylling
9) Inklusive jordnagler (KC-pelene har ingen innvirkning)

Forbedringen er 25 og 38 %.
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Alternativ uten KC peling

KC-peler har god effekt everst ved profil 7, men er muligens ikke strengt tatt
nedvendig. Lenger ned har KC-pelene ingen effekt pa tvers av veien, men vi tror det er
helt avgjerende sett i vegens lengderetning. Dette har mest betydning for anleggsfasen.

Vi foreslar forelepig at dette medtas i tilbudsgrunnlaget.

Framgangsmate og kostnader
Fordi stabiliteten er s& marginal, tror vi at omradet ma stabiliseres nedenfra. Det bores
KC-peler nedenfra og vi foreslar at beboerne evakueres i den farste fasen.

Det bores KC-peler i 2 ribber fra Skansevegen 38 og oppover. P4 grunn av herdetid ber
sannsynligvis tverribbene bores nesten fortlopende for at KC-pelene skal gé skikkelig i
hverandre. Forholdsvis parallelt m& graveentreprener planere ravinen med sand slik at
den tredje ribben ogsé kan bores for pelene far herde for mye. Det ma imidlertid ikke ga
sd fort at pelene ikke far herdet fordi dette kan medfere utglidning i anleggsfasen. Etter
at alle pelene er boret, legges stettefyllingen opp til vegniva og beboerne kan flytte
tilbake.

Deretter kan jordnaglene installeres. Vi tror ikke det er nedvendig med nett i
skrdningen, men enkle plater med mutter vil vi vurdere.

Pa vedlagt regneark er arbeidene grovt anslétt til 3,77 mill. eks. mva. Vi kan 1 lepet av
fa dager gé i gang med a prosjektere tiltaket.

Med vennlig hilsen
Lovlien Geordd AS

Per Lovlien (MRIF)

Mobil: 90 86 32 50
e-post: pl@georaad.no

Vedlegg: 10 vedlegg
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07-31 Blaker Skanse

1) KC-peling
Regner KC peler fra 5-12 meters dybde i 4 rader @500. Ribbene koster da

ca. 4*(6*20+7*120)=3760 kr. Pr. meter

2) Planering med sand og steinfylling
ravinen planeres med sand for at KC-riggen skal kunne kjare
Regner 0,5m® sand pr. m? - videre oppfylling med stein

3) Jordnagler
Vi ma nagle mot skjeerflater som passerer bolig gnr./bnr. 118/132
Det vil si at vi setter 3 rader nagler c/c 2 meter fra akse 8 til 15

post
1.1
1.2
1.3

2.1
2.1
2:2
2.3

31
3.2
3.3

tekst enhet
Rigg KC-peler RS
Boring lengderetning m
Boring tverrribber m
Sum KC peling

Rigg fra graving og fylling mnd
Planering med sand m2
Stattefylling stein m3

Sikring av eksisterende ledning RS
Sum graving og fylling

Rigg for boring av nagler RS
krone/plate/skjgtehulser pr stag

Boring inkl. stag og gysemasser  meter

Sum nagling

Sum tiltak

antall
1
260
225

500
750

60
1800

3760

pris sum
150 000
3760
3760

50 000
75

200

100 000

30 000
1500
700

150 000
977 600
846 000

1973 600
50 000
37 500

150 000
100 000
337 500
30 000
90 000
1260 000

1380000

3691100



