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A. INNLEDNING.

Kredittkassen skal fgre opp et nybygg innenfor kvartalet begrenset av

Peder Colbjgrnsensgate, Storgaten, Borgergaten og Radhusgaten. Bygget

er i 3 etasjer med kjeller under hele bygget. Beliggenheten er vist péd
tegning nr. 13306-la.

Utfgrende arkitekter er Fronths Arkitektkontor A/S, rédgivende ingenigrer
i byggeteknikk er Siv.ing. Adam og Stgle A/S, 1 VVS-teknikk Ing. Blix og
Hegge A/S og i elektroteknikk Ing. Per @demark. ,

Virt firma er engasjert som raddgivende ingenigrer i geoteknikk og har
utfgrt grunnundersgkelser for prosjektet. Grunnundersgkelsene er utfgrt
i perioden oktover 1975 til juni 1977. Nivellering og registrering av

nabobygninger foretas av byggeteknisk konsulent.

Den foreliggende rapport inneholder resultatet av samtlige undersgkelser

og detaljerte planer for grave- og sikringsarbeider.

B. UTFGRTE UNDERSZKELSER.

Det er utfgrt 6 boringer med kjedematet vognbormaskin for & f& en sikker
pdvisning av fjellets beliggenhet. Videre er det tatt opp 3 serier med
uforstyrrede prgver innenfor det prosjekterte bygget, en prgveserie D&,
torvet vest for bygget og en pd gardsplassen for Norges Bank nordvest for
bygget . Grunnvannstanden er malt i ett plezometer, og 1 et par av prgve-

seriehullene.

Vi viser til bilag L4000-1 og -2 for nzrmere beskrivelse av boringsutstyr

og undersgkelsesmetoder.

C. GRUNNFORHOLD.

Resultatet av undersgkelsene er vist i profiler pd tegning nr. 13306-100
og -10la. Detaljert beskrivelse av prgveseriene er gitt pd tegning nr.
13306-10 til —1k4. Boringenes beliggenhet fremgdr av borplanen, tegning
nr. 13306-1b. Ved hvert borpunkt er padfgrt terrengkote, boret dybde 1
lgsmasser og fjell samt fjellkote.
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P& tomtens gstlige del har det tidligere statt bygninger som er revet
og tomten har de siste arene vart benyttet som parkeringsplass. I den
sydvestlige delen er eksisterende bygninger nylig revet og tomten er
planert i nivd med tilstgtende gater. Terrenget faller fra ca. kote
5.7 1 nord mot Borgergaten til ca. kote 3.0 til 4.5 1 syd mot Peder

Colbjgrnsensgate.

Fjellkontrollboringene viser at dybdene til fjell under tomtens sentrale
del er ca. 20 m, dvs. en fjelloverflate pd ca. kote minus 15. Herfra
faller fjellet av i sydvestlig retning til ca. kote minus 25 til 35. I
nordgstlig retning mot Borgergaten er det boret til 25 m dybde uten at
det er foretatt noen sikker pavisning av fjellet. I samtlige borhull er

det pitruffet meget fast lagret morene over fjell.

Prgveseriene innenfor bygget, pd Torvet og pd eiendommen tilhgrende Norges
Bank viser at grunnforholdene er noenlunde ensartede og kan beskrives pd
fglgende méte;wgg@ggwgﬁw¢vreylag fyllmasse som gdr ned til ca. 3 m dybde

er det sand tiiwcé;wkoﬁe dfwbééﬁﬁdéf'éf“aé£ fiﬂéaﬁa”%zl ca. kote minus 5

og videre ned silt og leire til morenelaget over fjell. Det er vanskelig

& angi en klar overgang mellom morene og silt/leire, men denne synes &
ligge pd 20 - 25 m dybde. Morenen har vekslende lagringsfasthet og antas

& inneholde fraksjoner fra leire til store blokker. Sandlaget er stort

sett lgst lagret med porgsiteter fra ca. 35 til 50%. I de fleste av prgvene
er det pdvist noe organisk innhold. Sandens romvekt varierer fra 1.85 +il

2.1k Mp/mB.
Grunnvannstandsmdlinger 1 tomtens nordlige og vestlige del viser en grunn-

vannstand p& ca. kote 0.8. Vannstanden antas & variere noe med &arstid og

nedbgrsforhold.

D. KABLER OG LEDNINGER I GATENE.

Orienterende beliggenhet av kabler og ledninger 1 gatene er vist pé& tegning
nr. 13306-500. Av denne fremgdr at det ligger telekabler 1 Peder Colbjgrnsens-—
gate og Radhusgaten, og elektrisk kabler i Peder Colbjgrnsensgate, Radhus-—
gaten og Borgergaten. I de nevnte gater gdr det ogsé vann- og kloakkledninger.
Det foreligger sparsomme opplysninger om kotehgydene pd ledningene. Det be-
merkes at det ogsd kan finnes kabler og ledninger som vi ikke har fatt kjenn-—

skap til.
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I forbindelse med oppstarting av gravearbeidene er det i anbudet forutsatt
at entreprengren foretar en ngyaktig innmdling og nivellement av kummer for
ledningene. Entreprengren skal ogsd kontrollere at forankringsstagene som

settes fra spunten ikke kommer i konflikt med kabler og ledninger.

E. FUNDAMENTERING.

Bygget skal fundamenteres direkte p& grunnen p& hel armert bunnplate.
Store deler av kjelleren skal utfgres om en vanntett konstruksjon idet
beliggenhet pd utvendige eksisterende ledninger ikke gjgr det mulig &

foreta full utdrenering av kjelleren.
Det anbefales at det i byggeperioden installeres setningsbolter i kjeller-—

veggene og at det foretas jevnlige nivellementer bade under og etter at

grunnarbeidene er avsluttet.

F. UTGRAVING.

I nordgstre flgy skal det graves til kote 1.3 til 1.7, i sydgstre flgy til

‘kote 0.3 til 0.8 og i sydvestre flgy til kote minus 0.1 til minus 0.5.

Graveplanum vil over alt skjere seg ned 1 finsand og delvs under grunnvann-—

standen. Lokalt skal det graves dypere for bunndragere og gruber.

Plassforholdene er begrenset mot tilstgtende gater og mot nabobygget til-
hgrende Norges Bank. Store deler av utgravingen skal derfor utfgres innenfor

avstemplet stadlspunt. Mot Norges Bank, Torvet og Storgaten skal stalspunten

forankres med skrd strekkstag som gyses fast til sandlaget utenfor byggegropen.

Mot Peder Colg' nsensgate disponerer man ikke tllstrekkellg ‘plass for l¢s—

Mgwspunten skal her avstemples 1nnvend1g mot stgpte konstruksjoner.

(Kfr kapltel G. Spuntarbelder)

[;

I tillegg til stagforankret spunt mot Norges Bank skal veggene langs bygge-—
gropen henges opp p& peler som rammes ned til fast morene eller fjell. Under-
pinningsarbeidene skal utfgres fgr spuntarbeidene igangsettes i henhold til
vedlagte rammeinstruks, nr. 13306-86. Nar grunnarbeidene er avsluttet, og det
er foretatt tilbakefylling langs kjellervegger, md man p& bakgrunn av Bank-
gygningens tilstand og nivellement som er utfgrt i byggetiden vurdere hvorvidt

ﬁﬂdérpinningspelene skal kappes eller bli stéende.
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utfgrelsen er vist pa tegning nr. 13306-508., Brgnnene kan monteres ved
innvendig utgraving av massene 1 rgret som alternativ til &pen graving

som vist pd tegning nr. 13306-508.

Utgravingen for byggetomten ma utfgres etter ngye oppsatte planer for a

sikre tilfredsstillende stabilitetsforhold i alle faser av grunnarbeidene.

Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av de enkelte gravefasene. For

detaljer henvises til graveplanene og tilhgrende snitt.

Gravefase I, kfr. tegning nr. 13306-500.

I denne fasen foretas fglgende arbeidsoperasjoner:

1. Ramming av underpinningspeler langs Norges Bank.

Sikring av gavivegg.

For & redusere rystelser i grunnen skal det forbores mudfylte
hull med diameter 30 cm til 5 m dybde fgr ansett og ramming av
’pglene.

A,

/12, Blottlegging og eventuelt sikring av kabler i tilstgtende gater

mot Norges Bank.

| 3. Forgraving i spuntlinjer. Tilbakefylling med sand og ramming av
" gpunt til angitte koter.
£

V&

Gravefase II, kfr. tegning nr. 13306-501. . / d%g‘

I denne fasen utfgres fglgende arbeidsoperasjoner:

e

1. Graving til endelig planumffor sy Gés%fi¢y og sydgstfldy etter

forutgdende senking av grunnvann., Utkjgring av masser forutsettes
éwékje langs nordgstre langvegg av Norges Bank. Boring og setting

av stag utfgres i takt med utgravingen fra angitte nivéer.

2. Nar det er gravet til endelig planum rammes lett st&lspunt for
bunndragere, kummer og andre lokale gruber under gulvnivé. Omfang
av spunting reguleres etter effekt av grunnvannsenkning. Deretter
stgpes dragere, bunnplate og kjellervegger. Mot Norges Bank skal
d??w@?;Yi§W§P¢PeS direkte mot spunt. Stdping av kjellervegg mé her

iutf¢res i flere avsnitt med suksessiv fJjerning av puter og stag.

og Tortauer. Avgraving av tomten til kote 3.0 med unntak av bankett

o
-7

s
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/ Det vil bli ngdvendig med provisorisk avstempling mellom kjeller-

| vegger og bunnplate.

Gravefase TII, kfr. tegning nr. 13306-502.

T denne fasen utfgres fglgende arbeidsoperasjoner:

1. Montering av resterende stag langs Norges Bank's gstvegg fra

angitte nivéer.

2. Graving til planum i feltet ca. akse F-K/T - 10. Ramming av
lett stdlspunt for bunndragere og andre lokale gruber under

gulvnivd reguleres som angitt ovenfor. Stgping.

3, Samtidig utfgres den resterende utgraving mot Peder Colbjgrnsensgate

mellom ca. akse 2 — 9. Innvendige avstivninger mot stgpte konstruk-

sjoner og lett st8lspunt (ved 15£éimé§§ﬁ£éféviﬁg”ved akse 7 - 10)

utfgres i takt med gravingen.

G. SPUNTARBEIDER.

Spunt .
Det skal benyttes stdlspunt med motstandsmoment min. 600 cm3/m og stal-

kvalitet St. 37. For innvendige bunndragere og gruber skal det benyttes
lett stdlspunt med motstandsmoment min. 100 cm3/1n og stalkvalitet St. 37.
Spunten skal rammes til dybder som vist pd tegning nr. 13306-500,-501 og
~502.

Stag.
Mot Norges Bank, Storgaten og Torvet skal spunten forankres med strekkstag

som injiseres i sand og finsand utenfor byggegropen. Det benyttes stag av
typen Dywidag @ 32 mm St. 80/105. Det er forelgpig regnet med staglengder
p& min. 10 og 16 m og forankringssoner pd min. 5 og 6 m, men innledende prgve-

trekking kan medfdre andre lengder.

I stagets nedre ende skal det pémonteres mutter med forankringsplate samt
spiralarmering i ca. 1.5 m lengde. Armeringsspiralen skal ha utvendig

diameter ca. 65 mm og bestd av 6 mm trad.
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J. KONTROLL.

Byggherrens ridgivere vil kontrollere grunnarbeidene. Entreprengren ma,
selv sgrge for eventuelle tilleggsmilinger eller beskrivelser som han

selv finner ngdvendig av hensyn til sitt ansvarsforhold.

K. SLUTTBEMERKNING.

Den foreliggende rapport beskriver fremgangsméten for utfgrelsen av grunn-—
arbeidene. Planene er satt opp under forutsetning av at arbeidet utfgres
med stgrste aktsomhet og at de krav som er satt til utfgrelsen etterkommes.
Dersom det under arbeidets gang oppstdr uforutsette vanskeligheter med

utgraving og sikringsarbeider, varsles byggherren omgéende.
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