Oslo, 26.9.69.

NOTAT

ALNABRU SENTRALSKIFTESTASJON
BRU FOR GREFSEN-ALNALINJEN
BYGGETRINN I B OG II A

ANBUD NR 123

Det ble den 23.7.69 observert en glidning av den
ferdige del av byggverket. Toggangen ble stoppet og
folgende ble konstatert:

1. OUstre ende av utkraget vegg hadde forskjovet seg
28 em, med tydelig brudd i vestre ende.

2., HJjbrne av bunnplate utfor vestre ende av utkraget
vegg hadde 1ldftet seg 3 cm.

3. Bunn av utgravet groft for overvannsledning hadde
186ftet seg 1/2 m.

4, Det trafikerte ytre Grefsenspor hadde satt seg
30-40 cm.

Senere undersdkelser viste at det hadde foregdtt en
glidning som fdlge av overskridelse av den underliggende

leires skjerfasthet.
¥

Grunnundersdkelser var foretatt av NSB, Geotekmnisk konto:
og vedlagt anbudspapirene. Det fremgikk av rapporten,
som var datert 4.3.68 at grunnforholdene var vekslende,
bverst fyllmasser, derunder fast tdrrskorpeleire og
videre ned, dvs. under F.P; leire med varierende konsi-
stens og fasthet. Nord for brua var pidtruffet kvikkleire
men dog ikke pd det parti hver glidningen har foregitt.
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Glidningen kan neppe fdres tilbake til uansvarlig ut-
forelse fra entreprendrens side. Byggetrimn I B var
bare savidt pidbegynt og det inntrufne henger i vesentlig
grad sammen med omleggingen fra byggetrinn I A til I B
og det forhold at togtrafikken mellom Alnabru og Grefsen
midtte opprettholdes. Dette medfdrte en uheldig seksjons-
oppdeling av byggverket med uoversiktlige stabilitetsfor-
hold i byggegropen. Forholdet ble ytterligere forverret
ved at det av driftsmessige grunner ble fremtvunget et
provisorisk spor nr. 2 langs byggegropen, hvilket opp-
rinnelig ikke var forutsatt. Under arbelde med utfdrelse
av drensgriften under kulverten ble sikkerheten mot
grunnbrudd lokalt nedsatt.

Hver f'or seg ville neppe noen av disse foranstaltninger
1 stabilitetssvekkende retning vert nok til & utlose
glidningen, men den uheldige omstendighet at de oppsto
samtidig medfdrte overbelastning av grunnen, og det hele
mé derfor betraktes som et hendelig uhell.

Uhellet medftrte driftsstans for togtrafikken pa Grefsen-
Alnaliinjen, slik at forbindelsen mellom Alnabru og
Grafsen midlertidig mitte foregd over Loenga. For ansc =
leggsarbeidet fordrsaket det imidlertid ingen stans.

Skacen pd den ferdige del av kxonstruksjonen var uten be-
tydning. En mindre og uvesentlig omstikning av Hoved-
banens fremtidige spor mdtte foretas.

Det forhold at byggegrunnen hadde vart i bevegelse tilsa
imidlertid en tilstramming av de sikkerhetsmeasige krav
til byggearbeidets fortsatte utforelse.

Utgravingen mid begrenses til korte seksjoner. Bunn og
vegger mid veere ferdigst8pt fUr neste seksjon pibegynnes.
Graving av drensgrofter ble komplisert ved at den alle-
 rede ferdiggravede del av griften mitte gjenfylles. Ny
oppgraving mé& utfbres innenfor nedrammet spuntvegg bg 1
korte seksjoner. Tilleggsarbeider oppsto 1 forbindelse
med etablering av nytt spor for Grefsen-Alnalinjen.
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Dessuten oppsto komplikasjoner for byggearbeidet pa
grunn av at man hurtig métte sikee den ferdige del av.
konstruksjonen. :

Etter dette er det klart at de forutsetninger socm 1l
til grunn for entreprendrens anbud er s& vesentlig
endret at anbudets priser ilkke kan gjéres gJleldende for
beregning av entreprendrens vederlag for arbeldet.

Overingenibren for Jernbansanlegget Oslo Sentralstasjép
foresids gitt bemyndigelse til & inngé tilleggsavtale
med entreprentren, hvoretter arbeidet utfires etter ;
regning’ 1 samsvar med overingenidrens brev av 25.9.69.

HHE
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